
Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo č. 750/4108/17 ze dne 13.07.2017


SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,
Zastoupené:  Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města,
Bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxx,
telefon: 384 342 111,
fax:  384 723 505,
e-mail: posta@mesto-trebon.cz :

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka
ve věcech technických a převzetí díla:   Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI, xxxxxxxx
Milan Jáchim, technik ORI, xxxxxxxx

a

zhotovitel: NORDIC LIGHT s.r.o.
Se sídlem: Sarajevská 10 , 120 00 Praha 2 
IČ: 26704471  DIČ: CZ26704471 
plátce DPH,
zapsaný v OR:  vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 88524 
Zastoupený: Karlem Kotíkem – jednatelem společnosti 
Bankovní spojení , č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Karel Kotík – jednatel společnosti, xxxxxxxxxxxx,
[bookmark: _GoBack]oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Kotík – jednatel společnosti, xxxxxxxxxxxxx,

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

I.
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/4108/17  ze dne 13.07.2017, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Sportovní hala Třeboň – výměna osvětlení hrací plochy“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.
Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.07.2017 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla je neočekávaná vícepráce a méněpráce, spočívající v: navýšení rozsahu zakrytí dřevěného podhledu, demontáže stávajících svítidel a kabeláže, změna materiálového provedení nátěru dřevěného podhledu, instalace systému vizualizace, a to vše v rozsahu dle přiloženého změnového listu č. ZL 1 ze dne 03.08.2017 a změnového listu č. ZL 2 ze dne 12.09.2017, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1

III.
Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 13.09.2017  dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. – CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 13.09.2017 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:
Cena bez DPH dle SOD                                                     959 000,00 Kč
Změnový list č.1 a č.2                                                           65 103,37 Kč
Cena bez DPH                                                                1 024 103,37 Kč
DPH  21 %                                                                         215 061,63 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem vč. DPH                                                             1 239 165,00 Kč
/slovy: jedenmiliondvěstětřicetdevěttisícstošedesátpětkorun včetně DPH/.

IV.
Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 13.07.2017  dochází dále ke změně termínu dokončení díla. Dosavadní čl. V. – DOBA PLNĚNÍ odst. 1.  smlouvy o dílo ze dne 13.07.2017  se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:
· zahájení realizace díla: 17.08.2017 - výroba
· termíny dílčích měsíčních plnění díla: 01.09.2017 – demontáže a montáže na místě stavby
· dokončení díla: 27.09.2017

V.
V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2



V……Třeboni……., dne…………..                                           V….……….………. , dne……………..

Město Třeboň                                                                         NORDIC LIGHT s.r.o.

Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:




…....................………………….                                             ………………………………………..
         Mgr. Terezie Jenisová                                                                      Karel Kotík
             starostka města                                                                     jednatel společnosti 
