
SMLOUVA O DÍLO

č. 750/5237/19
je v režimu přenesené daňové povinnosti

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
telefon: XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX 
oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXX
                                                                                              XXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

dodavatel: VALEK PVT s. r. o.
Se sídlem:Otín 406, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:26068117 DIČ: CZ26068117
plátce DPH,
zapsaný v OR: vložka: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupený: Ing. Jiřím Valkem ( jednatel společnosti )
Bankovní spojení , č.ú.: XXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing, Jíří Valek ( jednatel společnosti ) tel.: XXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing, Jíří Valek ( jednatel společnosti ) tel.: XXXXXXX

jako dodavatel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb.,  občanského zákoníku,  v platném znění  (dále  jen „občanský zákoník“)  na zhotovení
stavby, tuto

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „smlouva“)

na zhotovení stavby s názvem:      Stavební úpravy plynové kotelny v SOŠ a SOU Třeboň
ev. č. VZ objednatele:                   204/2019
č. zakázky dodavatele:     0401/2019
(dále jen „stavba“)



II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v souladu s právní skutečností  v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují,  že
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj
náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za
provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
DÍLO

1. Předmětem  plnění  dodavatele  objednateli  podle  této  smlouvy,  to  jest  dílem,  se  rozumí
kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou
stavbu  ve  sjednaném  rozsahu,  obsahu,  technickém  řešení,  způsobu  provádění  a  smluvených
parametrech  díla  a sjednaných  termínech  provádění  podle  přijaté  odsouhlasené  položkové
kalkulace  dodavatele  na  provedení  díla,  která  je  přílohou  č.  1 této  smlouvy,  podle  pevně
zadaných  podkladů  pro  veřejnou  zakázku  a schválené  projektové  dokumentace  „Stavební
úpravy plynové kotelny v SOŠ a SOU Třeboň“,  vypracované projektantem Janem Plucarem,
sídlem Karlov 30, Jindřichův Hradec  v 3/2019,  která je přílohou č. 2 této smlouvy, dle všech
správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, a to ve smluvených parametrech díla a sjednaných
termínech provádění díla, tj. sjednané stavební objekty a práce podle přijaté nabídky dodavatele,
poskytnuté  schválené  zadávací  dokumentace  objednatele  a všech  pravomocných  správních
rozhodnutí,  vydaných  pro  stavbu.  Součástí  sjednaného  díla,  předmětu  plnění  dodavatele
objednateli, je dále:

a) zajištění veškeré technické a další sjednané dokumentace dodavatele, předepsané k uvedení
díla  do  provozu  a  k  jeho  kolaudaci,  včetně  předepsaných  dokladů,  schvalovacích  atestů,
certifikátů, revizí a zkoušek,

b) zajištění a předání dokladů, nutných k řádnému užívání díla a k jeho řádné obsluze a údržbě, 
tj. návodů k obsluze a údržbě zabudovaných strojů, vybavení a zařízení díla.

2. Pokud  bude  při  provádění  díla  objednatel  požadovat  vícepráce  (rozšíření  prací,  výkonů  a
služeb  
na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům a projektové dokumentaci),
či méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací či méněprací uzavření písemných dodatků k
této  smlouvě,  v rámci  kterých  bude  sjednána  cena  víceprací,  či  snížení  celkové  ceny  díla  s
eventuální příslušnou změnou doby plnění před jejich provedením. Ocenění těchto prací bude
provedeno  na  základě  stejných  kalkulací  a  zásad,  kterými  se  řídí  cena  díla.  Požadavky  na
vícepráce či méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním deníku.
3. Kvalitativní  a  dodací  podmínky  sjednaného  díla  jsou  určeny  schváleným  projektem  pro
stavbu, platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy dodavatele pro sjednané práce
a platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro
sebe za závazné a certifikovanými systémy řízení uplatňovanými dodavatelem.
4. Dodavatel při zpracování cenové kalkulace nabídkové ceny díla posoudil podklady a zadávací
dokumentaci stavby včetně výkazu výměr s odbornou péčí.

V.
DOBA PLNĚNÍ

1. Dodavatel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících
termínech:

- zahájení realizace díla: 01.08.2019 



- termíny dílčích měsíčních plnění díla: k poslednímu pracovnímu dni v měsíci
- dokončení díla: 16.09.2019
Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání. 
2. Zahájení  provádění  prací  je  podmíněno  nabytím  právní  moci  všech  správních  rozhodnutí
předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele ve
smyslu čl. IX. bod 1. písm. a) této smlouvy. 

VI.
CENA ZA DÍLO

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena
vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění
podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této
smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Celkem bez DPH 1 487 281,28,-Kč
DPH dle zákonné sazby    312 329,07,-Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem vč. DPH 1 799 610,35,- Kč
**************************************************************
/slovy: korun českých včetně DPH/.

2. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané
hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v
sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
3. Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto článku, zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně
cen materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých
podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací
podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla a může být upravena pouze
písemnou dohodou smluvních stran při změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně
díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, na nichž
se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají vliv na cenu
díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

VII.
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Provedené dokončené práce budou dodavatelem objednateli fakturovány postupně v termínech
dílčích plnění uvedených v článku V. této smlouvy- daňovými doklady vystavenými na základě
oboustranně odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených dokončených prací a
do až do 90 %.celkové ceny díla.
2. 10 % z ceny díla uhradí objednatel dodavateli na základě faktury-daňového dokladu, kterou
dodavatel  vystaví  do  10  dnů  po  předání  a  převzetí  díla  objednatelem  bez  zjištěných  vad  a
nedodělků, příp. po jejich odstranění, dle protokolu o předání a převzetí díla. 
3. Splatnost  faktur  dodavatele  je  sjednána  na  30  dní  od  jejich  vystavení.  Faktura  musí  být
doručena do 3 dnů od jejich vystavení. Je-li na faktuře uvedena lhůta splatnosti kratší, použije se
lhůta splatnosti uvedená v této smlouvě.
4. Všechny  faktury  dodavatele  budou  obsahovat  veškeré  předepsané  náležitosti  daňového
dokladu,  a to v případě, že fakturovaná služba nebude podléhat  přenesené daňové povinnosti.
V opačném případě faktura neponese výši DPH, ale oznámení, že „výši daně je povinen doplnit a
přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno“.
5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje,
je  objednatel  oprávněn  vrátit  ji  dodavateli  ve  lhůtě  30  dnů  od  jejího  doručení  s uvedením
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se doba splatnosti nepočítá
a nová doba splatnosti počne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.



VIII.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Sjednané  dílo  bude  provedeno  na  sjednaném  staveništi  pro  stavbu  podle  sjednaných
zadávacích  podkladů  stavby,  schváleného  projektu,  pravomocných  správních  rozhodnutí,
stanovisek a souhlasů vydaných pro stavbu. Staveniště je vymezeno plochou, která bude přesně
vymezena a předána dodavateli  zápisem o předání staveniště. Místem plnění je staveniště pro
stavbu  „Stavební  úpravy  plynové  kotelny  v  SOŠ  a  SOU  Třeboň“ v  KÚ  Třeboň  podle
schváleného projektu pro stavbu a pravomocných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu.
2. Dodavatel  provede  dílo  na  své  nebezpečí,  v  požadovaném  termínu  a  kvalitě,  za  cenu
smluvenou v čl. VI. této smlouvy.
3. Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky
s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací.
4. Ke  vstupu  na  staveniště  v  průběhu  jejího  provádění  jsou  bez  omezení  oprávněny  osoby
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních
předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém
případě  vždy,  kdy  bude  dílo  při  dalším  pracovním  postupu  zakryto.  V  takovém  případě  je
dodavatel  povinen  objednatele  písemně  zápisem  ve  stavebním  deníku  vyzvat  minimálně  3 
pracovní  dny  předem  k  provedení  kontroly.  O  výsledku  prověření  prací  se  sepíše  zápis  do
stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k
prohlídce  nedostaví,  hradí  mimo cenu  díla  náklady  pozdějšího  případného  odkrytí  a  nového
zakrytí prací, pokud odkrytí požaduje.
6. Dodavatel  vede  v  souladu  s  právními  předpisy  od  předání  staveniště  až  do  odstranění
případných  vad  stavební  deník,  který  je  podkladem  pro  uplatnění  vzájemných  nároků.  Do
stavebního  deníku  se  zapisují  údaje  podle  vyhlášky  č.  499/2006  Sb.  a  všechny  skutečnosti,
rozhodné  pro  plnění  smlouvy,  zejména  údaje  o  časovém  postupu  prací  a  jejich  jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní
správy.  Dodavatel  vede evidenci  o stavebních prvcích odvážených k opravě mimo staveniště.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska
(souhlas, námitky, požadavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve
stavebním deníku vyjadřují  ve lhůtě 3 kalendářních dnů od provedení  zápisů druhou smluvní
stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního
deníku jsou rovněž zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit  vzájemný
rozsah práv a povinností. V tomto případě však budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy,
budou-li tyto dohody, resp. ujednání mít náležitosti platných právních úkonů a budou-li učiněny
k tomu oprávněnými osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní
doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.
7. K  projednání  podstatných  skutečností  plnění  této  smlouvy,  celkového  postupu  stavby  a
postupu  stavebních  prací,  k  projednání  spolupráce  mezi  smluvními  stranami  potřebné  pro
provedení  díla  se  uskuteční  pravidelné  kontrolní  dny,  a  to  v  termínech  dohodnutých  mezi
smluvními  stranami,  zpravidla  jednou  týdně.  Kontrolní  dny  svolává  objednatel.  Svolávající
povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění
písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.

IX.
SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel  se  zavazuje  poskytnout  dodavateli  k  úspěšnému  provedení  sjednaného  díla
potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:
a) předá  dodavateli  protokolárně  staveniště  pro  provedení  díla  jako  celek  nejpozději  do

01.08.2019,  a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob
tak,  aby  dodavatel  mohl  zahájit  práce  v  souladu  se  schváleným  projektem  stavby  a  s



podmínkami smlouvy a dalších případných vydaných stanovisek, souhlasů a pravomocných
správních  rozhodnutí  pro  stavbu.  Uvedenou  skutečnost  smluvní  strany potvrdí  společným
zápisem. V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a
povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby.

b) při předání staveniště předá dodavateli:
- schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve dvou /2/ vyhotoveních,
- všechna stanoviska,  souhlasy a správní  rozhodnutí  vydaná pro stavbu,  vč.  jejich nabytí

právní moci, 
- veškeré  podklady  o  existenci  všech  známých  podzemních  inženýrských  sítí,  vedení  a

instalací technické a dopravní infrastruktury v místě stavby,
- základní geodetické výškové a polohové body pro stavbu,
- připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el.proudu,

c) seznámí dodavatele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění
díla,

d) poskytne dodavateli  nezbytnou součinnost,  nutnou pro úspěšné provedení  sjednaného díla,
zejména při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení
díla, zjištění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou
činnost,

e) poskytne dodavateli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory 
po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště,

f) v případě zjištění jiných skutečností  při  provádění díla,  než předpokládá schválený projekt
stavby,  nebo  zjištění  jeho  nedostatků  nebo  vad  zajistí  objednatel  bez  odkladu  spolupráci
projektanta,  po  dobu  potřebnou  k  řešení  těchto  skutečností  není  dodavatel  v  prodlení  s
prováděním  předmětu  díla,  vícepráce  spojené  se  sjednaným  řešením  budou  řešeny  jako
vícepráce podle ustanovení čl. IV. 2. této smlouvy,

g) umožní dodavateli umístění odsouhlasené informační a reklamní tabule u vjezdu na staveniště,
h) v případě pojistných událostí informovat dodavatele o postupu likvidace škody.

X.
SMLUVNÍ ZÁVAZKY DODAVATELE

1. Dodavatel  se touto smlouvou zavazuje vedle povinností  sjednaných v jiných článcích této
smlouvy:

a) provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a
se zájmy objednavatele, které jsou mu známy,

b) plnit  podmínky,  uložené  správními  rozhodnutími  vydanými  pro  tuto  stavbu,  a  dodržovat
stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy,

c) informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by
mohly  mít  vliv  na  provádění  díla,  práva,  povinnosti  a  zájmy  objednatele  související  s
předmětem díla,

d) v případě skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané
skutečnosti  související  s  realizací  díla,  ve  spolupráci  s  objednatelem rozhodnout  o  dalším
postupu prací,

e) důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či
jinému znehodnocení,

f) ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy zástupci objednatele a tyto náležitě ochránit, po
dobu  potřebnou  k  řešení  těchto  skutečností  není  dodavatel  v  prodlení  s  prováděním
sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené
se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle čl. IV. 2. této smlouvy,

g) před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech
známých  inženýrských  sítí,  vedení  a  kabelů,  procházejících  staveništěm  na  náklady
objednatele, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit
příslušné doklady a vedení ochránit,

h) udržovat na staveništi  a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,



i) předat  objednateli  nejpozději  k  termínu  předání  díla  předepsaná  osvědčení,  potřebná  pro
uvedení  předmětu  díla  do  provozu,  k  jeho  kolaudaci,  ověření  jakosti  a  dokumentaci
skutečného provedení díla, veškeré atesty a záruční listy, návody na obsluhu a údržbu, vše v
českém jazyce,

j) seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla za
provozu objednatele v objektu a s nutnou koordinací a postupem provádění prací.

k) v případě pojistných událostí informovat objednatele o postupu likvidace škody,
l) umožnit oprávněným osobám kontrolu skutečností souvisejících s plněním veřejné zakázky,

vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

XI.
BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI

1. Bezpečnost  práce,  ochranu  zdraví,  protipožární  ochranu  a  ochranu životního  prostředí  při
provádění  díla  je  povinen  zajišťovat  dodavatel  v  souladu  s  příslušnými  dotčenými  platnými
bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního
prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na
zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.
2. Objednatel  splní  povinnosti  předepsané  mu  jako  zadavateli  zákonem  č.  309/2006  Sb.,
zákonem  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Zadavatel je povinen poskytovat potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP po celou dobu
realizace stavby v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. Stejnou součinnost
zajistí  dodavatel  i  u svých ostatních dodavatelů – subdodavatelů díla.  Informace o fyzických
osobách, které se mohou s vědomím zadavatele zdržovat na staveništi, budou doplněny do plánu
BOZP.

XII.
VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN

1. Po dobu provádění díla bude  objednatele na stavbě zastupovat XXXXXXXXXXXX nebo
XXXXXXXXXXXXX, který je oprávněn ke všem věcným úkonům, týkajícím se provádění díla
-  účastní  se  předání  staveniště,  kontroluje  jakost  prováděných prací  a  provádění  prací  podle
schválené  projektové  dokumentace,  podle  smluvních  podmínek,  technických  norem,  jiných
právních  předpisů  a  stanovisek,  souhlasů  a  pravomocných  správních  rozhodnutí,  svolává
kontrolní dny, kontroluje zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky
zjištěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je
povinen a oprávněn ověřit, zda dodavatelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a
výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a
výkonů. Je dále oprávněn řešit  technické problémy při provádění díla,  a po technické stránce
převzít  předmět  díla.  Tento  pracovník  není  oprávněn  samostatně  uzavírat  jakékoliv  dohody,
jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči dodavateli či třetí osobě.
2. Objednatel - stavební dozor není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti dodavatele.
3. Zástupci  dodavatele na  stavbě:  pan  Ing,  Jíří  Valek  (  jednatel  společnosti  )  tel.:

XXXXXXX,  jsou  oprávněni  vyřizovat  s  objednavatelem  všechny  náležitosti  týkající  se
provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla.

XIII.
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1. Dodavatel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením a
předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících užívání, který jej převezme.
2. Dodavatel  bude  objednatele  písemně  informovat  nejméně  pět  /5/  pracovních  dnů  před
očekávaným  dnem předání  o  jeho  připravenosti  provést  předání  díla  do  navrhovaného  data.
Objednatel  buď potvrdí  do tří  /3/pracovních dnů od doručení  tohoto oznámení,  že  souhlasí  s



navrženým  dnem  předání  díla,  nebo  navrhne  nový  termín  tak,  aby  nedošlo  k  překročení
sjednaného termínu předání díla.  Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří  /3/ pracovních dnů od
doručení oznámení dodavatele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data
nesdělí nový termín předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí.
3. Dodavatel připraví a u přejímacího řízení předloží:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách,
- záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu,
- stavební deník a dokumentaci skutečného provedení stavby,
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově.
5. O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehož obsahem bude
výsledek prohlídky, prohlášení dodavatele, že stavbu předává a objednatele, že stavbu přejímá.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení  s jinými nebrání  užívání  díla funkčně nebo esteticky,  ani  jeho užívání  podstatným
způsobem  neomezují.  V případě  výskytu  ojedinělých  drobných  vad  na  díle  bude  součástí
předávacího protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.
6. Při  předání  díla  je  dodavatel  povinen uspořádat  stroje,  výrobní  zařízení,  zbylý  materiál  a
odpady  
na  staveništi  tak,  aby  bylo  možno dílo  řádně  převzít  a  bezpečně  provozovat.  Nejpozději  do
deseti /10/ kalendářních dnů po bezvadném předání díla je dodavatel povinen staveniště zcela
vyklidit.

XIV.
ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Smluvní  strany  sjednávají  touto  smlouvou  záruku  na  jakost  provedeného  díla  v délce  60
měsíců. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad. 
2. Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození,
způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním,  mechanickým poškozením či  neodbornou
manipulací  a  péčí,  a  dále  na  záruky  na  materiály,  věci  nebo  služby,  předané,  dodané  nebo
poskytnuté pro stavbu dodavateli objednatelem, v souladu s platnými ustanoveními občanského
zákoníku.
3. Dodavatel  neodpovídá  za  vady  díla  vzniklé  v  záruční  době  v  souvislosti  s  nevhodným
užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající původ v:

a) nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatelem,
b) způsobených živelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo činností třetích osob,

která je neslučitelná s povahou díla.
4. Objednatel  je  povinen  reklamovat  zjištěné  vady  bez  zbytečného  odkladu  písemně  u
dodavatele, nejpozději však do konce záruční doby.
5. Objednatel  má  právo  na  bezplatné  odstranění  vady.  Dodavatel  je  povinen  nastoupit
k odstranění reklamované vady nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů od jejich oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je dodavatel
povinen  odstranit  v nejkratší  možné  době,  pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou  jinak.  O
odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol.
6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím
reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje či za ni dodavatel neodpovídá, je objednatel
povinen uhradit dodavateli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
7. Odpovědnost  za  vady  díla,  škody  a  jejich  náhrada  se  řídí  příslušnými  ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění.  Jakost  použitých materiálů a  provedených prací  bude
potvrzena platnými vydanými doklady,  certifikáty nebo prohlášeními  o shodě podle  platných
předpisů  a  technických  norem  ČR  v souladu  se  systémy  řízení  jakosti,  uplatňovanými
dodavatelem.



XV.
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze dodavatele na objednatele dnem předání díla bez vad
a nedodělků.
2. Smluvní  strany  jsou  zproštěny  odpovědnosti  za  částečné  nebo  úplné  neplnění  smluvních
závazků,  jestliže  k  němu  došlo  v  důsledku  vyšší  moci.  Za  vyšší  moc  se  považují  válka,
nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu, aby
se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní
strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní
stranu  o  této  skutečnosti.  V  případě,  že  nastane  vyšší  moc,  prodlužuje  se  lhůta  ke  splnění
smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá.
3. Pro posuzování škod mezi smluvními stranami platí ustanovení občanského zákoníku.

XVI.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel  je  oprávněn účtovat  dodavateli  smluvní  pokutu ve  výši  5.500,00 Kč za každý
započatý  den  prodlení  s  dokončením  sjednaného  díla  objednateli  oproti  termínu  dokončení
sjednaném v čl. V. bod 1. této smlouvy. V případě pozdějšího zahájení realizace díla, než který je
uveden v čl. V. bodu 1. této smlouvy, z důvodů dle  čl. V. bodu 2. této smlouvy, je objednatel
oprávněn požadovat smluvní pokutu až po uplynutí termínu dokončení díla navýšeného o počet
dní, odpovídajícímu prodlení se zahájením díla. 
2. Objednatel  je  oprávněn  účtovat  dodavateli  smluvní  pokutu  ve  výši  5.500,00  Kč  denně  
za neodstranění každé vady, uvedené v zápise o předání stavby, ve lhůtě sjednané smluvními
stranami pro její odstranění.
3. Dodavatel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z jakékoliv dlužné
částky v prodlení, a to za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé
smluvní straně.
5. Pokuty při odstraňování reklamačních vad je objednatel oprávněn požadovat 2.500,00 Kč za
každý den  prodlení  s nástupem na  odstranění  reklamačních  vad  a  za  každý den  s prodlením
s odstraněním reklamačních vad oproti dohodnutému termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši
2.500,00 Kč za každý den a vadu prodlení.
6. Smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní pokutou dle
této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody
v plné výši. 

XVII.
PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY

1. Dodavatel  prohlašuje,  že  se  před  uzavřením  smlouvy  nedopustil  v souvislosti  s veřejnou
zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na
zadání  veřejné zakázky,  na kterou s ním objednatel  uzavřel  smlouvu,  a  ve vztahu k ostatním
dodavatelům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
2. Dodavatel  se  zaručuje,  že  se  ani  po  uzavření  smlouvy  s objednatelem  nedopustí  výše
popsaného jednání.  



XVIII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá  ze  smluvních  stran  je  oprávněna  od  smlouvy  jednostranně  odstoupit  z  důvodů
uvedených v zákoně, zejména v občanském zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o dodavateli
zahájeno  insolvenční  řízení  dle  zákona  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení
(insolvenční zákon) v platném znění.
3. Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  v případě,  že  se  prohlášení  dodavatele  o
integritě  ukáže  být  nepravdivým nebo  jestliže  dodavatel  poruší  záruku  integrity  po  uzavření
smlouvy s objednatelem.
4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu
škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení,
které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit dodavateli také cenu dosud
provedených a nevyfakturovaných prací.

XIX.
DORUČOVÁNÍ

1.    Veškeré  písemnosti  budou mezi  smluvními  stranami  doručovány osobně  proti  podpisu  nebo
doporučenou poštou.

XX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Nastanou-li  u  některé  ze  smluvních stran skutečnosti,  bránící  řádnému plnění  smlouvy,  je
povinna  to  ihned  bez  zbytečného  odkladu  oznámit  druhé  smluvní  straně  a  vyvolat  jednání
smluvních stran.
2. Případné rozpory, vzniklé při provádění díla bude dodavatel a objednatel řešit cestou dohody.
Nedojde-li k dohodě, předloží věc místně příslušnému soudu ČR.

 XXI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato  smlouva  se  řídí  českým právem.  Pokud v  této  smlouvě  není  sjednáno jinak,  řídí  se
vzájemné  vztahy  mezi  objednatelem  a dodavatelem  stanovené  touto  smlouvou  ustanoveními
občanského zákoníku.
2. K platnosti  této smlouvy vč.  jejich změn a doplnění  (dodatků)  je potřeba písemná forma.
Dodatky smlouvy budou číslovány vzestupně. Jakákoliv vedlejší  ujednání, nejsou-li učiněna v
písemné formě, jsou neplatná.
3. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím
dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní
strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí
neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i právního účelu uzavřené smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností  originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a jeden dodavatel. 
5. Zveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
v  platném znění  (dále  jen  „zákon o registru  smluv“)  zajistí  objednatel,  a  to  v případě,  že  je
zákonem  o  registru  smluv  zveřejnění  této  smlouvy  vyžadováno.  Smluvní  strany  shodně
prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy. 
6. Smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami.
V případě,  že  je  účinnost  smlouvy  v souladu  se  zákonem  o  registru  smluv  podmíněna



zveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním
v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni  nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  Smlouvu si  přečetly a s  jejím
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dodavatele 
- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (projektová dokumentace se nepředkládá dodavatelem

jako součást smlouvy v nabídce dodavatele)
- Příloha č.  3 – Vzor předávacího protokolu o provedených službách, pracích a zakázkách

V………………., dne…………..                                           V Jindřichově Hradci , dne 23.04.2019

Za objednatele:                                                                     Za dodavatele:

…………………………………………                                …………………………………………..
    PaedDr. Jan Váňa, starosta města                                             Ing, Jíří Valek, jednatel společnosti



Příloha č.3

Předávací protokol o provedených stavebních prací

ZA OBDOBÍ: Číslo protokolu:

DODAVATEL :

Název a sídlo:

Poštovní adresa:

IČ: DIČ:

ZADAVATEL:

Název a sídlo

IČ: DIČ:

STAVBA:

Název:

Místo stavby:
SOD číslo: 
ze dne:

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE
Od zahájení do konce
předchozího období

Probíhající období
Od zahájení do konce
probíhajícího období

Faktura, základ ......%

Faktura, základ .....%

Faktura, DPH ......%

Faktura, DPH ..... %

Celková cena  bez DPH 

Celková cena  vč. DPH

Nedílnou součástí předávacího protokolu je oceněný soupis provedených prací.

__________________________ ______________________________________________________
Datum Za dodavatele

Za objednatele


	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

