
Zadavatel: 		Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: 			Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČ: 			25179896

Veřejná zakázka:  	Modernizace výtahů v objektu A


V Praze dne 26. 6. 2020


Vysvětlení / změna zadávací dokumentace 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 a s ust. § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.


Dotaz uchazeče:

1. Rád bych se u Vás informoval, zda jsou termíny uvedené ve smlouvě o dílo neměnné?

Konkrétně termíny:

· předložení projektové dokumentace do 25 dní od podpisu smlouvy
· předložení platného stavebního povolení do 70 dní od podpisu smlouvy. Jako dodavatel nemohu zodpovídat za vyjádření dotčených orgánů ke stavebnímu řízení, z kterých plynou případné úpravy projektové dokumentace a až následně po tomto protokolárním kolečku je možné zažádat o stavení souhlas (nejkratší doba pro takové rozhodnutí stavebního úřadu je 60 dní). Vydaný stavební souhlas je dále vystaven, ale nabytí právní moci je až po uplynutí lhůty na odvolání (cca 15 dní).
· Předání díla do 220 dní od podpisu smlouvy (prosím o zamyšlení se nad výše uvedeným a o případné změně formou např: předání díla do 150 dní od nabytí právní moci stavebního povolení)

2. Je možné do smlouvy o dílo doplnit omezení sankcí na 10 % z ceny díla?
3. Je možný posun předání nabídek o 5 pracovních dnů, vzhledem k prohlídce místa plnění až po 10 dnech od zveřejnění výběrového řízení a s ohledem na státní svátek dne 6. 7. 2020?
4. Je možné nahradit zádržné vhodnou bankovní zárukou? (tak jak je uvedeno v SOD znamená proplácení 10 % z ceny dála po dobu 5 let, vždy po 2 %?)

Vysvětlení zadavatele č 1: 

Ad 1) Zadavatel sděluje, že předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění výměny výtahu v rozsahu a za podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávacích podmínek. Termíny v závazném vzoru smlouvy o dílo uvedené jsou neměnné. 
	
Pro úplnost zadavatel sděluje, že termíny je možné měnit pouze v případě skutečností předvídaných v čl. 2.8 závazného vzoru smlouvy o dílo. 

Ad 2) Zadavatel sděluje, že trvá na sankcích dle závazného vzoru smlouvy o dílo.

Ad 3) Zadavatel sděluje, že trvá na termínu prohlídky místa plnění uvedeného v příloze k ZD. 
 
Ad 4) Zadavatel sděluje, že trvá na formě zádržného dle závazného vzoru smlouvy o dílo. 


S pozdravem 

Ing. Martina Chalasová 
Manažerka veřejných zakázek

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta
zástupce zadavatele 
