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DODATEK Č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.04.2020 pro zhotovení stavby 
„Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele: 750/5730/20 
 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
 

1. Smluvní strany 
 

 Objednatel:  Město Třeboň  
 

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města 

IČ: 00247618 

DIČ: CZ00247618  

Bankovní spojení:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 Č. účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefonní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:         4cbbvj4 

 (dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)  

 
a 
 

 Zhotovitel: Stavby pro život s.r.o. 

 se sídlem: Zborovská 814/19, 150 00  Praha 5  

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 2014, 

v odd. C, vložce 235537 

Zastoupený: Ing. Petrem Hanzalem, jednatelem společnosti 

IČ:                               03647455 

DIČ:                             CZ 03647455 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:        apctwui 

  (dále jen „zhotovitel“) 

 

 
uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.04.2020 mezi výše 
uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 
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I. Předmět dodatku 

 
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.04.2020 Smlouvu o dílo, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 13.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 23.11.2020 jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 
2/II, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění 
a smluvených parametrech díla  a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“). 

 
2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly 

a odsouhlasily mimo jiné následující změnové listy:   
a)   změnový list č. 16, který řeší odpočet úprav zateplení fasády – bytová část, 
b)   změnový list č. 17, který řeší přípočet zarážek ke dveřím – komerční část, 
c)   změnový list č. 18, který řeší odpočet neprováděných prací – demontáže a zpětná montáž    

  EI. 
 
3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo 

v čl. 5 (Rozsah předmětu smlouvy) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše 
uvedených změnových listů a v čl. 7 (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) 
spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových 
listů tvořících přílohu tohoto dodatku. 

 
 
 

II. Změny smlouvy o dílo 
 
 
1)  V článku 5. Rozsah předmětu smlouvy se odst. 5.1.1. na konci doplňuje o nový text, který    

zní: 
 

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve 
změnových listech č. 16, 17, 18, které jsou přílohou dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 

 
2)  V článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. 7.2.1. ruší 

a nově zní  takto: 
 
7.2.1.  Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši: 

 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Cena díla dle SoD a 
dodatků č. 1, 2  

11.786.091,38 Kč 2.006.295,03 Kč 13.792.386,41 Kč 

Práce a dodávky podle 
oceněného soupisu prací 
– změnový list č. 16  

-18.720,02 Kč -2.808,00 Kč -21.528,02 Kč 

Práce a dodávky podle 
oceněného soupisu prací 
– změnový list č. 17 

2.520,00 Kč 529,20 Kč 3.049,20 Kč 

Práce a dodávky podle 
oceněného soupisu prací 
– změnový list č. 18  

-22.889,82 Kč -3.433,47 Kč -26.323,29 Kč 

Cena díla celkem včetně 
dodatků č. 1- 3 

11.747.001,54 Kč 2.000.582,76 Kč 13.747.584,30 Kč 
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III. Závěrečné ustanovení dodatku  
 

 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.04.2020, ve znění dodatků č. 1-2, nedotčené tímto 
Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají beze změny. 
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a jeden dodavatel. 
3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 682/2020-60 ze dne 
15.12.2020. 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru 
smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku 
až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku 
v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí 
objednatel. 
5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných 
jednat za smluvní strany. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha. 
 
- Příloha č. 1: Změnový list č. 16, č. 17, č. 18 
 
 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 

V Třeboni                                                 V Českých Budějovicích 

 

 

 

    

 

-----------------------------------------------   ---------------------------------------------------- 
PaedDr. Jan Váňa, starosta města    Ing. Petr Hanzal, jednatel společnosti  


