
 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace akce „Stezka Stará Hlína – Nová Hlína“ 

  
Objednatel: Město Třeboň, 
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II, 
IČ: 00247618, 
Zastoupené: Ing. Jiřím Houdkem, starostou města, 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Ing. Tomáš Otepka, 
místem podnikání: Lužnice 149, PSČ 378 16, 
IČ: 65033400, 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, 
číslo autorizace u ČKAIT 0101345, 
jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 

uzavírají tento dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „Stezka Stará Hlína – Nová 

Hlína“ ze dne 28.06.2013 
 

I. 
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 28.06.2013 smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní dodávku projektové 
dokumentace (objekty pozemních komunikací) ve stupni pro územní řízení a ve stupni pro stavební 
povolení a realizaci stavby, včetně projednání s dotčenými orgány, správci sítí a účastníky řízení, 
zapracování jejich podmínek, vypracování soupisu prací a jeho ocenění na akci „Stezka Stará Hlína – 
Nová Hlína“ (dále jen smlouva o dílo). 
2) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřeli mezi sebou dále dne 11.10.2013 dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „Stezka Stará Hlína – Nová Hlína“, kterým došlo 
k prodloužení doby zhotovení díla do 30.11.2013. 
2) Rada města svým usnesením č. 972/2013-98 ze dne 18.12.2013 schválila uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „Stezka Stará Hlína – Nová Hlína“,  
uzavřené dne 28.06.2013 s Ing. Tomášem Otepkou, IČ: 65033400. Předmětem dodatku je 
prodloužení doby zhotovení díla do 30.04.2013. 
 

II. 
Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo:  
 
V Čl. 6. v bodu 6.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace akce „Stezka Stará Hlína – Nová Hlína“ ze dne 11.10.2013 se termín zhotovení 
a předání díla objednateli v případě DÚR (dokumentace pro územní řízení) z „nejpozději do 
30.11.2013“ mění na termín „nejpozději do 30.04.2014“. 
 
V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 
 

III. 
1) Tento dodatek se vyhotovuje v 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel 
a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 
2) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat 
za smluvní strany. 
 
Ve Třeboni dne 19.12.2013     V Lužnici dne 07.01.2014 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
       Město Třeboň                   
    
 
………………….…………     ………………………………… 
     Ing. Jiří Houdek                         Ing. Tomáš Otepka 
 starosta           


