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DODATEK č. 5  

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.10.2020 pro zhotovení stavby 

„Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo smlouvy objednatele:    750/6051/20  
Číslo smlouvy zhotovitele:       
 

Smluvní strany         

Objednatelé:  

Město Třeboň 
zastoupené starostou města, panem PaedDr. Janem Váňou 
se sídlem: Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň 
IČ: 00247618      
DIČ: CZ00247618  
datová schránka ID: 4cbbvj4 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 
telefon: XXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 
zastoupené jednatelem, panem prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D. 
se sídlem: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň 
spisová značka: C 8137 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČ: 25179896    
DIČ: CZ25179896 
datová schránka ID: 7pehv9f 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 
telefon: XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXX 

jakožto společníci společnosti založené smlouvou o společnosti ze dne 14. 7. 2020 dle § 7 
odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a § 2716 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, zastoupení Městem Třeboň na základě plné moci 
udělené v rámci smlouvy o společnosti 

není-li výslovně uvedeno jinak boudou oba objednatelé společně dále označováni jen jako 
objednatel            
 

a 

 

Zhotovitel:   

„Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. – Rozšíření 

wellness centra lázní Aurora“ 

mailto:info@aurora.cz
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sídlo společnosti: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň 

„správce“ nebo „společník“ 

Metrostav a.s. 
zastoupená: 
Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné moci a  
Ing. Milanem Veselským, ředitelem divize 6, na základě plné moci 
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň  

s korespondenční adresou: Husova 17, 370 05 České Budějovice 

spisová značka: B758 vedená u Městského soudu v Praze 

IČ: 00014915 

DIČ: CZ00014915 

datová schránka ID: bnpcf46 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

 

„společník“: 

 

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 
zastoupená: 
Ing. Jaroslavem Strakou, jednatelem společnosti  
se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 

spisová značka: C 3645 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

IČ: 44797958 

DIČ: CZ44797958 

datová schránka ID: 33yr8qg 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

dále jen zhotovitel 

 

uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.10.2020 mezi výše 

uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 

 

 

I. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 27.10.2020 Smlouvu o dílo 
ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro stavbu 
„Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém 
řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále 
jen „smlouva o dílo“).  

mailto:martin.stasek@metrostav.cz
mailto:ales.dvorak@pamatkytabor.cz
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2. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly 

a odsouhlasily mimo jiné následující změnové listy: 
a) Změnový list č. 03, který řeší dopočet položek chybějící dopravy zásypových 

materiálů objektu SO02. 
b) Změnový list č. 30, který řeší záměnu typů a množství gastro zařízení dle 

požadavku investora – stravovacího provozu SLT. 
c) Změnový list č. 35, který řeší dopočet položek chybějící dopravy zásypových 

materiálů objektu SO03.  
d) Změnový list č. 36, který řeší doplnění zásuvek pro možnost napájení radiátorů 

v zimním období pro zabezpečení objektu v době zimní odstávky – ochrana proti 
mrazu. 

e) Změnový list č. 38, který řeší doplnění silových zásuvek ve vstupním objektu rámci 
interiérových úprav pro optimalizaci provozu pokladny. 

f) Změnový list č. 40, který řeší odpočet splaškové kanalizace včetně zemních prací 
souvisejících s provedením rozvodů, které souvisí s budoucí výstavbou 
saunového světa. 

g) Změnový list č. 48, který řeší vyčíslení nákladů za dodávku a montáž upraveného 
rozsahu závlahového systému objektu. Odpočet smluvního výkazu za dodávku a 
montáž závlah je řešen ve ZL 062 Sadové úpravy. 

h) Změnový list č. 50, který řeší rozšíření systému v úseku letní pokladny o výdej 
odolných štítků (vstupenek), doplnění polykače čipů, náramkové čipy Mifare tkané 
(v alternativě nabídnuté čipy Mifare silikon – nezahrnuté v ceně a přívěšky na klíče 
– taktéž nezahrnuty v ceně dodávky). Dále doplnění elektronických šatních zámků 
+ ovládacího terminálu skříňky s integrovanou čtečkou. 

i) Změnový list č. 52,  který řeší doplnění šatních skříněk nad rámec VV – 12 sestav 

z HPL desek, 3x2 skříňky, spodní rám z jeklů s rektifikačními nožičkami, příprava 

pro zámek na čip. 

j) Změnový list č. 53,  který řeší doplnění hydroizolační stěrky pod dlažby v kuchyni 

a jejím zázemí včetně vytažení na stěnu výšky 300 mm. 

k) Změnový list č. 56,  který řeší doplnění ovládání filtrů z provozního důvodu na 
zjednodušení obsluhy a údržby. 

l) Změnový list č. 57,  který řeší dopočet chybějících položek smluvních výkazů 

výměr na dopravu a uložení zemin v objektu ZTI. 

m) Změnový list č. 62,  který řeší odpočet smluvního výkazu výměr sadových úprav, 

odpočet závlahového systému v rozsahu zadávací PD (přípočet upraveného 

rozsahu závlahového systému objektu je řešen ve ZL 48), přípočet upraveného 

rozsahu sadových úprav (redukce trávníku, úprava počtů a velikosti stromu, 

úprava rozsahu popínavých rostlin, záměna ocelového roštu u platanů v RKZ za 

obsyp valouny), doplnění zahradních platových obrubníků záhonů lemujících 

čistou zónu.  

n) Změnový list č. 64,  který řeší narovnání rozsahu realizovaného oplocení – odpočet 

oplocení severně od zázemí bazénů (bude řešeno v další etapě výstavby) + 

odpočet oplocení na rozhraní s areálem SLZA. Dále je ve změnovém listu řešena 

záměna lan oplocení čisté zóny z přírodního na syntetické s delší živostností a 

úprava délky lana (původně navrženy 3 řady, nově 2 řady). 

o) Změnový list č. 65,  který řeší doplnění obkladu, umyvadla, hydroizolace podlahy 

a podlahové vpusti do místnosti 1.07 ve vstupním objektu pro využití na prodej 

zmrzliny. 

p) Změnový list č. 66,  který řeší úsporu za přesun materiálu – redukce objemu 

střešního substrátu. 
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q) Změnový list č. 69,  který řeší vyčíslení nákladů na provedení zásypu prostoru pod 

skluzavkou štěrkem frakce 4/8 mm včetně separace geotextilií a provedení zásypu 

pohledovou vrstvou z těženého kameniva frakce 32-100 mm. 

 
2.1 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy 

o dílo v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše 
uvedených změnových listů a v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle 
schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou 
přílohu tohoto dodatku.  

3. Objednatelé město Třeboň a Slatinné lázně Třeboň s.r.o. se smluvně dohodli na změně 
členění ceny díla dle jednotlivých investorů. Slatinné lázně Třeboň s.r.o. jsou investorem 
objektu SO 02 – 5.200 – Technologie úpravy vody. Dále jsou po dohodě investorem 
dodávky movitých věcí -  gastronomické technologie, vybavení interiérů a venkovního 
mobiliáře blíže specifikovaných v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku 
č. 5. 

3.1 Smluvní strany akceptují změnu členění ceny díla dle jednotlivých investorů. Touto 
změnou se mění členění ceny díla v čl. V. Cena díla. 

 
 
 

II. Změny smlouvy o dílo 

 

1. V článku II. Předmět plnění se odst. II. 1 na konci doplňuje o nový text, který zní:  
 

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny 
ve změnových listech č. 03, č. 30, č. 35, č. 36, č. 38, č. 40, č. 48, č. 50, č. 52, č. 53, č. 56, 
č. 57, č. 62, č. 64, č. 65, č. 66  a č. 69, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 5 ke 
smlouvě o dílo.      
 
 

2. V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto: 
 
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony 
a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a 
zadávací dokumentace. 
 
CELKOVÁ cena za dílo včetně dodatků č. 1 - 4 celkem bez DPH        113.782.608,87 Kč                                                  
Dodatek č. 5 (ZL dle odst. 1.)  celkem bez DPH                                        2.274.686,91 Kč 
 
CELKEM cena za dílo bez DPH                                                             116.057.295,78 Kč 
DPH 21%                                                                                                 24.372.032,11 Kč 
CELKOVÁ cena za dílo celkem včetně DPH                                       140.429.327,89 Kč 

 

Členění ceny díla dle jednotlivých investorů: 

 
 Investor Slatinné lázně Třeboň s.r.o.: 
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Stavební 
objekt 

Podobjekt SOD v Kč ZL č. ZL v Kč  SOD + 
dodatek č. 1 
– č. 5 v Kč 

SO 02 
HTÚ,Podzemní 
objekty 

 15 303 836,50 33, 22, 
Příloha 
č. 3 

942 261,86 16 246 098,36 

v tom 5.200 15 303 836,50 33, 22 58 424,66 15 362 261,16 

v tom 1.000, 4.900, 5.100 0,00 Příloha 
č. 3 

883 837,20 883 837,20 

SO 03 
Nadzemní 
objekty 

1.000, 4.800,  

1.000-gastro 

0,00 Příloha 
č. 3, 30, 

50, 52 

2 959 270,00 2 959 270,00 

Celkem v Kč 
bez DPH 

 15 303 836,50  1 899 723,94 19 205 368,36 

  

Cena objektů investora Slatinné lázně Třeboň celkem bez DPH                 19 205 368,36 Kč     

DPH 21%                                                                                                        4 033 127,35 Kč 

Cena objektů investora Slatinné lázně Třeboň celkem včetně DPH      23 238 495,71 Kč 

   

 

 Investor Město Třeboň:  

 

Stavební 
objekt 

Podobjekt SOD v Kč ZL č. ZL v Kč  SOD + 
dodatek č. 1 
- č. 5 v Kč 

SO 01 
Částečná 
demolice 

 344 216,61 0 0,00 344 216,61 

SO 02 
HTÚ,Podzemní 
objekty  

 53 459 891,74 1,2,3,4,6,7,9, 

10,12,13,17 
19,20,21,23 
24,28,29,40,43, 
56,57,66,69 

4 525 504,15 57 985 395,89 

v tom 1.000 Stavební 
řešení 

17 218 457,89 1,2,3,4,6,7,9, 

10,12,19,20,22, 
23,24,29, 
39,40,43, 45, 
49, 54,57,66,69 
příloha č. 3 
(odpočet), 

2 867 339,94 20 085 797,83 

v tom 4.100 Ohřev 
bazénové vody 

688 183,00   688 183,00 

v tom 4.300 VZT 306 210,00   306 210,00 

v tom 4.700 Silnoproud 
el. 

5 985 437,00 21, 42 -1 368 699,38 4 616 737,62 

v tom 4.900 MaR 4 161 094,00 28, 22,56, 
příloha č. 3 
(odpočet), 

-72 562,33 4 065 233,77 
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v tom 5.100 
Technologie 
bazénů, atrakce 

25 100 419,85 13, 17, příloha 
č. 3 (odpočet), 

3 099 425,92 28 243 454,77 

SO 03 
Nadzemní 
objekty 

 32 786 339,10 14, 18, 21, 26, 
27, 
31,35,36,38, 
45, 46,53, 54, 
55, 60, 61, 
63,65, příloha 
č. 3 (odpočet), 

-1 326 802,57  31 459 536,53 

SO 04 Oplocení  1 601 037,01 16,64 -49 040,05 1 551 996,96 

SO 05 Sadové 
úpravy 

 2 414 488,60 48, 62 -634 762,23 1 779 726,37 

SO 21 - 23  2 579 394,97 5,8,11,15 151 660,09 2 731 055,06 

VRN  1 000 000,00 0 0,00 1 000 000,00 

Celkem v Kč 
bez DPH 

 94 185 368,03  2 666 559,39 96 851 927,42 

 

 

 

Cena objektů investora města Třeboň celkem bez DPH                            96 851 927,42 Kč     

DPH 21%                                                                                                    20 338 904,76 Kč 

Cena objektů investora města Třeboň celkem včetně DPH                117 190 832,18 Kč 

 

 
 

III. Závěrečná ustanovení dodatku 

 

1. V ostatních částech smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, nedotčených 
tímto Dodatkem č. 5, se smlouva o dílo nemění.  

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 539/2021-83 
ze dne 05.10.2021. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. 
(zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává 
účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se 
zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že 
uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. 

5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob 
oprávněných jednat za smluvní strany. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Soupis změnových listů  

Příloha č. 2: Změnové listy č. 03, 35,36, 38, 40, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 62, 64-66, 69 

Příloha č. 3: Seznam movitých věcí hrazených společností Slatinné lázně Třeboň 
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V Třeboni dne  1.11.2021                           V Českých Budějovicích dne  1.11.2021 

 

Za objednatele město Třeboň:         Za zhotovitele „Sdružení Metrostav           

                                                                             a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.- Rozšíření   

                                                                             wellness centra lázní Aurora“: 

 

 

 

 

……………………..…………….                            …………………………………………. 

PaedDr. Jan Váňa                                                 Ing. Martin Stašek  

starosta města                                                       oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  

 

 

 

V Třeboni dne 4.11.2021                      V Praze dne  1.11.2021 

 

Za objednatele Slatinné lázně Třeboň s.r.o.:       Za zhotovitele „Sdružení Metrostav           

                                                                             a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.- Rozšíření   

                                                                             wellness centra lázní Aurora“: 

 

 

 

 

 

 

……………………..…………….                            …………………………………………. 

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.                          Ing. Milan Veselský  

Jednatel společnosti                                             ředitel divize 6  

 

 


