Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 
ze dne 14.06.2017
ve věci „Výměna sportovního povrchu v tělocvičně ZŠ Praktické v Třeboni“
uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany
Objednatel: 



Město Třeboň


se sídlem: 



Palackého náměstí 46/II,  379 01,  Třeboň
zastoupené ve věcech smluvních: 
Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města


IČ: 




00247618
DIČ:                                                    CZ00247618  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné )

a

Zhotovitel: 



RED BERRY, SE
se sídlem: 



Křížová 2598/4, Smíchov,  Praha 5, 150 00
zastoupený ve věcech smluvních: 
JUDr. Stanislav Novák – člen představenstva
ve věcech technických: 


Ing. Martin Jaroš 
IČ: 




01469975
DIČ: 




CZ01469975
bankovní spojení: 


xxxxxx
č. ú.: 




xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění v následujících bodech a článcích:
IV. Doba plnění – doba provedení díla
Začátek  a konec realizace díla
dle SOD

          01.08. – 31.08.2017
Začátek a konec realizace díla dle dodatku č. 1                  10.07. – 10.08.2017
Počátek běhu záruční lhůty
Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu po odstranění případných vad a nedodělků v délce 60 měsíců dle SOD 
Důvod posunu doby provedení díla: zhotovitel realizuje v blízkém okolí více specializovaných stavebních dodávek. Z důvodu sjednocení pracovních postupů žádáme o změnu termínu realizace.
Tento dodatek nemá vliv na konečnou cenu dle rozpočtu, záruky a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.  Tento dodatek je sepsán ve třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.
V Třeboni, dne                                                                         V Praze, dne 29.06.2017
………………………………………………….
………………………………………………….

za objednatele

                                                                  za zhotovitele

Mgr. Terezie Jenisová                                                                 RED BERRY, SE
starostka města                                                                                    JUDr. Stanislav Novák 
