D O D A T E K   č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění 
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Město Třeboň
se sídlem: 			Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou - starostkou města 
IČ:				00247618
DIČ: 				CZ00247618
Bankovní spojení:		xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel:
AS PROJECT CZ s.r.o.
se sídlem: 			Pelhřimov, U Prostředního mlýna 128, PSČ 39301
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:		Ing. Jiří Žák, jednatel společnosti
ve věcech technických:		Michal Tomášek, hlavní projektant
IČ:				26095254
DIČ:				CZ 26095254
zápis v obchodním rejstříku: 	xxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack] xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).


II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Dne 24. 10. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu na zhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení, stavební řízení a pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci: Zimní stadion Třeboň (dále jen „projekt“), kterou schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 776/2016-57 ze dne 19. 10. 2016. 
V. ČAS PLNĚNÍ
S odkazem skutečnosti, že územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. června 2017 oproti přepokládanému termínu 14. března 2017 dohodly se smluvní strany  na změně ustanovení smlouvy takto:
čl. V. , se upravuje v termínech plnění takto:
· Podání žádosti o stavební povolení
· do  31. 8. 2017
· Projektová dokumentace pro provedení stavby
včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr
·  do 21. 10. 2017

XI. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ
Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy, a to především zák. č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo schválila Rada města Třeboně svým usnesením  č. 508/2017-76 ze dne 21.06.2017.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

V Třeboni dne ……………………..				V Pelhřimově dne ……………….
Město Třeboň							AS PROJECT CZ s.r.o

…………………………………….				…………………………………
objednatel							zhotovitel

Příloha: Harmonogram prací
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