
ZMĚNOVÝ LIST č. 1
na akci

"Parkoviště Třeboň - k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1,1087/17,1095/2’

Navrhovatel změny:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Popis změn:
Dle protokolu o změně

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :
výkaz výměr

Odůvodnění změn:
Chybějící materiál ve výkazu výměr

Ostatní ujednání:
nejsou

Souhrn nákladů: bez DPH 34 560 Kč
DPH 21% 7 258 Kč
celkem s DPH 41 818 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Za zhotovitele:

u ______

není
Za objednatele:

ZaTDS : Za projektanta:

Přílohy : rekapitulace změnového protokolu 
protokoly o změně A1 
změnový rozpočet
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02 Kanalizace * ZL1 doplnění chybějícího potrubí

Položka Taxt Množství mj. ctna/mj. Celkem

^ Spec.1 kanalizační potrubí korugované SN12 z polypropylen DN 300 48,000 m 720,00 34560,00

CELKEM Odbytová cena bez DPH: 34560,00


