
Záznam 
 
z projednání projektové dokumentace konaného dne 18.2.2013 na MěÚ Třeboň.                                                                                             
 
Akce:   Lázn ě AURORA Třeboň – rekonstrukce úpravny vody 
 
                                                                          
Přítomni: Pavel Hajna MěÚ Třeboň  
 František Vochozka MěÚ Třeboň 
 Jiří Matys   Lázně Aurora 
 Ing. Pavel Kubašta  Lázně Aurora 
 Pavel Habr   Čevak a.s. 
 Petr Kohout   Čevak a.s. 
 Vladimír Sedláček   EKOEKO s.r.o 
 Vlastimil Hrubý   EKOEKO s.r.o 
   
  
Předmět jednání:  
Projednání zadávací dokumentace a projednání řešení náhradního zásobování 
areálu lázní Aurora po dobu rekonstrukce úpravny vody. 
 
 
Na jednání bylo dohodnuto: 
 
Náhradní zásobování 
 

� Provozovatel seznámil přítomné o současném způsobu zásobování areálu lázní 
AURORA včetně popisu areálových vodovodních tras s napojením na veřejný 
vodovod města Třeboň ve správě ČEVAK a.s.  a zařízení na nich vybudovaných.   

� Hlavním podkladem pro technické řešení bude digitální situace areálu lázní 
AURORA s výškopisem předaná  ing. Kubaštou  dne 15.2. 2012  

� Náhradní zásobování bude řešeno následovně: 

Projektant společně se zástupcem správce prověří zda existuje na vodovodní 
přípojce stávající šachta do které by bylo možné vodoměr. V případě že šachta bude 
existovat bude vodoměr osazen do této šachty. V případě že šachta existovat 
nebude nebo bude malá bude vybudována šachta nová ve vzdálenosti 20m od místa 
napojení.  

 Prověření bylo provedeno ještě téhož dne po jednání a bylo zjištěno, že na 
vodovodní přípojce DN200 pro areál lázní AURORA šachta existuje. Na potrubí je 
uzávěr s obtokem DN80 s přípravou pro montáž vodoměru (dnes bez vodoměru).  

Pro osazení vodom ěru bude využita stávající šachta a stávající obtok DN80. 

Potrubí náhradního zásobování PE 110 akumulace úpravny vody bude napojeno 
na stávající areálový vodovod DN 200 v místě vodovodního uzlu před vstupem do 
bazénu, kde bude osazena uzavírací armatura. Trasa potrubí náhradního 
zásobování bude křížit stávající technologický a teplovodní železobetonový kanál. 
Křížení s tímto kanálem bylo dohodnuto přímo na místě s p. Matysem. V nejnižším 



místě bude osazena bajonetová přípojka pro možnost připojení hadice pro 
odkalování potrubí. Na nejvyšším místě bude osazen automatický vzdušník. 

� Projektant zpracuje technický návrh zásobování a zašle k vyjádření na ČEVAK 
a.s. panu Pavlu Habrovi.   

Návrh bude obsahovat: 
- jednoduchý technický popis 
- spotřeby vody areálu úpravny vody 
- situaci potrubí náhradního zásobování 
- návrh velikosti vodoměru 
- výkres vodoměrné šachty  
 

Úpravna vody 
 

� Zadavatel požaduje do dokumentace zapracovat výměnu technologického 
vystrojení usazovacích nádrží 

� Zadavatel požaduje potrubí náhradního zásobování uložit pod terén i pro trvalé 
využití. 

� Dle dohody s provozovatelem nebude osazeno měření zbytkového chloru 

� Na dispečink bazénu bude přenášeny následující informace jako sdružená 
porucha: 
- výpadek napájení 
- sumární porucha čerpadla ve vrtu VH1 
- sumární porucha čerpadla ve vrtu HV2  
- sumární porucha procesních čerpadel 
- sumární porucha ATS  
- sumární porucha dávkování vápenné vody 
- sumární porucha dávkovacích čerpadel  
- tlak v potrubí do spotřebiště 
- hodnota průtoku do spotřebiště. 

 

� Protože nebylo možné zajistit stavební průzkum v době zpracování zadávací 
dokumentace ( úpravna vody byla po pravidelné údržbě) bude stavební průzkum 
usazovacích nádrží a nádrží akumulačních na pitnou vodu proveden v době 
rekonstrukce úpravny vody, kdy budou nádrže vypuštěny. Stavební průzkum 
zajistí zhotovitel stavby. 

 
 
 
Zpracoval: Ing. Hrubý 20.2.2013  


