
Název  akce 

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Číslo: ZL 01 
 

1. Zpracovatel změnového listu:   Imperial Bau  s.r.o. 
      Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
      Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík 
 
2. Popis předmětu změn: 
Změna výšky násypu kameniva frakce 90/120 z původní výšky 500mm na výšku 250mm 
Změna frakce kameniva z původní frakce 90/120 na frakci 32/64 
 
 
3. Odůvodnění změny: 
Po konzultaci dodavatele se zástupci města, TDI a projektantem bylo rozhodnuto snížení výšky kameniva 
na 250mm z původních 500mm. 
Důvodem bylo snížení nákladů pro realizaci. Pro vsak je tato výška postačující. Snížením se zmenšili 
náklady pro výkop, přesun, dopravu a uskladnění vytěžené zeminy. 
Snížením výšky se upravila i frakce kameniva pro snadnější srovnání terénu na 32/64. 
 
 
4. Přílohy:           Položkový rozpočet Původní - Změnový list 01 

                 Položkový rozpočet Nový - Změnový list 01 
 
 
 
 
V Praze den: 29.11.2021    Zpracoval:   Ing. Róbert Ortančík 

        Imperial Bau  s.r.o. 
 

   Převzal: Milan Jáchim  
  TDI 
 

  Bc. Oldřich Podojil DiS. 
projektant 

 



S: 2021/22

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 592 952,80
3 122201102R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 přes 100 do 1 000 m3
m3 666,64000 113,00 75 330,32 800-1 RTS 21/ II

6,00000 626,34000
1,3*(3,8*7+5,5*0,8) 40,30000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 967,52200 262,50 253 974,53 800-1 RTS 21/ II

zemina : 666,64+50,3205+6,312+12,7695 736,04200
ornice : 225,95+5,53 231,48000

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 2 869,38600 20,70 59 396,29 800-1 RTS 21/ II

(666,64+50,3205+6,312+12,7695+225,95-5,53)*3 2 869,38600
19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 736,04200 277,50 204 251,66 800-1 RTS 21/ II

Díl: 58-1 Kryty pro tělovýchovu 193 684,63
46 564772 Podklad z makadamu fr. 90-120 mm, D+M vč. rozprostření a hutnění po vrstvách m2 957,20000 202,35 193 684,63 Vlastní

č.v.D.3.1.1. - kurty : 28,3*22+14*23,9 957,20000

Celkem 786 637,43

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

01 - Změnový list - Původní - odpočtový
Hříště pro beach sporty

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/22

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 465 591,32
3 122201102R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 přes 100 do 1 000 m3
m3 477,64000 113,00 53 973,32 800-1 RTS 21/ II

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 580,00000 262,50 152 250,00 800-1 RTS 21/ II

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 740,00000 20,70 36 018,00 800-1 RTS 21/ II

580*3 2 869,38600
19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 580,00000 277,50 160 950,00 800-1 RTS 21/ II

A1 Násyp se zhutněním v místě nízké nivelity m3 130,00000 480,00 62 400,00

Díl: 58-1 Kryty pro tělovýchovu 132 093,60
46 564772 Podklad z makadamu fr. 32-64 mm, D+M vč. rozprostření a hutnění po vrstvách m2 957,20000 138,00 132 093,60 Vlastní

957,20000

Celkem 597 684,92

text zeleně Nové položky
text červeně Změněné položky

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

01 - Změnový list - Nový
Hříště pro beach sporty

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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