
VÍCEPRÁCE | Změnový list číslo: 1 |

Stavba: STEZKA NOVÁ HLÍNA • STARÁ HLÍNA č. SOD objednatele: 750/6765/22

Objekt: SO 01 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína
č. SOD zhotovitele: 222009/SaM/CL

Investor (objednatel) stavby: Město Třeboň
Palackého nám. 46/II 37901 Třeboň
PaeDr. Jan Váňa ■ starosta města - zástupce ve věcech smluvních
Ing. Pavel Hajna - vedoucí odboru rozvoje a investic - zástupce ve věcech technických te. 725 480 862
Ing. Radim Filipek - referent - odboru rozvoje a investic - zástupce ve věcech technických te. 384 342 141

TDS:
Ing. Petr Bayer tel. 606 737 237

Projektant: Atelier SIS Ing, František Stráský
U Malše 20 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Ing, Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních
Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických 
tel.: .724 493 328

Předmět změny:

PRÁCE A DODÁVKY NAD RÁMEC SMLOUVY VZNIKLÉ V PRŮBĚHU STAVBY

Návrh ocenění: Oceněni jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení,
VíceDráce

Celkem za ZL1

ZMV1 - SANACE NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ

ZMV2 - NÁHRADA NEVHODNÉHO MATERIÁLU PRO TERÉNl ÚPRAVY
Vlcepráce

326 910,00 Kč

60 000,00 Kč

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč, DPH

386 910,00 Kč
81 251,10 Kč 

468 161,10 Kč

Vyjádření: --------- ----- ----- -------- ---- —

_ a \i ' . v

Přílohy:

Zhotovitel: datum: ............... podpis.....

Projektant datum:................ podpis:....

TDS: datum podpis/...

Investor:
1- Položkový rozpočet ZMV1 VČ ZDŮVODNĚNÍ

&, C 20-
datum:................

podpis:....

2- Položkový rozpočet ZMV2 VČ ZDŮVODNĚNI



Stavba: 21021 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína | S0101 | 326 910,00 |
Rozpočet:SO 101 Stezka Nová Hlína — Stará Hlína

ZMĚNY STAVBY ZMV1 - SANACE NEVHODNÉHO PODLOŽÍ

V níže uvedených částech druhé úseku stezky bylo zjištěno neúnosné podloží, na základě doporučení 
popis změny geotechnika byla provedena v těchto místech sanace lomovým kamenem a štěkodrtí v celkové ti. 70cm a bylo

dosaženo požadovaných hodnot pro založení stezky.

MJ Jednotková cena
Jednotková Celkem

i 2 4 5 6 9 10
SO101 a1 SO101 Stezka Nová Hlína Stará Hlína

0 a2 0 Všeobecné konstrukce a práce 34 560,00
~3H pl 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T I 108,000 320,00 34 560,00

m zemina, kamenivo
m připočet 60m3 odkop ve staničenl 0,170-0,200 v š.4m, 60'1,8

1 a2 1 Zemní práce 9 600,00
23] p| 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 i 60,000 1 150,00 9 000,00

Zemni práce
m Výkop: připočet 60m3 odkop ve staničeni 0,170-0,200 v š.4m

25| p| 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 60,000 1 10,00 600,00
m dle pol. 122738: 60=60

2 a2 2 Základy 282 750,00
3Šl p| 21451 SANAČNÍVRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 235,000 1 950,00 223 250,00

m SANACE PODLOŽÍ Z LK TL.05M

m st 0,170-0,200 Š4m-60m3

m st 0,220 - 0,240 Š4m - 40m3
m st 0,240 - 0,260 š.4,5m - 45m3
m st 0,260 - 0,280 š.5m - 50m3
m st 0,280-0,30 š.4m-40m3

36] p| 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 70,000 1 850,00 59 500,00
m SANACE PODLOŽÍ Z ŠD TL.0.2M
m st 0,220 - 0,240 Š4m-16m3
m sř 0,240 - 0,260 š.4,5m - 18m3

m st 0,260 - 0,280 š.5m - 20m3

m |sf 0,280 - 0,30 š.4m - 16m3

i



ZMĚNY STAVBY ZMV2 - NÁHRADA NEVHODNÉHO MATERIÁLU PRO TERÉNÍ ÚPRAVY
Savba: 21021 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína | S0101 | 60 000,00
Pozpočet:SO 101 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína

POPIS ZMĚNY Projektová dokumentace předpokládala využití sejmuté ornice k teréním úpravám. Tento vyzískaný material i 
po přetřídění není možno k teréním úpravám použít, (asf.kry,cihly, beton)

3oř čisto Kód položky Název položky MJ Množství , „ Jednotková cena
Jednotková Celkem

1 2 4 5 6 9 10
SD101 a1 SO101 Stezka Nová Hlína Stará Hlína

1 a2 1 Zemní práce 60 000,00
lil!I NÁHRADA NEVHODNÉ ORNICE I M3 I 120,00 i 500,00 I 60 000,00
m náhrada zeminy určené k teréním úpravám |



MÉNĚPRÁCE Změnový list čisto:

Stavba: STEZKA NOVÁ HLÍNA - STARÁ HLÍNA č. SOD objednatele: 750/6765/22

Objekt: SO 01 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína
č. SOD zhotovitele: 222009/SaM/CL

Investor (objednatel) stavby: Město Třeboň
Palackého nám. 46/II 37901 Třeboň
PaeDr. Jan Váňa - starosta města - zástupce ve věcech smluvních
Ing. Pavel Hajna - vedoucí odboru rozvoje a investic ■ zástupce ve věcech technických te. 725 480 862
Ing, Rodim fillpck - referent - odboru rozvoje a investic - zástupce ve věcech technických te. 384 342 141

TDS:
Ing. Petr Bayer tel. 606 737 237

Projektant: Atelier SIS Ing. František Stráský
U Malše 20 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva • zástupce ve věcech smluvních 
Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických 
tel.: .724 493 328

Předmět změny:
PRÁCE A DODÁVKY NEPROVÁDĚNÉ V PRŮBĚHU STAVBY

^lávrh oceněni:Oceněni jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízeni,
Méněpráce

ZMM Č.1 - Odpočet předpokládaného materiálu na násyp 

ZMM Č.2 - Odpočet neprováděného čištění propustku 

ZMM Č.4 - Odpočet neprováděného zadlážděni z LK

ZMM Č.5 - Odpočet sníženého počtu sloupků dřevěného zábradlí 
Celkem za Z12 • Méněpráce

Celkem bez DPH 
DPH 21%
Celkem vč. DPH

'ádření:

73 500,00 Kč 

15 331,20 Kč 

24 655,00 Kč 

4 205,00 Kč

117 691,20 Kč
24 715,15 Kč 

142406,35 Kč

Zhotovitel:
i podpis:....

Projektant
íc ý lotZ-

datum::................ podpis:....

TDS: a.™ podpis:.

Investor: Jpodpis:....
Přílohy: 1- Položkový rozpočet ZMM Č.1 VČ ZDŮVODNĚNI

2- Položkový rozpočet ZMM Č.2 VČ ZDŮVODNĚNI
3- Položkový rozpočet ZMM Č.3 VČ ZDŮVODNĚNI
4- Položkový rozpočet ZMM Č.4 VČ ZDŮVODNĚNI



ZMĚNY STAVBY ZMM1 - SANACE NEVHODNÉHO PODLOŽÍ
Stavba: 21021 Stezka Nová Hlína-Stará Hlína | S0101 | -73 500,00 [

Rozpočet:SO 101 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína

POPIS ZMĚNY Odpočet materiálu předpokládaného PD do násypu pod stezku a nahrazeného materiálem pro sanaci (viz 
víceprace ZMV 1)

MJ Jednotková cena
Jednotková Celkem

1 2 4 5 6 9 10
SO101 a1 SOI 01 Slezka Nová Hlína Stará Hlína

1 a2 1 Zemní práce -73 500,00
~~w~ p| 17180IULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 -245,000 300,00 -73 500,00

m NAHRAZENO LK+ SD 0/125

m LK 235M3-60M3= 175M3 ŠD 0/125 70M3 LK+ŠD 245M3



ZMĚNY STAVBY ZMM2 - NEPROVEDENÍ PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKU
Stavba: 21021 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína SO 101 -15 331,20
Rozpočet: SO 101 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína

POPIS ZMĚNY Propustek ve staničení 0,170 nebylo možno vyčistit z důvodu neodtékání vody na pozemek v majetku
který odtok vody neumožňuje. ŘSD na výzvy k nápravě nereaguje.

ŘSD

Poř. číslo Kód položky Název položky (VIJ Jednotková cena
Jednotková Celkem

1 2 4 5 6 9 10
SO101 a1 SO101 Stezka Nová Hlína Stará Hlína

0 a2 0 Všeobecné konstrukce a práce -9 331,20
^J p| 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -29,160 T 320,00 i -9 331,20 |

m zemina, kamenivo

m dle po/. 12996: 60*0,3*1.8=32,400/2
1 a2 1 Zemní práce -6 000,00

I Jil p| 12996 CISTENl POTRUBÍ DN DO 800MM M | -30,000 1 200,00 1 -6 000,00 |
m vč. odvozu a uloženi na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

m
Ostatní
Vyčištění stávajících propustků pod silnící 1/34, DN 800, dl. 30 m - úsek č.2: 2*30=60,000 [AI

4



ZMĚNY STAVBY ZMM3 - ODPOČET NEPROVEDENÉHO ZADLÁŽDĚNÍ SVAHU VÝVAŘIŠTĚ Z LK DLE RDS A SKUTEČNÉHO
PROVEDENÍ

Stavba: 21021 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína c S0101 | -24 655,00 |
Rozpočet: SO 101 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína

POPIS ZMĚNY Po očištění byl zjištěn skutěčný rozsah prací viz RDS stavby
Kód položky MJ Jednotková cena

Jednotková Celkem
1 2 4 5 6 9 i 10

SO101 a1 SO101 Stezka Nová Hlína Stará Hlína
4 a2 4 Vodorovné konstrukce -24 655,00

391 p| 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 -1,000 | 4 500,00 | -4 500,00
m beton C 25/30 XF3

m
Nové konstrukce
Lože tl. 100mm dlažby z LK: 43,0*0,1=4.300 IA1 - 33,0*0,1 = 1,00í 4Ďl pí 45152PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 -1,100 r 1 050,00 | -1 155,00 |

m ŠD (0/63) - podkladní štěrk, vč. rezervy na nerovnost podkladu a detaily celkem 10%

m
Nově konstrukce
Ložetl. 100mm dlažby z LK: 43,0*0,1*1,1=4,730 [A] - 33*0,1*1,1 = 1,1

I 4Í1 —pl 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 -2,000 | 9 500,00 | -19 000,00 |
m

m
Nové konstrukce
LK tl. 200mm - zpevněni svahu nad stávající vyústí z rybníka Vítek: 43.0*0.2=8,600 IA1 - 33*0,2 = 2

;t .V| :j nice d mis t\ a.v.
; s A DIČ CZJ5 '|ki>‘* ■
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ZMĚNY STAVBY ZMM4 - ODPOČET MATERIÁLU PŘI ZMĚNĚ ROZTEČE SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ DLE RDS

Stavba: 21021 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína SO 101 -4 205,00 |
Rozpočet: SO 101 Stezka Nová Hlína - Stará Hlína

POPIS ZMĚNY Bylo použito typové zábradlí s jinou vzdáleností sloupků viz RDS stavby Material sloupků je odečten.
Poř. čislo Kód položky MJ Jednotková cena

Jednotková Celkem
1 2 4 5 6 9 10

SO101 a1 SO101 Stezka Nová Hlína Stará Hlína
3 a2 3 Svislé konstrukce -4 205,00

381“ p| 348952 ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 ~\ -0,290 T 14 500,00 | -4 205^00 i

m
vč. kovových pozinkovaných stojek a spojovacích prvků, dvojité imregnace - kompletní provedení
spotřeba dřeva do 0,05 m3/m'

m
Nové konstrukce
Nové dřevěně trojmadlové zábradlí v. 1.3m (typ dle PD): 288,0'0.05=14.400 [A]

m

Nové konstrukce
SLOUPKY DLE PD v. 1,3m 288/2 = 144KS(typ dle PD): DLE RDS 288,12,8= 115KS- 
29KS'0,05*0,05*3,14*1,3= 0.29M3

: h a m
i
\


