

Seznam změnových listů, Aktivní turistická zóna u Světa – 2. etapa – aktivity park - Dodatek č. 3

		Aktivity park - objekt SO 01	Dodatek č. 1
Číslo ZL	Datum vydání	Popis předmětu změny	Cena v Kč
02	27.06.2022	Úprava vstupního portálu a betonové pohledové stěny	-645 523,00 Kč
03	27.06.2022	Změna provedení panelové stezky na asfaltovou a rozšíření asfaltové stezky šířky 1m	-76 053,00 Kč
11	15.08.2022	Likvidace odpadu	1 331 764,00 Kč
12	26.07.2022	Oplocení	124 355,00 Kč
20	15.08.2022	Geodetické práce	65 000,00 Kč
21	15.08.2022	Betonový poklop	7 850,00 Kč
22	15.08.2022	Výsadba habrů	45 646,00 Kč
23	15.08.2022	Písmo na betonovou stěnu	35 500,00 Kč
24	15.08.2022	Mobiliář	-140 457,00 Kč
25	15.08.2022	Sociální zázemí - SO 02	264 596,00 Kč
26	15.08.2022	Nerealizované položky - SO 01 a SO 02	-178 702,00 Kč
27	15.08.2022	Vysoušeč rukou - SO 02	-28 638,00 Kč
Celkem bez DPH			805 338,00 Kč