
Zakázka Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech předloženo
Rekapitulace změnových listů k 19;3;2024

MP vč; DPH VCP vč;DPH Celkem vč;DPH
ZL01a - Změna technologie vyrovnání podkladu nové skladby střešního pláště  
ZL01b - Změna technologie vyrovnání podkladu nové skladby střešního pláště 
ZL02;1 - Změna při rekonstrukci střechy - Odřezání U profilů
ZL02;2 - Změny při rekonstrukci střechy - Zdivo  
ZL02;3 - Změny při rekonstrukci střechy - odpočet za neprovedení věnce v plném rozsahu   
ZL03 - Posunutí podlahy podesty ocelového schodiště
ZL04a - Změna provedení zateplení zdiva vnějších parapetů - odpočet  izolantu
ZL04b - Změna provedení zateplení zdiva vnějších parapetů - doplnění malty
ZL05 - Odpočet izolantu u tubusu
ZL06a - Záměna separačních vrstev skladby střechy  - odpočet geotextilie
ZL06b - Záměna separačních vrstev skladby střechy - přípočet geotextilie
ZL07a - Záměna omítek - odpočet
ZL07b - Záměna omítek - přípočet
ZL08 - Schůdky na střechu kotelny 
ZL09a - Stávající okna - odpočet izol;30mm na ostění  
ZL09b - Stávající okna - příločet izol;70mm na ostění a Pu pěny
ZL10 - Rohová lišta - dopočet u římsy
ZL11 - Změna plast; profilu dveří O/01 za hliníkový profil dveří
ZL12 - Fólie na přístřešku (úniková část objektu)

ZL13 - chráničky pro FVE
ZL14 - klempířské prvky (Z profil, parapet, výklopky, přespádování žlabu, <) 
ZL15 - Doplnění TI na atice
ZL16 - Doplnění vrstvy jádrové omítky
ZL17a - Odečet původního typu chrliče s přepadem
ZL17b - Přípočet nového typu chrliče s přepadem
ZL18a - Chemické kotvy - odpočet
ZL18b - Kotvení OSB desek turbošrouby - přípočet
ZL19 - Dozdění atiky nad třídami , provázání věnců, prodloužení větr;mřížek
ZL20a - Zámečnické prvky - odpočet původních mřížek
ZL20b - Zámečnické prvky - schůdky na atice, mřížky
ZL21 - Změna skladby střešního pláště u vstupu - přípočet vysprávkové hmoty
ZL22 - Pronájem lešení
ZL23a - Vnitřní parapet u kruhového okna - odpočet keramického obkladu
ZL23b - Vnitřní parapet u kruhového okna - přípočet omyvatelného nátěru
ZL24 - Svítidla
ZL25 - Jádrová omítka a omítnutí skříně HUP, nášlap z dlažby - přípočet
ZL26a - Změna v provedení finální vrstvy soklu - odpočet mozaikové omítky
ZL26b - Změna v provedení finální vrstvy soklu - přípočet silikonsilikátové omítky
ZL27 - Malby a nátěry konstrukcí - přípočet
ZL28a - Zpevněné plochy - odpočet původních položek
ZL28b - Zpevněné plochy - přípočet dle skutečnosti
ZL29 - Odpočet neprováděných prací
ZL30 - Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření
ZL31a - Trubní vedení - odpočet původních položek
ZL31b - Trubní vedení - přípočet dle skutečnosti
ZL32a- Komínová tělesa - odpočet za neprováděné úpravy  na komínech

Cena díla dle SoD a Dod;č;1: 13 534 483,82 Kč
Cena méněprací: 1 229 386,51 Kč
Cena víceprací: 968 621,44 Kč
!bsolutní hodnota: 2 198 007,95 Kč
Cena změn dohromady: 260 765,07 Kč
Nová cena díla dle dodatku č;3: 13 273 718,75 Kč



Předmět: Klempířské prvky ("Z" profil, parapet, výklopky, přespádování žlabu,…)

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 14 celkem bez DPH 39 932,20 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 14 (VÍCEPRÁCE)

Předložené vícepráce řešené v příloze - rozpočtu tohoto ZL č. 14 byly  projednané postupně při 
běžných kontrolních dnech a technických kontrolních dnech stavby pod body zápisů z těchto 
kontrolních dnů: Bod 7.8 Hliníkové koše na odvodňovací prvky střech, Bod 1.14 Výklopná 
odbočka do sudu, Bod 1.20 Zhotovení podsad pro kotvení hromosvodu, Bod 3.20 Přespádování 
žlabu vč. "Z" profilu, Bod 5.20 Stavební úpravy skříně HUP, Bod 4.21 Oplechování tubusu 
propojovacího krčku jižní fasády. Provedení těchto víceprací je nezbytně nutné k řádnému 
dokončení a bezproblémovému provozu dokončené stavby.                                                                                                                                                                                                                                                 

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 14

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


ZLč.14vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Konstrukce klempířské
D+M oplechování skříně HUP rš do 500mm z 

D+M přespádování žlabu včetně háků
D+M Výklopná odbočka do sudu 
D+M hliníkový koš
Příplatek za změnu materiálu parapetu (oblouk) - měď

D+M lišta z poplastovaného plechu pod žlab, rš 410mm

D+M oplechování u polykarb.tubusu
Zhotovení podsad pro kotvení hromosvodu
-stříhání pásek, protáhnutí, přivaření k fólii : 1
D+M oplechování parapetů, rš 500 mm z poplast. plechu, 
kompl. provedení a dodávka dle výpisu výrobků ozn. 

Parapet okna staré budovy(ze strany od modrého tubusu) 

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační činnost

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Klempířské prvky ("Z" profil, parapet, výklopky, přespádování žlabu, ...)



Předmět: Chemické kotvy - odpočet

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 18a celkem bez DPH -55 720,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 18a (MÉNĚPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 18a

Jedná se o odpočet položky z SOD na základě skutečně zastižených stávajících konstrukcí 
objektu. Na základě ústní dohody s GD nebylo nutné použití těchto chemických kotev armatur 
dle návrhu PD. Chemické kotvy jsou nahrazeny turbošrouby, řešenými jako vícepráce v 
následujícím ZL 18b.



ZLč.18a.mp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Vodorovné konstrukce
Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, 

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Chemické kotvy - odpočet



Předmět: Kotvení OSB desek turbošrouby - přípočet

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 18b celkem bez DPH 37 503,43 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 18b (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 18b

Na základě ústní dohody s GD nebylo nutné použití chemických kotev armatur dle návrhu PD 
řešených v ZL 18a. Tyto chemické kotvy jsou nahrazeny turbošrouby řešenými v tomto ZL 18b.

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


ZLč.18b.vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Konstrukce zámečnické
Montáž kotevních šroubů

TURBO šroub FFS 7,5/212 T30
Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační činnost

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Kotvení OSB desek turbošrouby - přípočet



Předmět: Dozdění atiky nad třídami, provázání věnců, prodloužení větr. mřížek

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 19 celkem bez DPH 64 246,80 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 19 (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 19

Předložené vícepráce řešené v příloze - rozpočtu tohoto ZL č. 19 byly  projednané postupně při 
běžných kontrolních dnech a technických kontrolních dnech stavby pod body zápisů z těchto 
kontrolních dnů: Bod 4.12 Odvětrání bytu školníka: jedná se o dva kusy odvětrání ze spíže bytu 
do vnějšího prosotru, které bylo patrné až po demontáži původního střešního svodu (na severní 
fasádě). Bod 2.3 Dozdívky atik: po odstranění původní skladby střechy a odstranění mansardy 
původního zastřešení zastiženy odskoky atikového zdiva vůči obvodovému zdivu 3.NP na jižní 
fasádě objektu. Na základě tohoto zjištění bylo nezbytně nutné provést dozdění těchto odskoků 
zdivem Ytong pro zajištění celistvosti fasád a technologii provádění nového střešního pláště z 
PVC folie.  Provedení těchto víceprací je nezbytně nutné k řádnému dokončení a 
bezproblémovému provozu dokončené stavby.                                                                                                                                                                                                                                                 



ZLč.19vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství
Díl: Svislé a kompletní konstrukce

Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 

0,62kg/bm vztuže prům. 10mm : 26,874*0,00062
Příčky z desek Ytong tl. 100 mm desky Klasik, 599 x 249 

nad třídami : 50,55*0,75
Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou 

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Díl: Vnitřní kanalizace
Potrubí KG odpadní D 110 x 3,2 mm
Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2
Mřížka větrací PVC bílá d = 110 mm
Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační činnost

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny

Změny v průběhu výstavby - druhá část

Dozdění atiky nad třídami, provázání věnců, prodloužení větr.mřížek
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Předmět: Zámečnické prvky - odpočet původních mřížek

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 20a celkem bez DPH -1 199,84 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 20a (MÉNĚPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 20a

Jedná se o odpočet položky z SOD na základě skutečně zastižených stávajících konstrukcí 
objektu. Z důvodu značného poškození stávajících větracích mřížek na fasádě objektu nebyla 
možná jejich zpětná montáž.



ZLč.20a.mp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Konstrukce zámečnické
Plechová mřížka VZT 400x500mm - demontáž+zpětná 
montáž vč. obnovy nátěru a úpravy pro osazení na KZS , 
kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z/7

Plechová mřížka VZT 250x250mm - demontáž+zpětná 
montáž vč. obnovy nátěru a úpravy pro osazení na KZS , 
kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z/8

Plechová mřížka VZT 400x400mm - demontáž+zpětná 
montáž vč. obnovy nátěru a úpravy pro osazení na KZS , 
kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z/9

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Zámečnické prvky - odpočet původních mřížek



Předmět: Zámečnické prvky - schůdky na atice, mřížky

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 20b celkem bez DPH 27 625,13 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 20b (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 20b

Předložené vícepráce řešené v příloze - rozpočtu tohoto ZL č. 20b byly projednané postupně při 
běžných kontrolních dnech a technických kontrolních dnech stavby pod body zápisů z těchto 
kontrolních dnů: 4.14 Schodiště pro přístup na hlavní střechu. Z důvodu zvýšení atikového zdiva 
o zateplení atik bylo stávající schodiště výškově nevyhovující vůči předpisům BOZP. Z tohoto 
důvodu bude provedeno schodiště nové, které zabezpečí bezpečný přístup na hlavní střechu 
objektu. Dále v souvislosti se ZL 20a bude provedena dodávka a montáž nových větracích 
mřížek na fasádu objektu. Provedení těchto víceprací je nezbytně nutné k řádnému dokončení a 
bezproblémovému provozu dokončené stavby.                                                                                                                                                                                                                                                 

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


ZLč.20b.vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Konstrukce zámečnické
Schůdky přes atiku

- konstrukce schodků (jekl) : 

- zábradlí (jekl) : 

- podlahový rošt : 

- závětrování : 

- zinkové provedení : 

- montáž : 

- přesun hmot : 

Cena zbývá: 15 200,- Kč : 

Mřížka ocelová žárově zinkovaná, atyp. 104x46cm

Mřížka ocelová žárově zinkovaná, atyp. 38x50cm

Dvířka ocelová žárově zinkovaná, atyp. 43x61,5cm

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační činnost

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Zámečnické prvky - schůdky na atice, mřížky



Předmět: Změna skladby střešního pláště u vstupu - přípočet vysprávkové hmoty

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 21 celkem bez DPH 13 027,29 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 21 (VÍCEPRÁCE)

Střecha – nová skladba: Na základě alternativního řešení skladby střešního pláště, které zaslal 
zhotovitel dne 23. 10. 2023 e-mailem, nebude dle návrhu PD provedena vyrovnávací 
nabetonávka 50mm a vrstva separační textilie 300 g/m2 nad asfaltovým modifikovaným pásem 
(pol. č. 95, 96). Vyrovnání podkladu bude provedeno pouze vyspravením nerovností spojů 
stropních panelů speciální rychnotvrdnoucí cementovou stěrkou. 

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 21



ZLč.21vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce

Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů 
penetrační,

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Změny v průběhu výstavby - druhá část

Změna skladby střešního pláště u vstupu - přípočet vysprávkové hmoty
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Předmět: Pronájem lešení

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 22 celkem bez DPH 20 124,45 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 22 (VÍCEPRÁCE)

Na základě prodloužení doby termínu realizace stavby do 08. 03. 2024 předkládá zhotovitel 
nárok na vícepráce spojené s pronájmem fasádního lešení. 

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 22



ZLč.22vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení  
šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Pronájem lešení



Předmět: Vnitřní parapet u kruhového okna - odpočet keramického obkladu

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 23a celkem bez DPH -7 484,72 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 23a (MÉNĚPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 23a

Předložené méněpráce řešené v příloze - rozpočtu tohoto ZL č. 23a byly  projednané postupně 
při běžných kontrolních dnech a technických kontrolních dnech stavby pod body zápisů z těchto 
kontrolních dnů: Bod 2.17 Z důvodu nevhodné údržby takto provedeného vnitřního parapetu z 
keramické dlažby objednatel odsouhlasil provedení vnitřního parapetu pouze omyvatelným 
nátěrem. Provedení těchto méněprací je nezbytně nutné k řádnému užívání vnitřních prostor 
objektu ZŠ.                                                                                                                                                                                                                                                 



ZLč.23a.mp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Obklady keramické
Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel - půlkruh, vč. 
dod. keram dlažby dle stávající
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Vnitřní parapet u kruhového okna - odpočet keramického obkladu



Předmět: Vnitřní parapet u kruhového okna - přípočet omyvatelného nátěru

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 23b celkem bez DPH 1 073,93 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 23b (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 23b

Předložené vícepráce řešené v příloze - rozpočtu tohoto ZL č. 23b byly projednané postupně při 
běžných kontrolních dnech a technických kontrolních dnech stavby pod body zápisů z těchto 
kontrolních dnů: Bod 2.17 - Nárok zhotovitele na tuto vícepráci vzniká ve vazbě na předchozí ZL 
23a o neprovedení vnitřního parapetu z keramické dlažby. Ty budou nově řešeny omyvatelným 
natěrem. Provedení těchto víceprací je nezbytně nutné k řádnému užívání vnitřních prostor 
objektu ZŠ.                                                                                                                                                                                                                                                 



ZLč.23b.vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Úpravy povrchů vnitřní
Zakrývání výplní vnitřních otvorů

Díl:
Penetrace podkladu nátěrem Teluria, Latex V2064 1x

Malba latexová V 2064, barva, bez penetrace, 2 x

Malba latexová, příplatek za plochy do 2 m2

Olepování vnitřních ploch

Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační činnost

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu ZŠ v Třeboni, č. par. 730 v k.ú. Třeboň - změny I
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Vnitřní parapet u kruhového okna - přípočet omyvatelného nátěru



Předmět: Svítidla

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 24 celkem bez DPH 14 832,84 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 24 (VÍCEPRÁCE)

Předložené vícepráce řešené v příloze - rozpočtu tohoto ZL č. 24 byly projednané postupně při 
běžných kontrolních dnech a technických kontrolních dnech stavby pod body zápisů z těchto 
kontrolních dnů: Bod 5.12 Tyto koncové prvky rozvodů elektroinstalace nebyly součástí uzavřené 
SOD. Z důvodu získání kompletní revize na novou a upravovanou elektroinstalaci bylo 
objednatelem odsouhlaseno dodání těchto koncových prvků zhotovitelem. Provedení těchto 
víceprací je nezbytně nutné k řádnému dokončení a bezproblémovému provozu dokončené 

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 24



ZLč.24vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství
Díl: ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ 

D+M svítidlo 16245/87/16 1*E27 IP 44
D+M svítidlo 16246/87/16 1*E27 12W IP 44 s čidlem
D+M svítidlo LED 18W IP 54
Drobný materiál

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační činnost

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny

Změny v průběhu výstavby - druhá část

Svítidla
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Předmět: Jádrová omítka a omítnutí skříně HUP, nášlap z dlažby - přípočet

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 25 celkem bez DPH 9 691,30 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 25 (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 25

Předložené vícepráce řešené v příloze - rozpočtu tohoto ZL č. 25 byly projednané postupně při 
běžných kontrolních dnech a technických kontrolních dnech stavby pod body zápisů z těchto 
kontrolních dnů: Bod 5.20 Stavební úpravy skříně HUP. Jedná se o kompletně nové omítnutí této 
skříně z důvodu značného poškození původního režného zdiva. Dále se jedná o ústní dohodu 
vícepráce na zadláždění a úpravu dvou schodišťových stupňů u nového schodiště bytu školníka 
a vstupu do kotelny. Provedení těchto víceprací je nezbytně nutné k řádnému dokončení a 
bezproblémovému provozu dokončené stavby.                                                                                                                                                                                                                                                 



ZLč.25vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Úpravy povrchů vnější
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber
skříň HUP : 1,6*1,65-(0,75*0,45)
Penetrace savých podkladů weberpodklad A
Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, 
silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,
Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 
omítky stěn z hotových směsí  penetrační nátěr stěn 
akrylátový
Doplnění na fasádě u točitého schodiště: : 23,5*0,25
skříň HUP : 2,3025
Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové 
hladké,  , složitost 1÷ 2
Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. II. ručně,stěny

Očištění zdí před opravou, ručně
Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Díl: Podlahy z dlaždic a obklady
Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 10 cm

Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.10 mm 

Penetrace podkladu pod dlažby
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm

Řezání dlaždic keramických pro soklíky

Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m

nášlapný práh u dveří : 0,96*0,58

Spára podlaha - stěna, silikonem

Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba
Lepidlo pro obklady a dlažby weberfor fix, C2TE
spotřeba 4kg/m2 : 
uvažováno celé balení : 25
Dlažba Taurus Granit matná 300 x 300 x 9 mm 

Dlažba Taurus Granit matná sokl 300 x 80 x 9 mm 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační činnost

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Jádrová omítka a omítnutí skříně HUP, nášlap z dlažby - přípočet



Předmět: Změna v provedení finální vrstvy soklu - odpočet mozaikové omítky

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 26a celkem bez DPH -24 847,14 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 26a (MÉNĚPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 26a

Jedná se o odpočet části položky z SOD - Změna provedení finální vrstvy soklu, tj. změna 
povrchové úpravy soklové části objektu z marmolitové jemnozrnné omítky na omítku 
silikonsilikátovou zatřenou tloušťky 1,5 mm na základě ústní dohody



ZLč.26a.mp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Úpravy povrchů vnější
Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 
mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka
Začátek provozního součtu

  č.v.D.1.1.4,12 - zatepl. soklu - S.2.1 : 

  Změna v provedení finální vrstvy: odpočet za marmolit - 
cena přepočtena koeficientem 0,73 oproti ceně RTS 
(odpovídá koeficientu rozdílu ceny pol.č.65 z SOD vůči 

Konec provozního součtu

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu ZŠ v Třeboni, č. par. 730 v k.ú. Třeboň - změny I
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Změna v provedení finální vrstvy soklu - odpočet mozaikové omítky



Předmět: Změna v provedení finální vrstvy soklu - přípočet silikonsilikátové omítky

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 26b celkem bez DPH 16 397,04 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 26b (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 26b

Jedná se o přípočet části položky z SOD - Změna provedení finální vrstvy soklu, tj. změna 
povrchové úpravy soklové části objektu z marmolitové jemnozrnné omítky na omítku 
silikonsilikátovou zatřenou tloušťky 1,5 mm na základě ústní dohody



ZLč.26b.vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Úpravy povrchů vnější
Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, 
silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,
Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky 
stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod tenkovrstvé 
omítky

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační činnost

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Změna v provedení finální vrstvy soklu - přípočet silikonsilikátové omítky



Předmět: Malby a nátěry konstrukcí - přípočet

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 27 celkem bez DPH 42 560,37 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 27 (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 27

Předložené vícepráce řešené v příloze - rozpočtu tohoto ZL č. 27 byly projednané postupně při 
běžných kontrolních dnech a technických kontrolních dnech stavby pod body zápisů z těchto 
kontrolních dnů: Bod 2.21 Objednatelem vybrán nový odstín nátěru - prášková šedá 7037. Bod 
5.20 Nátěry dvířek skříně HUP vč. nátěru hlavního potrubí skříně HUP a odvětrání rozvodu plynu 
nad střešní plášť. Tyto nátěry nebyly součástí SOD. Dále jsou na základě ústní dohody
soupisu víceprací zařazeny položky související s opravou části vnitřních maleb 3.NP dotčených 
stavbou. Provedení těchto víceprací je nezbytně nutné k řádnému dokončení a 
bezproblémovému provozu dokončené stavby.                                                                                                                                                                                                                                                 



ZLč.27vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Konstrukce zámečnické
Demontáž+zpětná montáž ocelové archit. fasádní kce 
okolo oken ozn. Z/4 - příplatek za provedení nového 
nátěru
č.v.D1.1.15 : 

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Díl: Nátěry
Nátěr kovových konstrukcí (vč odmaštění, oškrábání, 
základní nátěr, 2xemail)
Plynové potrubí 1800,- : 

Dvířka HUP 580,- : 
Dvířka elektro 580,- : 

Nátěr kovových zárubní (vč. odmaštění oškrábání, 
základní nátěr,2x email)

Díl:
Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x
učebny, chodba : 4*1,5*10
Malba latexová, Jupol Saten, bar., bez penetr. 2 x
Olepování vnitřních ploch

Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie 

Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové 

Příplatek za obmalování kreseb na chodbě
Cena dle RTS 24/I stavební dělník 453,5 Kč/hod : 2*8

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační činnost

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Malby a nátěry konstrukcí - přípočet



Předmět: Zpevněné plochy - odpočet původních položek

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 28a celkem bez DPH -293 757,19 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 28a (MÉNĚPRÁCE)

Jedná se o odpočet položek z SOD. Na základě změny skutečného provedení dešťové 
kanalizace dojde ke změně rozsahu provedení zpevněných ploch. Původní rozsah úpravy 
zpevněných ploch je kompletně řešen jako méněpráce.

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 28a

Tel:XXXXXXXXXXX
mailto:belohlav@stav-poradna.cz


ZLč.28a.mp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Zpevněné plochy
Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a 
výplní spár  z betonových nebo kameninových dlaždic 

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v 
jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z 

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 
tloušťka lože 40 mm
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic 
do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm

Rigol dlážděný do lože z betonu prostého C -/7,5 z 
prefabrikátů celkové šířky rigolu do 930 mm
Osazení silničního nebo chodníkového betonového 
obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 
ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého C
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm
dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; 
š = 500 mm; tl. 50,0 mm

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Zpevněné plochy - odpočet původních položek



Předmět: Zpevněné plochy - přípočet dle skutečnosti

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 28b celkem bez DPH 174 627,72 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 28b (VÍCEPRÁCE)

Předložené vícepráce řešené v příloze - rozpočtu tohoto ZL č. 28b byly projednané postupně při 
běžných kontrolních dnech a technických kontrolních dnech stavby pod bodem zápisů z těchto 
kontrolních dnů: Bod 6.21 Kanalizace dešťová. Z důvodu zjištěných skutečností o stavu stávající 
kanalizační sítě okolo objektu nebude provedena nová dešťová kanalizace dle návrhu PD. Jedná 
se o vícepráce vyvolané změnou skutečného provedení dešťové kanaliazce okolo objektu. Na 
základě změny skutečného provedení dešťové kanalizace dojde ke změně rozsahu provedení 
zpevněných ploch. 

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 28b

Tel:XXXXXXXXXX
mailto:belohlav@stav-poradna.cz


ZLč.28b.vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Svislé a kompletní konstrukce
Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. do 120 cm

Díl: Zpevněné plochy
Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní 
spár  z betonových nebo kameninových dlaždic nebo 

okap.chodník : 0,5*(38,11+20,6+11+9,2+11+5,5+4+2)

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v 
jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z 

severní strana : 1*(4,83+11,43)

jižní strana : 22,5*0,5
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 

pod dlažbu 20x20 : 22,5
pod dlažbu 20x10 : 26,25
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-
63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm
pod dlažbu 50x50 : 92,705
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 
tloušťka lože 40 mm
severní strana : 1*(11,5+6)

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic 
do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm

dlažba 20x20 před vstupem (u tubusu) : 22,5
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 92,70500
Osazení silničního nebo chodníkového betonového 
obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 
ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého C
Dlažba 200 x 200 x 80 mm přírodní
jižní strana : 22,1*1,15
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š 

dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š 

50% z výměry pro kanalizaci : 0,5*((0,5*9)+2*(9+11))*1,05

Díl:
Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

Díl: Ostatní práce
Demontáž betonové palisády 

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační činnost

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Zpevněné plochy - přípočet dle skutečnosti



Předmět: Odpočet neprováděných prací

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 29 celkem bez DPH -367 510,87 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 29 (MÉNĚPRÁCE)

V tomto ZL 29 se jedná o soubor nevyužitých položek montáží a dodávek dle návrhu PD, které 
nebyly na stavbě ve skutečnosti realizovány - objednatelem nepožadovány (viz příloha - rozpočet 

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 29

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


ZLč.29mp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Vodorovné konstrukce
Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton 
C 25/30, tloušťka do 100 mm

Díl: Úpravy povrchů vnitřní
Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 

Díl: Úpravy povrchů vnější
Adhézní nátěr stěn na polymercementové bázi, ručně, 

Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem (na 
bitumenový podklad),  ,
Potažení vnějších ploch pletivem výztužnou  tkaninou  

Díl: Ostatní práce
Posunutí elektrorozvaděče o tl. KZS, vč. nutných úprav a 
nátěru

Díl: Bourání konstrukcí
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva  1. až 4. 
stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

30% z výměry neprovedeno : -1492,6341*0,3
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva  1. až 4. 
stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

Neprovedeno 30% z výměry : -470,3314*0,3

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Díl: Izolace proti vodě
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za 
studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou 
nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m

Díl: Konstrukce klempířské
D+M oplechování polykarbonátového tubusu po 
segmentech, poplast. plechu, rš 400 mm, kompl. dodávka 
a montáž dle výpisu výrobků ozn. K/70
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Díl:
Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m

Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 
3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu ZŠ v Třeboni, č. par. 730 v k.ú. Třeboň - změny I
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Odpočet neprováděných prací



Předmět:

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 30 celkem bez DPH 17 920,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 30 (VÍCEPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 30

Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření

Předložené vícepráce řešené v příloze - rozpočtu tohoto ZL č. 30 byly  projednané postupně při 
běžných kontrolních dnech a technických kontrolních dnech stavby pod bodem zápisů z těchto 
kontrolních dnů: Bod 1.22 Předložení dokladové části stavby zhotovitelem. Na základě tohoto ZL 
bude zhotovitelem předložena dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické 
zaměření skutečného provedení stavby, které nebylo součástí uzavřené SOD. Provedení těchto 
víceprací je nezbytně nutné k řádnému dokončení a bezproblémovému provozu dokončené 

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


ZLč.30vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Ostatní náklady
Dokumentace skutečného provedení 
Geodetické zaměření skutečného provedení  

Položkový rozpočet 
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření



Předmět:

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 31a celkem bez DPH -469 969,79 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 31a (MÉNĚPRÁCE)

Jedná se o odpočet položek z SOD. Z tohoto důvodu jsou původně zamýšlené dodávky a 
montáže spojené s dešťovou kanalizací kompletně zařazeny do méněprací a v ZL č. 31b budou 
specifikovány skutečně provedené dodávky a montáže jako vícepráce.

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 31a

Trubní vedení - odpočet původních položek

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


ZLč.31mp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Zemní práce
Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost do 20 m
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 
kolečkem, na vzdálenost do 10 m
Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých 
dalších 10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4
Obsyp objektů bez prohození sypaniny
Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny
Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině 

Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se 
zhutněním - ručně
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 
do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů
směs travní parková, pro běžnou zátěž

Díl: Trubní vedení
Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm, hloubka 
1,0m - D+M, vč. zemních prací
Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m

Kanalizace z trub plastových D 200 mm, hloubka 1,5 m

Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm - D+M vč. 
zemních prací

Díl: Ostatní konstrukce na trubním vedení
Lapač střešních splavenin DN 100, litina, včetně dodávky 
materiálu
Šachty z betonových dílců betonové šachty 
prefabrikované  DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V 

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu ZŠ v Třeboni, č. par. 730 v k.ú. Třeboň - změny I
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Trubní vedení - odpočet původních položek



Předmět:

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 31b celkem bez DPH 489 058,94 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 31b (VÍCEPRÁCE)

Předložené vícepráce řešené v příloze - rozpočtu tohoto ZL č. 31b byly projednané postupně při 
běžných kontrolních dnech a technických kontrolních dnech stavby pod bodem zápisů z těchto 
kontrolních dnů: Bod 6.21  Kanalizace dešťová: Z důvodu zjištěných skutečností o stavu stávající 
kanalizační sítě dojde k úpravě trasy a hloubky kanalizace tak, by zajistila bezpečný odvod 
srážkových vod z ploch střech do veřejné kanalizační sítě. Jedná se o vícepráce vyvolané 
změnou skutečného provedení dešťové kanaliazce okolo objektu (viz příloha - rozpočet tohoto 

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 31b

Trubní vedení - přípočet dle skutečnosti

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


ZLč.31vcp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Zemní práce
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ

ul. Vrchlického : 0,6*35,4*((0,75+1,45)/2)
Dvůr-Přípojky k uličním vpustím : 

Dvůr-Hlavní řád : 1*35*3
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 144,61800
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
Dvůr-přípojky za uliční vpustí : 0,6*3,7*((0,7+1,25)/2)*3

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 144,61800
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m
Dvůr-hlavní řád : 25*3*2
Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m
Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,49350
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
ul. Vrchlického : 35*0,6*0,3
Dvůr-Přípojky : 8*0,6*0,3*3
Dvůr-hlavní řád : 35*1*0,35
Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 144,61800
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,87000*-1
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,59600*-1
Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,87000
Založení trávníku parkového výsevem v rovině

Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 120,96600*0,1

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 120,96600*0,9
Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 21,77388
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,49350
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 6,49350*2
Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu ZŠ v Třeboni, č. par. 730 v k.ú. Třeboň - změny I
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Trubní vedení - přípočet dle skutečnosti



Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 12,09660*1,8
směs travní parková, pro běžnou zátěž

Napojení nové kanalizace na stávající hlavní řád
Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm

Díl:
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm
ul. Vrchlického : 35,4*0,6*0,15
Dvůr-Přípojky : 8*0,6*0,15*3
Dvůr-hlavní řád : 35*1*0,15

Díl: Trubní vedení
Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně 
dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000
ul. Vrchlického : 35,4
Dvůr - Přípojky : (4,3+3,7)*3
Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky 
dílců pro uliční vpusti TBV
Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200
Dvůr - hlavní řád : 35
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200

Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC

Dvounásobná kamorová zkouška : 94,4*2
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200 x 4,9 x 2000 

Začátek provozního součtu
  Dvůr - hlavní řád : 35/2*1,05
Konec provozního součtu
Zaokrouhlení na celé kusy : 19
Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200
Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC
Napojení řádu do stávající šachty
ul. Vrchlického : 1
Kamerová prohlídka kanalizace

Díl: Bourání konstrukcí
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm

Díl:
Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý
odstranění původních vpustí : 

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Díl: Vnitřní kanalizace
Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm

Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,97623*14

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační činnost



Předmět:

V rámci stavby:   Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech - změny 

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

190 00 Praha - Vysočany

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 32a celkem bez DPH -8 896,96 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Ing. Tomáš Kliner                  
člen představenstva zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 32a (MÉNĚPRÁCE)

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 a na 

V Českých Budějovicích dne 19. 03. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 32a

Komínová tělěsa - odpočet za neprováděné úpravy na komínech

Jedná se o částečně neprovedenou vysprávku spár stávajícícho komínového tělesa nad 
střešním pláštěm na základě ústní dohody při prohlídce této části stavby zástupcem objednatele 

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


ZLč.32mp

P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Úpravy povrchů vnější
Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné  zdí z 

Díl: Bourání konstrukcí
Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  
komínového nad střechou

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu ZŠ v Třeboni, č. par. 730 v k.ú. Třeboň - změny I
Změny v průběhu výstavby - druhá část
Komínová tělěsa - odpočet za neprováděné úpravy na komínech


