
Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

„Výměna oken jídelna 1 a 2 Lázeňský dům Aurora”

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Osoba oprávněná jednat:

dále jen „objednater 

a

ZHOTOVITEL:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
25179896
ČSOB

prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společností

ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel

ve věcech technických 
a pověřen k převzetí díla:

T.O.D.O.K. spol. s r.o.
Klenovice 154, 392 01 Soběslav
48201936
0148201936
ČSOB a.s. Tábor

Romanem Paušem, jednatelem společnosti

ve věcech smluvních: Romanem Paušem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotoviteP'.

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Výměna oken jídelna 1 a 2 
Lázeňský dům Aurora", (dále též „Zadávací řízení"), konaného objednatelem mimo režim zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ").
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II.
Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

2.1 Dílo a závazek jeho provedení

2.1.1 Předmětem tétx> smlouvy je závazek zhotovitele provést pra objednatele řádně a včas 
dílo „Výměna oken jídelna 1 a 2 Lázeňský dům Aurora", spočívající v dodávce a montáží 
plastových oken včetně všech komponentů, vše dle specifikace, dalších souvisejících 
pracích, v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami (dále též „stavba" a 
„dno”).

2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek, 
vč. dodávek potfebných materiálů, zařízení a výrobků, a dále provedení všech 
souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla.

2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy.

2.2 Závazek raplacení dohodnuté ceny

2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas 
provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

2.3 Závazné dokumenty

2.3.1 Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně 
stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, 
konkrétně:

Harmonogramem,
Výkaz výměr,
Specifikace dodávek a prací,
další podklady a dokumenty, které byly součástí Zadávacího řízení nebo nabídky 
zhotovitele.

2.3.2 Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny 
podmínek jeho provádění, mohou být provedeny pouze, pokud takovou změnu připouští 
příslušné právní předpisy nebo tato smlouva.

2.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 
dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými 
k rádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu 
bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním a 
ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných 
povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí.

2.4 Změna závazků ze smlouvy

2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potfebě změny plnění či 
jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.

2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustností, zatřídění a 
formě takové změny z hiediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.

2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 
s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.
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2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude tato změna provedena zápisem do stavebního 
deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.

2.5 Místo provádění díla

2.5.1 Místem provádění díla je areál Lázeňského domu Aurora, komplex jídelen 1 a 2, na 
adrese Lázeňská 1001, Třeboň, objekt na parcele č. 1977/11, obec a katastrální území 
Třeboň.

2.5.2 Místem pro jednání mezi dodavatelem a zadavatelem mflže být též jiné místo dle určení 
objednatele.

III.
Další součásti díla

3.1 Součinnost zhotovitele při činnostech zajišťovaných objednatelem

3.1.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou a dostatečnou součinnost v rámci 
činností, které jinak zajišťuje objednatel nebo jím pověřené osoby.

3.1.2 Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli nebo jím pověřeným osobám 
potřebné informace a dokumenty, které na zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, a to 
bez zbytečného odkladu po žádosti objednatele o poskytnutí takové součinností.

IV.
Cena díla

4.1 Cena nejvýše přípustná

4.1.1 Cena díla a \^h jeho součástí (dále též „cena díla") je smluvními stranami stanovena 
jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je 
možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.

4.1.2 Cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a činí 1.001.385,- Kč bez DPH, tj. 
1.211.676,- Kč vč. DPH.

4.1.3 Kceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výší platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.

4.2 Cena celková

4.2.1 Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za 
vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla 
zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště, odměnu, náklady 
za realizací všech souvisejících činností dle této smlouvy, a odměnu a náklady za veškeré 
činnosti zhotovitele, potřebné k řádné realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke 
svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od 
objednatele měl a mohl vědět.

4.2.2 Součástí ceny díla je též odměna a náhrada nákladů zhotovitele za činnosti dle čl. 3.1 a
3.2 této smlouvy.

4.3 Úprava ceny díla

4.3.1 Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit 
ustanovením čl. 2.4 této smlouvy.
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4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené 
ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výlázu výměr, provedou smluvní strany 
její ocenění dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku, nebo 
individuální kalkulací.

4.3.3 Cena ve Výkazu výměr čí cenové nabídce mflže být rovněž změněna v případě změny 
zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů.

4.3.4 S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla 
přípustná.

V.
Platební podmínky

5.1 Fakturace

5.1.1 Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele.

5.1.2 Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem 
odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.

5.1.3 Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy 
zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ve které bude provedena rekapitulace celkové ceny 
díla a rekapitulace jíž provedené fakturace dle dříve vystavených dílčích faktur.

5.2 Zádržné

5.2.1 Měsíční fakturace dodavatele bude provedena vždy do 100 % hodnoty provedených a 
odsouhlasených prací s tím, že hodnota 90 % ceny dílčí faktury bez DPH bude splatná 
dle mze uvedené lhůty splatnosti a zbývající hodnota 10 % celkové ceny dílčí faktury 
bez DPH bude pozastavena jako zádržné. DPH v plné výši bude splatné dle příslušných 
právních předpisů spolu s fakturou.

5.2.2 Zádržné bude vypořádáno na základě řádného předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků ve smyslu této smlouvy. V případě že bude dílo předáno a převzato se 
zjištěnými vadami a nedodělky, které nebrání ve smyslu této smlouvy předání a převzetí 
díla, bude zádržné vypořádáno po řádném odstranění takto zjištěných vad a nedodělků, 
schváleném objednatelem.

5.2.3 Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem proti 
nároku zhotovitele na vrácení zádržného, a to kdykoli v průběhu trvání smluvního 
vztahu. Pokud objednatel ze zádržného uspokojí svoji pohledávku, je zhotovitel povinen 
bezodkladně po doručené písemné výzvy oýednatele doplnit zádržné do původní 
aktuální výše.

5.3 Bezhotovostní platby

5.3.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 
v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

5.4 Podklad pro fakturaci

5.4.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu řádně provedených 
prací a jejích kvality zástupcem objednatele na základě Zjišťovacího protokolu, 
předloženého zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce.
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5.4.2 Zjišťovací protokol musí obsahovat;

vyznačení řádně provedených prací dotčených fakturací, 

výpočet fakturovaných položek,

další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných 
položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány.

5.4.3 Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 
dnů od jeho doručení.

5.4.4 Odsouhlasením rozsahu řádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto 
položky fakturovatelnými. V případě částečného odsouhlasení se stává fakturovatelnou 
pouze odsouhlasená část.

5.4.5 Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat 
proplacení stavebních prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě 
v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.

5.4.6 Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ve smyslu čl. 5.1.3 smlouvy bude 
okamžik řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.

5.5 Náležitosti faktury a lhůty splatnosti

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

Veškeré faktury musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.

V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není 
založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu této 
smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto 
skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do 
prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí 
být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího 
doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.

Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal příkaz 
k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a na jeho 
základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částky na účet 
zhotovitele.

5.6 Zálohy

5.6.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

VI.
Lhůty provádění díla

6.1 Závazné lhůty

6.1.1 Objednatel prokazatelně vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději do 35 dnů 
od podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od 
obdržení písemné výzvy Objednatele.
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6.1.2 Průběh prací, jejich časová náročnost a termíny dokončení jsou závazně stanoveny 
v Harmonogramu prad, dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Vlastní stavební práce na 
staveništi nesmí překročit 14 kalendářních dnů.

6.1.3 K dokončení díla, tj. k ukončení předávacího řízení řádným předáním díla bez vad a 
nedodělků, musí dojít nejpozději do 54 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Bude-li 
nesplnění této lhůty způsobeno porušením právní povinnosti na straně zhotovitele, je 
objednatel oprávněn tuto škodu na zhotoviteli vymáhat.

6.1.4 Lhůty jsou stanoveny výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. 
zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a času 
nezbytného pro převzetí objednatelem.

6.1.5 Veškeré práce a dodávky budou probíhat za plného provozu jídelen. Objednatel 
požaduje pro omezení prašnosti a zajištění bezpečnosti zhotovení v rámci díla 
prachotěsné demontovatelné příčky (PE, SDK nebo OSB stěny). Zhotovitel v průběhu 
plnění bude dodržovat zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví a zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. 
o zajištěni; dalších podmínek bezpeaiosti a ochrany zdraví při práci, prováděcí vyhlášku 
zákona Nařízení vlády č. 272 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hlučnější stavební práce lze, vzhledem k povaze místa plnění provádět pouze mimo 
dobu snídaní (7. - 9. hodina), obědů (11. - 13. hodina) a večeří (18. - 19. hodina). 
Stavební práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 
7. hodinou a po 19. hodině. Žádné činnosti nebudou prováděny v nočních hodinách (od 
21 do 6 hodin). Hlučné práce bourací budou prováděny především v dopoledních 
hodinách (9. - 11. hodina). Při zavážení materiálem je nutno ponechávat běh motorů 
vozidel jen na dobu nezbytně nutnou.

6.2 Kontrola technických podmínek

6.2.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 
zkontrolovat technické podmínky, mimo jiné ověřit rozměry oken a upozornit 
objednatele bezodkladně na zjištěné vady a nedostatky a dále předat objednateli soupis 
takto zjištěných vad, příp. vad předané dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto 
vad. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.3 Zahájení stavebních prací

6.3.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění dOa, tj. mimo jiné také zadání oken do výroby, 
bezodkladně po podpisu smlouvy.

6.3.2 Ode dne popisu smbuvy, včetně jsou počítány lhůty ve smyslu čl. 6.1 této smlouvy.

6.3.3 V případě, že zhotovitel v rozporu s touto smlouvou fakticky nezahájí provádění díla 
v uvedené lhůtě, bude za den zahájení stavebních prací považován poslední den lhůty 
dle čl. 6.3.1 této smlouvy.

6.4 Převzetí staveniště

6.4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu dle čl. 6.1.1 této smlouvy.

6.4.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 
skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí.

6.4.3 Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a 
to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
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6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele

6.5.1 V případě potřebné součinností objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré 
relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, a 
pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby.

6.5.2 Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy 
v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejích základě 
není možno prodloužit dobu plnění.

6.6 Předávací řízení

6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účastí na zahájení 
předávacího řízení to min. 2 pracovní dny pfed jeho zahájením. Za písemnou výzvu se 
považuje i doručená e- mailová korespondence osob uvedených v čl. L této smlouvy, 
odpovědných ve věcech technických.

6.6.2 Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv 
časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření 
všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, řádného prověření 
předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem vč. řádného prověření splnění 
všech ostatních náležitostí předávaného díla.

6.6.3 Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval 
dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení (v případě existence vad 
a nedodělků, pro které nelze dílo převzít), resp. dostatečný prostor pro odstranění vad 
a nedodělků předaného díla.

6.7 Předání staveniště

6.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdějí do 1 pracovního dne od řádného ukončení předávacího 
řízení, resp. po odstranění vad a nedodělků nebránících ladnému užívání díla, vyklidit 
staveniště a takto vyklizené jej předat objednateli.

6.7.2 O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 
skutečností, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Vil.
Úprava termínů plnění

7.1 Přípustnost úprav

7.1.1 Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě 
objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje.

7.2 Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění

7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění 
nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. Při nesplnění 
této povinnosti není zhotovitei oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění.

7.3 Předpoklad přípustnosti změn
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7.3.1 Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou úpravu 
termínu plnění skutečně vyvolává, a současně je přípustná pouze v nezbytném rozsahu.

7.4 Druhy přípustných změn

7.4.1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínQ plnění přípustné 
pouze pro následující případy;

7.4.1.1 Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem, pokud takové 
prodlevy a přerušení:

a)

b)

jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro 
provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou 
považovány časy nezbytné pro b^né dodání informací a podkladů 
v rámci jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro 
vyřízení jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro 
seznámení se s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu 
k udílení pokynů zhotoviteli, obvyWé a objektivně očekávatelné časy 
zpracování příslušných podkladů pro další potřeby realizace díla (např. 
detailních technických podkladů a výkresů) aj., a

nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany 
zhotovitele.

7.4.1,2 Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, 
za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají 
povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které 
brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle 
této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.)

V případě, že se v důsledku vyšší mod stane splnění díla nemožným, požádá 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy 
odstoupit.

VXXI.
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění

8.1 Odpovědnost zhotovitele

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

8.1.2 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy.

8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu 
se zájmy objálnatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.

8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění 
této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 
uvážení dalších pokynů.
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8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) 
normou, právním předpisem nebo rozhodnutím čí stanoviskem příslušného orgánu 
veřejné správy.

8.1.7 Zhotovitei je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost 
objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by 
jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů 
odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 
pokynu.

8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, 
7Ě je má opatřit zhotovitel. Zhotovitei je dále povinen objednatele včas upozornit na 
neúplnost informací nebo dokumentů mu predaných objednatelem. Při porušení této 
povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné.

8.2 Odpovědné zadávání

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 
právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 
bezpečností a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči \^m osobám, které se na pinění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za pinění poskytnutá k pinění veřejné zakázky.

8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce.

8.3 Poddodavatelé

8.3.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 
činnosti prováděl sám.

8.3.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, a to pouze 
v případě, že přísiušný seznam poddodavatelů předložil v nabídce v Zadávacím řízení 
nebo v případě, že k tomuto postupu dal objednatel souhlas.

8.3.3 Případná změna poddodavatelů podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele.

8.3.4 O změně poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň 3 
pracovní dny dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně po 
vzniku situace, která vedia nebo povede ke změně poddodavatelů.

8.3.5 Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případě, 
že činnosti svěřené poddodavateli budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného 
odkladu vyhovět.
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8.4 Pracovníci zhotovitele

8.4.1

8,4.2

Objednatel Je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam 
pracovníků zhotovitele, kteří se budou účastnit realizace jednotlivých stavebních prací.

Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby 
v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně 
zhotovitele.

8.5 Provozní podmínky

8.5.1

8.5.2

Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a 
omezeními, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly předloženy 
v Zadávacím řízení čí jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy.

Ve všech objektech a vnitřních i vnějších prostorách stavby je zadavatelem stanoven 
přísný zákaz kouření, vyjma vyznačených míst pro kouření.

8.6 Pojištění zhotovitele

8.6.1

8.6.2

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě 
platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném 
rozsahu jeho činností ve vztahu k piedmětu plnění této smlouvy.

Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy 
zkontrolovat a zhotovitei je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně 
předložit kopli platné pojistné smlouvy.

IX.
Spolupůsobení objednatele

9.1 Přístup do místa plnění

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí čí umožní:

vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,

uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění 
překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám,

přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejích možné 
spotřeby.

9.2 Spotřebovaná média

9.2.1 Spotřebovaná média hradí objednatel.

9.3 Analogie pro případ odstraňování vad

9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování 
vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno 
jinak.
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X.
Kontrola provádění díla

10.1 Oprávnění ke kontrole

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.

10.1.2 Zjistí-lí objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dflo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2 Kontrolní dny

10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. Ix týdně. 
Objednatel je v případě nutností oprávněn určit jinou (i kratší) frekvenci kontrolních 
dnů.

10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná 
plnění.

10.3 Zakrytí prad

10.3.1 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 
1 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučíní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkt^ práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejích odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objaJnatele. Pokud se však gistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

10.4 Stavební deník

10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážnO deník podle 
stavebního zákona v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.

10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.

§ 157

10.4.3 Do Stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkající se stavby, zejména 
časový postup prací, odchylky od technických podkladů nebo jiných podmínek, 
stanovených touto smlouvou, popř. další údaje nutné pro posouzení prací.

10.4.4 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato 
smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto 
záznamu vyjádřit do 2 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, a to 
písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

10.4.5 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude 
dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními 
předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, 
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.
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XI.
Předání a převzetí díla

11.1 Dílo předávané po částech

11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo může být předáváno postupně ve smyslu čl. VI. této 
smlouvy.

11.1.2 Dílem se tak rozumí jeho jednotlivé částí, součásti a příslušenství, vč. příslušných plánů, 
dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí je 
předmětem tohoto článku smlouvy.

11.2 Definice provedení díla

11.2.1 Za řádně provedené neboli dokonané dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo 
zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, 
technickými podklady. Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, 
které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, 
komfortu, kvality, estetických, designových nebo funkčních vlastností díla, a k němuž je 
zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a k němuž jsou ze 
strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. musí se jednat o dílo kompletní 
a funkční, splňující jakostní, funkční, estetické a designové parametry stanovené touto 
smlouvou, které je řádně předáno objednateli.

11.2.2 Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletností a schopnosti 
trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 
písemné doklady objednateli.

11.3 Vady a nedodělky díla

11.3.1 Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je prosté 
všech vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, ló/ality, 
estetických, designových nebo funkčních vlastností díla a současně nemá takové vady 
a nedodělky, které by znamenaly porušení povinností objednatele ve vztahu k jakýmkoli 
právním předpisům čí normám.

11.4 Předávací řízení

11.4.1 K předání příslušné částí díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího
vr /
rizeni.

11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být 
objednateli doru&na v závazném termínu dle čl. 6.6 této smlouvy.

11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu Qehož součástí bude i 
příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení potřebné dokumenty, 
originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certínkaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 
právních předpisů a předpisů provádějících a další relevantní doklady, prokazující 
splnění podmínek této smlouvy.

11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 
jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných 
v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy,
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vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění 
a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda 
dílo přejímá.

11.4.6 V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 
k piedání a prevzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol 
o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanoviskem objednatele, 
z jakých důvodů dílo nepřebírá.

11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno 
nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.

11.4.8 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které 
jinak brání předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude 
zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat 
analogicky ve smyslu 3.11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy.

11.4.9 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci.

XII.
Záruky

12.1 Rozsah záruk a záruční doba

12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za x^echny 
specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců.

12.2 Odstranění vad díla

12.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu 
na své náklady odstranit.

12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.

12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. 
V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud 
nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě 
zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od 
oznámení vady.

12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 
k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady,

12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 
sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. 
Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, 
plynoucí objednateli ze záruky.

12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 
náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.
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XIII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

13.1 Smluvní pokuty jednorázové

13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:

13.1.1.1 dle čl. 8.5 smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek,

13.1.1.2 dle čl. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí,

13.1.1.3 a dále u všech úkonQ zhotovitele nebo u všech porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu 
s absencí trvání závadného stavu, které současně:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 
nebo

jiným způsobem ruší rádné provádění díla.

13.1.2 Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu,
pokud zhotovitel na upozornění zadavatele nezjednal včas a řádně nápravu.

13.2 Smluvní pokuty za každý den prodlení

13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den
prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:

13.2.1.1 dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění,

13.2.1.2 dle čl. 10.1., 10.2 a 10.4 této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti 
kontrol a konání řádných kontrolních dnů, absenci stavebního deníku 
na stavbě nebo jeho vadné vedení,

13.2.1.3 dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit 
řádně a včas vady,

13.2.1.4 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu založení a trvání 
závadného stavu, které současně:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 
nebo

13.2.2

13.2.3

jiným způsobem ruší řádné provádění díla.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení 
v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla dle čl. 6.1.1 této 
smlouvy.

Souběh smluvních pokut za různá porušení povinností zhotovitele je obecně umožněn. 
Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu k jedinému 
druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní-objednatel pouze nejvyšší ze smluvních 
pokut, které přicházejí v úvahu.

13.3 Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody

13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejích zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 
bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
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13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejích zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody v plné výší.

13.4 Náhrada škody

13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.

XIV.
Mlčenlivost

14.1 Rozsah povinnosti mlčenlivosti

14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 
této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 
stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění 
smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění v souladu s 
právními předpisy.

XV.
Ukončení závazků ze smlouvy

15.1 Odstoupení od smlouvy

15.1.1 Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy 
odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči 
objednateli.

15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu čl. 15.1.1 této smlouvy se považují:

opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávajíd následky dle čl. 13.1 této smlouvy, 

i jednorázová jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.2 této smlouvy.

15.1.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran 
jsou následující:

a) Zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech 
provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení 
objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení.

b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené částí díla a v jeho 
rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání 
díla, s přihl^nutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla.

c) Práva a povinností stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají 
odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne 
předání a převzetí provedené části dOa.

15.2 Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy

15.2.1 Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovněž písemnou dohodou stran.

15.2.2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze
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smlouvy, pňčemž zpQsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě.
15.2.3 Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud 

se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzeb' díla nebo části díla.

XVI.
Společná a závěrečná ustanovení

16.1 Spor při hodnocení kvality

16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakostí předmětu díla nebo jeho části, který bude 
mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodno<»ní specialisty v oboru nebo soudního 
znalce.

16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 
kvalitě dle této smlouvy a jejích příbh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 
jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 
V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.

16.2 Platnost smlouvy

16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

16.2.2 Účinnosti nabývá smbuva uvetéjněním v registru smluv. Příslušné uveřejnění dle 
Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinností ze strany zhotovitele.

16.3 Závěrečná ustanovení

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími.

16.3.2 Ve vztahu k úá'nností smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, 
že jsou jim známy úanky Zákona o registru smluv ve vztahu k úannosti této smlouvy. 
Příslušné uveř^nění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinností 
ze strany zhotovitele.

16.3.3 Smbuva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nidiž jedno obdrží 
zhotovitel a jedno objednatel.

16.3.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smbuvy, a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smbuvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

- Výkaz výměr cenová nabídka
- Specifikace dodávek a prací

V Třeboni dne

za ot^ednatele

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel

Á\ ' 'el-- 381 szanifi’

Roman Pauš, jednatel
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výkaz výměr - Cenová nabídka

Zakázka: Výměna oken jídelna 1 a 2 Lázeňský dům Aurora
ZhotovítB) vyptní pouze modře podbarvení pole.

Siatínné látné TfeboA s.r. o ifoizsizasss iDie:a 25179B96
Objednatel: Lizeřuká 1003.

3790lTřěbóft

T.O.D.O.K.sp(i).fr.o, ICO: OIČ;
Zhotindtel: KI«novicel54 4820Í9S6 CZ43201936

SSZOZSobáilav

{.sestav
6plotek

popU sestavy/poIoOcy
cena Jednotlivých 

dílů sestavy
cena Jedné sestavy bez 

DPH
počet sestav

komplety
celkem bez DPH

Sestava oken 944S7/»ICč

Oetnontdž stávaJlóicK oken STOO^Ki

Likvidace stívajldch oken 42(%001CČ

M«itBž * doprava 14 342.00 lič

Sítě proti hmyzu vě. montáU OTZS^OOKČ
1 2aluz)ev£. montáže 14 283,00 KČ 162 653.00 Kí‘ 3 KPL 487 959,00 Kč

Vnitrní Ilitvvf. monUin |á ts^Abm) 4 570100 KZ

VnějSí ližtv vč. montáže (i 11.26bm) 7051,00 Kč 1
Vně|ií parapety Ebjt. stribmý vč. morttáže (á 5.S5bni) 3239,00 Kč

Montáž zástěny vč. materiálu 3134,00 KA

Montáž leženi 6a7%00KČ

Sestava oken 94 487,00 Kč.

Oemontáž stávajících oken 3700/»Kt

Likvidace ^ávajfcích oken 42DOLOOKČ 1

Montáž * doprava 14 342,00 Kč

Shě proti hmyzu vč. montáže 6775,00 Kč
148 370,00 Kc 445 110,00 Kč

Vnitrní I3ty vS. montáže {á 1634bm) 4570,00 Kč

Vnějžl Hžty vč. montáže (á l£.26bni> 7051,00 Kč

Vnější parapety Elox. sthbm)  ̂v£. montáže {á S.SSbm} 3239,00 Kč

Montáž zástěny vč. materiálu 3134,00 Kč

Montáž leSer^ 6872,00 Kč

Sestava oken 25561,00 Kč

Demontáž stávajících oken 1225.00 Ki

Likvidace stávajících okerv 675,00 KČ

Montáž doprava 3 251,00 Kč

3A Sítě proti hmyzu vč. montáže t740>»ia 44 539,00 Kč l KPL 44 539,00 Kč

Vnitřní llžty vč. montáže [á ll.Ubm) 2353,00 Kč

Vnejží ližty vč. montáže (a 6.82bm] 3408/10 KZ

VnáJží parapety Box. stříbrný vč. montáže (á 2.54bm) 1215,00 Kč

Montáž ležení 41KU»KČ

Sestava oken 12 643/10 Kč

Demontáž stávajících oken 1225/10 KČ

Likvidace stávajících oken 67S/)0Ke

Montáž + doprava 3250,00 Kč
36 Síti proti hmyzu vč. montáže 1242/10 KE 23 776,00 Kč t KPL 23776,00 Kč

VrAřnl listy vč. montáže (á ll.ldbm) 1009/10 KE

Vr^jší líšty vč. montáže (á 6.S2brn) 1461,00.ieč '

Vrtější parapety Elox. stříbrný vč. montáže Já Z.$4brnl 510,00 Kč

Montáž lešení 1761,00 Kč;
Stavebril čiprava ostáni a nadpraží Včetně Análního dokor^ní. opravy maleb dotčených ^ 1
ploch a veškerá nutné přidružené výkony^ vedlejší a režijní náklady.

4 Komplexnízřizent prachotěsných demontovatelnýďi příček {?ů^ SDK nebo OSB stěny).

1
1

1^00 Kč 1 KPL 1.00 Kč

Celková nabídková cena bez DPH 1 001385,00 Kč

& Zhotovitele dne S). 03.2024

Osoba oprávněná jedrat za Zhotovitele: 
(fmérx> a podpis)

Roman PauS



„Výména oken Jídelna 1 a 2 

Lázellský dům Aurora**

příloha

Specifikace dodávek a prací

POZICE VÝPLNÍ OTVORŮ Č.

PRACHOTĚSNÁ PŘI- KA



Pozice c. Počet

3ks

4 1^=43 i
2 [ ri ¥

4 K H i

3 1 5 t 3 |g
170S 10S8 .1066

I---------í----- \--------- 1----- 1
SS40

POHLED Z IHTERIERU

Systém: 78«fiMo¥éttsnéni
Rám: stavební hiotAka 76mm
Barva; 71$S/!Klb«vrau TIK
Ttenéní: Sedá^edé
Kování: Steusnia TITAN Premium
dimatop 4>14-4-144 UgFO.6
Meziskelní rámeéek; ClwmwtiMái Uttn éemý RALJN04 
Spcjenf: 3*8laiicl(ř8po!|
PřŘdvrtóní: TOaP 
Odvixbíěnf: dopředu

dx^protl hmyzu, barva: SHbeigrau 7155 
do pote č. 1,4,6 a 9

lOx žalude oalostinkl, bwrva tamal: > slHbmý bnikát
ovládací profil - SHber^u 7155i/2^ny



POZíCC t. Počet

3lts

1T06 ,1065 1708 1065H------- A----- 1-------- ?----- 1
6540

POHLE:’ 2 INTERIÉRU

76«tMovétteniné
slavsbnf hloubka 7ftim

Systém; 
ram;
Barva;
Tésnénf;
Kování; Slagenia TITAN Premium
Cllmatop 4-14^1441^4).6

Meziskelnf Fámeéek: C^tromatBeh utra čemy RAL9004 
Spoienf: 3*8lBScký8pa|
fíMvrtání: 7IL*P 
Odvodnění: dopIMu

4x sfť proti hmyzUf barva: SUbapniu 71S5 
dopoleé 1,4,6a 9



Pozice č Počet

1670
1790

Iks

Syst^: 76 ttttdovt těsněné
F«ten: stavební hkuibka 76imn
BeoÍ»: ^bsrgraa TISS/SilbsirBrau 7158
Tdsnénf: Sed^edé
Kování: Sisgenla TrrAN PromiciMn
dimatop 4-14-4-144 Ug=0.6
dimatop 4-144-144 Ug=0.6+ MATB.UX bflý 4 mm
Meziakalnf lámačak; Chromatseh UKta čwný RALSOOé 

Il20inm
nf 100/78iiini 2)(VýzluhB

PMvrtšnf: TIL*?
Odvodnění: dopfédu

POHL3D Z INTERIÉRU
Slťpradhmyiii,dolSfdtae.1 barva: Slberoniu 7U5

3B Iks

T T

9

w

Systtai: 76 stfedové těsněné
ram: stavební hloubka TBinn
Barva: filbonuau 715S/SIRMffgnu 7155Těsnání: S^é^edé
Kování; SIspsnIs TITAN Pramlum
dimatop4144-144 Ug«0.6
Meziskeiní lámetek: Chramatteh Uitrs esmý RAL5M4
PřBdvriánl: 7/L+P
Odvodnění: dopIMu

^ DToU hmyzu, barva: Silbergrau 7155 dolTkřfdla

POHLEU 2 INTERIÉPU




