
Smlouva o dílo 

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)


Stavební úpravy MK v ul. Souběžná v Třeboni

Ev. č. smlouvy: (bude doplněno)

I. 
Smluvní strany


OBJEDNATEL:			Město Třeboň

Sídlo:	Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
IČO: 	00247618
DIČ:	CZ00247618
Bankovní spojení:		(bude doplněno)
Číslo účtu:		(bude doplněno)
Zastupuje:	PaedDr. Jan Váňa, starosta

Osoba oprávněná jednat:	ve věcech smluvních:	PaedDr. Jan Váňa, starosta
		                             			
		ve věcech technických: 	(bude doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy – dále též „bude doplněno) 
			
dále též „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:			(doplní účastník) 
Sídlo: 		(doplní účastník)  
IČO:		(doplní účastník) 
DIČ:		(doplní účastník) 
Bankovní spojení:		(doplní účastník) 
Číslo účtu:		(doplní účastník) 
Zápis OR:		(doplní účastník) 
Zastupuje:		(doplní účastník) 
	
Osoby oprávněné jednat:	ve věcech smluvních:	(doplní účastník) 
		
		ve věcech technických:	(doplní účastník) 

Interní označení smlouvy:	(doplní účastník)	

dále též „zhotovitel“. 



PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků Zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy MK v ul. Souběžná v Třeboni“ (dále též „Zadávací řízení“), konaného objednatelem v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“). 




II. 
Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

2.1 Dílo a závazek jeho provedení

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas stavební dílo spočívající ve stavebních úpravách místní komunikace, zpevněných ploch chodníků, parkovacích stání a sjezdů, vodovodu, jednotné kanalizace a veřejného osvětlení a novostavbě dešťové kanalizace. Jedná se o úsek Souběžné ulice od křižovatky s ulicí Ořechová po konec ulice Souběžné před bytovým domem čp. 800 v délce 120 m. Součástí stavby je také výměna nebo výstavba nových přípojek vodohospodářských sítí. Součástí plnění je rovněž provedení dalších souvisejících prací v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami. (dále též „stavba“ nebo „dílo“)

2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek, vč. dodávek potřebných materiálů, výrobků, a dále provedení všech souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla.

2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy.

2.1.4 Dílo bude předáno ve lhůtě dle čl. VI. této smlouvy. 

2.2	Závazek zaplacení dohodnuté ceny

2.2.1	Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené a předané dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

2.3 Závazné dokumenty

2.3.1	Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

· Projektová dokumentace ve stupni DPS/DZS pro akci „Stavební úpravy MK v ul. Souběžná, Heřmánkova, Daskabát v Třeboni“ zpracovaná společností INVENTE, s.r.o., IČO: 25171232, se sídlem Žerotínova 483/1, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice (dále též „Projektová dokumentace“), 
· Výkaz výměr (dále též „Výkaz výměr“).
(společně dále též „Závazné dokumenty“)

2.3.2	Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny podmínek jeho provádění mohou být provedeny pouze pokud takovou změnu připouští příslušné právní předpisy nebo tato smlouva.

2.3.3	Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy, Závazných dokumentů, příp. jiných součástí či příloh smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním a ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci díla zapotřebí. 

2.4 Změna závazků ze smlouvy

2.4.1	Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.
 
2.4.2	Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy. 

2.4.3	Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.

2.4.4	Dle povahy přípustné změny bude tato změna provedena zápisem do stavebního deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě. 

2.5	Místo provádění díla

2.5.1	Místem plnění zakázky je úsek Souběžné ulice od křižovatky s ulicí Ořechová po konec ulice Souběžné před bytovým domem čp. 800 v Třeboni. Podrobné informace jsou uvedeny v Závazných dokumentech.

2.5.2	Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem je sídlo objednatele, příp. jiné místo dle určení objednatele.

III. 
Podrobnosti dílčích plnění

 3.1	Provedení stavebních prací

3.2.1	Zhotovitel ve smyslu čl. 2.1.1 této smlouvy provede pro objednatele dílo, které je technicky definováno v Závazných dokumentech dle čl. 2.3 této smlouvy.

 3.2	Součinnost zhotovitele ve správních řízeních
	
3.2.1	Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou součinnost v rámci všech správních řízení, kterými by byly dotčeny investorsko-inženýrské a související technické činnosti zhotovitele, jejich výstupy nebo samotná stavba. 

3.2.2	Součinností se rozumí zejména poskytnutí potřebných informací o díle a poskytnutí dokumentů, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, a to bez zbytečného odkladu po předložení žádosti objednatele o poskytnutí takové součinnosti. 

3.2.3	Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení a jiného obdobného řízení v souvislosti s povolením užívání díla, bude-li po dokončení dle platných právních předpisů vyžadováno a poskytovat během něj objednateli plnou součinnost. 

3.2.4	Cena za výkon těchto činností je již zahrnuta v nabídkové ceně dle Výkazu výměr.

3.3	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

	3.3.1	Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást realizace 		stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její 		součástí.

3.3.2	Dokumentace skutečného provedení stavby musí být vypracována v rozsahu, který bude dostatečným podkladem pro příslušné řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí stavebním úřadem, a současně který bude dostatečný pro řádné užívání stavby.

3.3.3	Zhotovitel vyhotoví geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Skutečné provedení stavby bude předloženo v jednotném výměnném formátu pro DTM Jihočeského kraje (polohopis i inženýrské sítě) a dále v podrobnosti pro DTM města Třeboně.

	3.3.4	Dokumentaci skutečného provedení vypracuje zhotovitel podle následujících zásad:

•	Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
•	Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
•	Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
•	U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

3.4	Účast na kolaudačním řízení

3.4.1	Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání objednatelem. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.

3.4.2	Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

3.4.3	Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí. 

3.4.4	Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby.  

3.5	Ostatní činnosti

3.5.1	Zhotovitel je povinen zajistit ostatní doklady a provést činnosti dle specifikace, uvedené v Závazných dokumentech.

3.5.2    	Cena za výkon těchto činností je již zahrnuta v nabídkové ceně dle Výkazu výměr.
  
3.6	Licenční ujednání

	3.6.1	Ve vztahu k činnostem zhotovitele, jejichž výstupem je dle této smlouvy autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel touto smlouvou objednateli výhradní a časově a teritoriálně neomezenou licenci k užití veškerých složek takové části díla nebo jednotlivých činností dle této smlouvy, a to všemi zákonem předvídanými způsoby a formami. 

	3.6.2	Součástí poskytnuté licence je oprávnění k případnému provedení úprav a změn dotčených částí díla, včetně jejich rozpracování objednatelem nebo třetími osobami dle potřeb objednatele. 

	3.6.3	Součástí poskytnuté licence je současně právo dotčenou část díla jakkoli zpřístupnit, poskytnout třetím osobám, rozmnožit, uveřejnit či využít jako podklad pro případná jiná díla zhotovovaná objednatelem nebo třetími osobami. 

	3.6.4	Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy.

	3.6.5	Objednatel není povinen práv, vyplývajících z poskytnuté licence, jakkoli využít.
 
	3.6.6	Cena za výkon těchto činností je již zahrnuta v nabídkové ceně dle Výkazu výměr.


IV.
Cena díla

4.1	Cena díla   
 
4.1.1	Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou a ZZVZ.  

4.1.2	Celková cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a činí (doplní účastník) Kč bez DPH, tj. (doplní účastník) Kč vč. DPH.

4.1.3	K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.1.4	Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště a odměnu a náhradu nákladů za realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy, potřebných k realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět.

4.2	Úprava ceny díla

	4.2.1	Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit ustanovením čl. 2.4 této smlouvy. Jakákoli změna závazku ze smlouvy se současně řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

	4.2.2	Při úpravě ceny díla budou vždy prioritně použity jednotkové ceny položek, obsažené ve Výkazu výměr. Nenachází-li se příslušná položka ve Výkazu výměr, provedou smluvní strany její ocenění, dle již použité cenové soustavy ve Výkazu výměr s aktuální cenovou úrovní. V případě nemožnosti užití již použité cenové soustavy ve Výkazu výměr lze akceptovat i užití jiné cenové soustavy v jejím aktuálním znění. Pokud se položka změny nenachází ve Výkazu výměr a není ani možné užití položky nejblíže podobné, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

	4.2.3	Cena ve Výkazu výměr může být rovněž změněna v případě změny zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů.

	4.2.4	S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla přípustná. 

V. 
Platební podmínky

5.1	Fakturace

5.1.1	Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele. 

5.1.2	Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.

5.1.3	Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, a v případě převzetí s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla po odstranění takových vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ve které bude provedena rekapitulace celkové ceny díla a rekapitulace již provedené fakturace dle dříve vystavených dílčích faktur. 

5.2	Zálohy 

5.2.1	Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

5.3	Bezhotovostní platby

5.3.1	Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované v záhlaví této smlouvy, příp. sdělené písemně smluvními stranami.

5.4	Zádržné 
 
5.4.1	Fakturace ceny díla bude provedena vždy do 100 % ceny díla s tím, že hodnota 90 % fakturované ceny bez DPH bude splatná dle níže uvedené lhůty splatnosti a zbývající hodnota 10 % fakturované ceny díla bez DPH bude pozastavena jako zádržné. Odpovídající DPH bude v plné výši splatné dle příslušných právních předpisů spolu s fakturou.  
 
5.4.2	Zádržné ve výši 10 % z fakturované ceny díla bez DPH bude objednatelem vyplaceno po odstranění vad a nedodělků díla zhotovitelem ve smyslu této smlouvy a současně pokud odstranění těchto vad a nedodělků bude protokolárně převzato objednatelem.

5.5	Podklad pro fakturaci 

5.5.1	Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu řádně provedených prací a jejich kvality zástupcem objednatele na základě Zjišťovacího protokolu, předloženého zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce.

5.5.2	Zjišťovací protokol musí obsahovat: 
-	vyznačení řádně provedených prací dotčených fakturací, a to po položkách dle odbytového rozpočtu za každou měsíční fakturaci, vč. uvedení prací zbývajících k fakturaci,
-	pokud budou v průběhu provádění díla schváleny změnové listy s dopadem na fakturaci, tak doplnění a vyznačení položek těchto změnových listů (vícepráce, méněpráce) do odbytového rozpočtu, a to jak pro měsíční fakturaci, tak kumulativně. Takto zpracovaný výkaz bude v editovatelném formátu XLS nebo XLSX,
-	výpočet fakturovaných položek, 
-	další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány. 

5.5.3	Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho doručení. 

5.5.4	Odsouhlasením rozsahu řádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto položky fakturovatelnými. V případě částečného odsouhlasení se stává fakturovatelnou pouze odsouhlasená část.  

5.5.5	Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat proplacení prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.
 
5.5.6	Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ve smyslu čl. 5.1.3 této smlouvy bude okamžik řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, resp. po odstranění vad a nedodělků předaného díla. 

5.5.7	Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti, za předpokladu, že plnění je určeno k ekonomické činnosti objednatele.
 
Objednatel se při této činnosti považuje za osobu povinnou k dani podle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Platí pro tyto stavební objekty:

· SO 301-1 – Vodovod a vodovodní přípojky
· SO 302-1 – Jednotná kanalizace a přípojky

Na stavební objekty neuvedené výše se přenesená daňová povinnost neuplatňuje. Mimo výše uvedené stavební objekty objednatel prohlašuje, že plnění je určeno výhradně k výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. Objednatel se při této činnosti nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu nelze použít režim přenesení daňové povinnosti.

5.6	Náležitosti faktury a lhůty splatnosti

5.6.1	Veškeré faktury musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.6.2	V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů nebo je její vystavení jinak v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.

5.6.3	Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury objednateli. Vystavená faktura musí být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

5.6.4	Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal příkaz k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a na jeho základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

VI. 
Lhůty provádění díla
6.1	Zahájení provádění díla

6.1.1	Dílo bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a k zahájení prací (dále též „Výzva“). 

6.1.2	Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu uvedeném ve Výzvě. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem. 

6.1.3	Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o převzetí staveniště.

6.2	Dokončení provádění díla

	6.2.1	Lhůta pro dokončení prací: 	do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště 						 	zhotovitelem.

6.2.2	Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle ve lhůtě dle této smlouvy.

6.2.3	Zhotovitel má nárok na prodloužení lhůty dle čl. 6.2.1 této smlouvy v případě, že prokáže, že z důvodu prodlení objednatele s plněním jeho povinností dle této smlouvy došlo k opoždění prací na straně zhotovitele a tím i k prodlení zhotovitele, přičemž zhotovitel nemohl ani při vynaložení úsilí, které na něm lze spravedlivě požadovat, zabránit příslušnému opoždění prací. Lhůta dle čl. 6.2.1 této smlouvy bude v daném případě prodloužena o dobu, shodnou s prodlením objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany na kratší době. Uvedený nárok zhotovitele zaniká v případě, kdy zhotovitel o opoždění prací neinformuje objednatele písemnou formou bez zbytečného odkladu poté, co uvedená skutečnost vyjde najevo (tj. kdy se o ní zhotovitel dozví nebo kdy o ní objektivně měl a mohl vědět). 

6.2.4	Prodlení zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy. 

6.3	Termín předání a převzetí díla

6.3.1	Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.

6.4	Harmonogram postupu výstavby

6.4.1	Zhotovitel předloží nejpozději do 10 dnů od předání staveniště harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s lhůtou pro dokončení prací a jednotlivými termíny plnění. Předložený harmonogram bude následně oběma stranami odsouhlasen a stane se závazným po celou dobu provádění díla. Harmonogram je možno měnit pouze s písemným souhlasem objednatele a vždy v souladu se ZZVZ. Harmonogram bude členěn minimálně po týdnech.

6.5	Předávací řízení ve lhůtě   

6.5.1	Lhůta pro dokončení prací je stanovena výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení a času nezbytného pro převzetí díla objednatelem.

6.5.2	Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že za pozdní předání díla bude považováno i předání díla sice zahájené ve lhůtě pro dokončení prací, ale dokončené až po skončení této lhůty, nebude-li takové opoždění způsobeno porušením povinností nebo nedostatkem součinnosti na straně objednatele. 

6.6	Kontrola technických podmínek
	
6.6.1	Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením realizace díla zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad předané dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
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6.7.1	V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, a pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby. 

6.7.2	Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejich základě není možno prodloužit dobu plnění.  

6.8	Termín zahájení předávacího řízení

6.8.1	Termín a průběh předávacího řízení jsou stanoveny v čl. XI. této smlouvy.

6.8.2	Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, řádného prověření předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem vč. řádného prověření splnění všech ostatních náležitostí předávaného díla.

6.8.3	Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení v případě existence vad a nedodělků, pro které objednatel ve smyslu čl. XI. této smlouvy dílo odmítl převzít. 

6.9	Vyklizení staveniště a jeho předání objednateli

6.9.1	Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného ukončení předávacího řízení, resp. od odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, vyklidit staveniště a takto vyklizené jej předat objednateli.

6.9.2	O předání vyklizeného staveniště bude sepsán předávací protokol. 

6.9.3	Zhotovitel je oprávněn zachovat staveniště v případě odstraňování vad a nedodělků předaného díla jen v nejnutnějším rozsahu, umožňujícím provedení odstranění vad a nedodělků. Ostatní součásti staveniště musí být odstraněny v termínu dle čl. 6.10.1 této smlouvy. 



VII.
Vyhrazená změna závazku

7.1	Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ

	7.1.1	Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v 		průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:

a)	dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo
b)	dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle 
§ 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.

7.1.2	Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále též „další dodavatel v pořadí“).

7.1.3	Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky – předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.

7.1.4	Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.

7.1.5	Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídky prvního vybraného dodavatele – to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí. 

7.1.6	Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla. 

7.1.7	Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.

7.1.8	Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.

7.1.9	V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.).

7.1.10	Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele – zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

7.1.11	V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.

7.1.12	Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.

7.2	Obecná přípustnost úprav

7.2.1	Úprava termínů provádění díla je obecně možná pouze na základě objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje, a pouze v nezbytném rozsahu. 

7.2.2	Prodloužení termínu plnění je možné pouze v případě, že to bude v souladu s touto smlouvou a v souladu se ZZVZ.

7.3    Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění

7.3.1	Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. Při nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění, pokud je tato jinak připuštěna. 

7.4    Další druhy přípustných změn

7.4.1	Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění nad rámec dříve uvedených případů přípustné pouze pro následující případy:

7.4.1.1	Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem, pokud takové prodlevy či přerušení:
	
a)	jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou považovány časy nezbytné pro běžné dodání informací a podkladů v rámci jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro vyřízení jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro seznámení se s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu k udílení pokynů zhotoviteli, obvyklé a objektivně očekávatelné časy zpracování příslušných podkladů pro další potřeby realizace díla (např. detailních technických podkladů a výkresů) aj., a
b)	nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany zhotovitele.

7.4.1.2	Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, za kterou se považují relevantní a prokazatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.). V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy odstoupit. 


VIII. 
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění

8.1    Odpovědnost zhotovitele

8.1.1	Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

8.1.2	Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy a dalšími uvedenými v Závazných dokumentech. 

8.1.3	Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. 

8.1.4	Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

8.1.5	Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů. 

8.1.6	Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou nebo jinou relevantní normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy. 

8.1.7	Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto pokynu. 

8.1.8	Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při porušení této povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné.


8.2    Odpovědné zadávání

8.2.1	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.
 
8.2.2	Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

8.2.3	Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

8.2.4	Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k realizaci této smlouvy.

8.2.5	Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

8.3    Pracovníci zhotovitele

8.3.1	Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam všech pracovníků zhotovitele, kteří se účastní realizace jednotlivých prací při realizaci díla.

8.3.2	Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně zhotovitele. 

8.3.3	Změna v obsazení osob, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení je možná pouze v případě nahrazení osobou, která rovněž dosahuje kvalifikace požadované v Zadávacím řízení. 

8.3.4	Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu obsazení kterékoli pracovní pozice, zakázat vstup na staveniště či vykázat ze staveniště konkrétního pracovníka zhotovitele v případě, že takový pracovník nebude dostatečně kvalifikován, bude vykonávat dílo v rozporu se svými povinnostmi, příp. nebude dodržovat provozní či jiné podmínky realizace díla dle této smlouvy a objednatelem stanovených pokynů. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět a sjednat náhradu. 

8.3.5	Hlavní stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě v době provádění všech relevantních prací, které jsou technicky či jinak významné pro celkové řádné provedení díla či mají vliv na technologickou, funkční či estetickou konečnou podobu díla. Dále musí být přítomen při realizaci všech prací, kdy dochází k zakrývání části prací a k nevratným či obtížně odstranitelným výsledkům jednotlivých prací. Objednatel je oprávněn požadovat i jiný režim přítomnosti příslušných pracovníků zhotovitele.

8.4    Poddodavatelé 

8.4.1	Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám. 

8.4.2	Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, s výjimkou pozic, které je zhotovitel povinen vykonávat vlastními pracovníky či zdroji na základě podmínek Zadávacího řízení. 

8.4.3	Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele bezodkladně předložit aktuální seznam poddodavatelů, kteří se účastní provádění díla. 

8.4.4	Seznam poddodavatelů při zahájení realizace díla odpovídá Seznamu poddodavatelů, předloženému zhotovitelem v Zadávacím řízení. 
8.4.5	O změně v seznamu poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň 10 pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně v seznamu poddodavatelů.

8.4.6	Ustanovení čl. 8.3.4 této smlouvy se použije obdobně.

8.5    Provozní podmínky

8.5.1	Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a omezeními, které vyplývají ze Závazných dokumentů nebo které byly předloženy v Zadávacím řízení či jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy.

8.6    Pojištění 

[bookmark: _Hlk534714522]8.6.1	Pojištění zhotovitele 

8.6.1.1	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla bez DPH. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.  

	8.6.1.2	Zhotovitel předložil před podpisem této smlouvy doklad o sjednání pojistné 	smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 	zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 	vysoutěžené ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 	trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 	ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 	v předchozí větě.

8.6.2	Pojištění díla a jiná pojištění

8.6.2.1	Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše ceny díla bez DPH. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

8.6.2.2	Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění 	poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

8.6.3	Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

	8.6.3.1	Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

	8.6.3.2	Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 	veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

	8.6.3.3	Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

8.7    Přemisťování nádob na odpad 

8.7.1	Zhotovitel je povinen zajistit ve svozové dny přemístění nádob na odpad (a to jak jednotlivých domácností, které si nádobu na odpad přistaví před svou nemovitost, tak nádob na separovaný odpad). Zhotovitel přemístí nádoby na objednatelem určené místu svozu, kam projede popelářský vůz. Po vyvezení nádob popelářským vozem je zhotovitel povinen zajistit neprodlené přemístění nádob na odpad zpět před jednotlivé nemovitosti. Termín svozových dnů sdělí zhotoviteli objednatel při převzetí staveniště. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen na své náklady zajistit vyvezení nádob na odpad (a to jak jednotlivých domácností, které si nádobu na odpad přistaví před svou nemovitost, tak nádob na separovaný odpad) na příslušnou skládku komunálního odpadu. Nezajistí-li zhotovitel vyvezení nádob na odpad (a to jak jednotlivých domácností, které si nádobu na odpad přistaví před svou nemovitost, tak nádob na separovaný odpad) na příslušnou skládku komunálního odpadu, je objednatel oprávněn zabezpečit odvoz třetí osobou, přičemž náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

IX.
Spolupůsobení objednatele

9.1    Přístup do místa plnění

9.1.1	Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní:

		-	vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,
		-	uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění
překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám.

9.1.2	Přístup k napojovacím místům médií a umožnění jejich spotřeby si zajišťuje samostatně zhotovitel.

9.1.3	Spotřebovaná média hradí zhotovitel.	
	

X. 
Kontrola provádění díla

10.1  Oprávnění ke kontrole

10.1.1	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 

10.1.2	Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2  Kontrolní dny

10.2.1	V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. 1× týdně. Objednatel je v případě nutnosti oprávněn určit jinou (i kratší) frekvenci kontrolních dnů. 

10.2.2	Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná plnění a dále hlavní stavbyvedoucí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

10.3  Zakrytí prací

10.3.1 	Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.3.2	Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

10.4  Stavební deník

10.4.1	V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební deník dle příslušných právních předpisů.

10.4.2	Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě. 

10.4.3	Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, a to písemně do stavebního deníku, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
10.4.4	Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.

XI. 
Předání a převzetí díla

11.1  Dílo předávané jako celek

	11.1.1	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek. 

11.1.2	Dílem se rozumí jeho všechny součásti a příslušenství, vč. příslušných plánů, dokumentace, návodů k použití a výrobních manuálů, jejichž předání a převzetí je předmětem tohoto článku smlouvy. 

11.2  Definice provedení díla

11.2.1	Za řádně provedené dílo je pokládáno dílo dokončené, kompletní a funkční, tj. řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, projektovou dokumentací, Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání díla nebo jeho funkčních, kvalitativních, technologických či estetických vlastností, a k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a k němuž jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění.  

	11.2.2	Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli a provádí zkoušku funkčnosti relevantních částí díla.

11.3  Organizace předání díla

11.3.1	Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.3.2	Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

11.3.3	Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

11.3.4	Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického dozoru stavebníka a Autorského dozoru.

11.3.5	Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

11.3.6	Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
11.3.7	O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí technický dozor stavebníka zápis (protokol).

11.3.8	Povinným obsahem protokolu jsou:

	a)	údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
	b)	popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
	c)	dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště v souladu s touto smlouvou,
	d)	termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
	e)	prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
	f)	specifikace předaných dokladů.

11.3.9	Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také:

	a)	soupis zjištěných vad a nedodělků,
	b)	dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 	narovnání,
	c)	dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 	nebo nedodělků.

11.3.10	V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.4	Vady a nedodělky

	11.4.1	Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 		o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 		užívání podstatným způsobem neomezují.

	11.4.2	V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků, 		včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:

			a)	odstranění vady dodáním náhradního plnění,
			b)	odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
			c)	přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
			d)	odstoupit od smlouvy.

			Objednatel je oprávněn vybrat si příslušný způsob dle svého uvážení. 

11.4.3	Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

11.4.4	Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl objednatelem vyzván, je objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah zhotovitele.

11.4.5	V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

11.4.6	V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 			

11.5	Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

	11.5.1	Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 		tyto doklady:

			a)	Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek 			použitých materiálů,
			b)	Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
			c)	Stavební deník (případně deníky),
			d)	Dokumentace změn a víceprací,
			e)	Geometrické zaměření skutečného provedení,
			f)	Podrobnou fotodokumentaci s popisky jednotlivých snímků,
			g)	Podrobnou fotodokumentaci s popisky jednotlivých snímků,
			h)	Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení,
			i)	Doklady nutné pro kolaudační řízení ve 4 vyhotoveních,
			j)	Zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové 			části, technické zprávy, seznamu souřadnic a výšek s kótováním a popisem 			bodů, situaci se zákresem veškerých inženýrských sítí a kladečské schéma 			vodovodu (pokud bylo změněno) - (vše v českém jazyce), ve 4 vyhotoveních 			v tištěné podobě a ve 4 vyhotoveních v elektronické podobě – vše formát *.pdf 			a též pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, 			*.xls; pro geodetické zaměření stavby ve formátu .dgn a podle čl. 3.3.3 této 			smlouvy.
	
11.5.2	Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání. 

11.5.3	Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

· Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.

	Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.


XII. 
Záruky

12.1  Rozsah záruk a záruční doba

12.1.1	Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

12.1.2 Záruční doba za stavební části díla je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců. 

12.1.3 Záruční doba za ostatní části díla je stranami dohodnuta na dobu dle záruky poskytované výrobcem ke konkrétní součásti díla, materiálu nebo výrobku, min. však na dobu 24 měsíců. 

12.1.4 Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků a v případě převzetí s vadami a nedodělky odstraněním všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.  

12.1.5 Před zahájením plnění díla je zhotovitel povinen předat objednateli přehled jednotlivých záručních dob na jednotlivé součásti díla dle výše uvedeného tak, aby bylo předem jasně a prokazatelně definováno jaké jsou záruky u jednotlivých technologických či stavebních celků.

12.2  Odstranění vad díla	

12.2.1	V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu na své náklady odstranit.

12.2.2	Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.  

12.2.3	V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení vady. 

12.2.4	Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady. 

12.2.5	Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky. 

12.2.6	Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.  


XIII. 
Smluvní pokuty a náhrada škody

13.1  Sankce za neplnění dohodnutých termínů 	

13.1.1	Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

13.1.2	Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH platné v době udělení pokuty za každý den prodlení.

13.1.3	Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
 
13.1.4	Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

13.1.5	Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení.

13.1.6	Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.

13.1.7	Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč za každý takový případ porušení zjištěný objednatelem nebo technickým dozorem stavebníka a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.

13.1.8	Pokud zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v čl. 8.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý takový případ porušení.

13.1.9	Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů dle čl. 8.2 této smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 0,5 %.

13.1.10	Bude-li se zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle čl. 8.2 této smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizaci plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,00 Kč v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oznamovací povinnosti dle předchozí věty. Bude-li se zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle čl. 8.2 této smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy, objednatel má dále právo pozastavit výplatu 0,5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.

13.1.11	Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,00 Kč. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů dle čl. 8.2 této smlouvy ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla dle čl. 13.1.9. této smlouvy. Pro případ, že nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů dle čl. 8.2 této smlouvy ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí kopie pravomocného rozhodnutí.

13.1.12	Za porušení povinnosti uvedené v bodě 6.4 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

13.2  Lhůta splatnosti sankcí 

13.2.1	Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování. 

13.2.2	Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

13.2.3	Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

13.2.4	Smluvní pokutu nelze započíst proti pohledávce Zhotovitele.


XIV. 
Mlčenlivost

14.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti

14.1.1	Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

14.1.2	Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění smlouvy a jejích součástí dle příslušných právních předpisů.  


XV. 
Ukončení závazků ze smlouvy

15.1  Odstoupení od smlouvy

	15.1.1	V případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou může oprávněná strana od smlouvy odstoupit.
		
15.1.2	Za podstatné porušení smlouvy se výslovně považují následující skutečnosti:

•	Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v Zadávacím řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele.
•	Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
•	Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované technologickými předpisy, Závaznými dokumenty, zejm. projektovou dokumentací, a touto smlouvou.
•	Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla dle této smlouvy.
•	Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem stavebníka.
•	Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
•	Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvojí) písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s technologickými předpisy.

15.1.3	Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:

a)	Zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení.
b)	Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedených částí díla a v jeho rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání díla, s přihlédnutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla.
c)	Práva a povinnosti stran, týkající se záruky za dílo, zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne předání a převzetí příslušných částí díla. 
 
15.2  Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy

	15.2.1	Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovněž písemnou dohodou stran. 

15.2.2	Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě.

15.2.3  	Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla.


XVI. 
Společná a závěrečná ustanovení

16.1  Závěrečná ustanovení

16.1.1		V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

16.1.2	Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.
16.1.3	Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.

16.1.4	Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. 

16.1.5	Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

16.1.6	Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.

16.1.7	V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podmíněna zveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, když se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.

16.2 	Schvalovací doložka

16.2.1	Smlouva byla schválena Radou města Třeboně dne 01. 04. 2026 usnesením č. 195/2026-99. 


Přílohy: 	Příloha č. 1 – Výkaz výměr (oceněný)
	Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 
(Pozn.: Projektovou dokumentaci dodavatel nepředkládá ve své nabídce jako součást smlouvy.)
              

Za objednatele: 					Za zhotovitele: 

V Třeboni			     				V (doplní účastník) 




_______________________________			_______________________________
PaedDr. Jan Váňa						(doplní účastník)
starosta
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