

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 07.07.2021 pro zhotovení stavby „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 1 objednatele: 750/6430/21/1  
Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 1 zhotovitele: 21 060005

#### I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

**Město Třeboň**

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
IČ: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
datová schránka ID: 4cbbvj4  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX  
telefon: 384 342 111  
e-mail: [posta@mesto-trebon.cz](mailto:posta@mesto-trebon.cz)

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

**Metrostav DIZ s.r.o.**

zastoupená:  
Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů  
Ing. Petrem Zábským, jednatelem  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha  
spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze  
IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
datová schránka ID: 355y79n  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX  
telefon: XXXXXXXXXXXXX

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.07.2021 (dále také „Dodatek“).

## II. Předmět Dodatku

- II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 07.07.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen dílo)

### „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky (dále také „Smlouva o dílo“).

- II.2 V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily **Změnový list č. 1, který řeší zhotovení dodavatelské dokumentace na 1. etapu díla a zabezpečení dodatečné penetrační zkoušky za účelem znalosti základových poměrů v místě nové ČOV, která je potřeba k řádnému provedení dodavatelské dokumentace.**
- II.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy o dílo v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedených změnových listů a v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou přílohu tohoto Dodatku.

## III. Změny Smlouvy o dílo

- III.1 V článku II. Předmět plnění se odst. II. 1 na konci doplňuje o nový text, který zní:  
Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak jsou tyto uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
- III.2 V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto:  
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem (dle uzavřené Smlouvy o dílo) bez DPH	75.989.060,70 Kč
Dodatek č. 1 (ZL č. 1) bez DPH	529.350,00 Kč
<b>CELKOVÁ cena za dílo vč. Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>76.518.410,70 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>16.068.866,24 Kč</b>
<b>CELKOVÁ cena za dílo vč. Dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>92.587.276,94 Kč</b>

### Členění ceny díla dle jednotlivých etap:

■ 1. etapa díla celkem (dle uzavřené Smlouvy o dílo) bez DPH	48.144.503,92 Kč
■ Dodatek č. 1 (ZL č. 1) bez DPH	529.350,00 Kč
■ <b>1. etapa díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>48.673.853,92 Kč</b>
■ <b>DPH z 1. etapy</b>	<b>10.221.509,32 Kč</b>
■ <b>Cena 1. etapy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>58.895.363,25 Kč</b>

■ <b>1. etapa díla – vodovod k centrální ČS u hasičárny celkem bez DPH</b>	<b>980.120,13 Kč</b>
■ <b>DPH</b>	<b>205.825,23 Kč</b>
■ <b>Cena 1. etapy – vodovod k centrální ČS u hasičárny celkem vč. DPH</b>	<b>1.185.945,36 Kč</b>

■ <b>2. etapa díla – kanalizace celkem bez DPH</b>	<b>26.864.436,65 Kč</b>
■ <b>DPH</b>	<b>5.641.531,70 Kč</b>
■ <b>Cena 2. etapy – kanalizace celkem vč. DPH</b>	<b>32.505.968,35 Kč</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

- IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 459/2021-79 ze dne 24.08.2021.
- IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- IV.4 Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 1*

**Za objednatele:**

v Třeboni dne 13.10.2021

**Za zhotovitele:**

v Praze dne 07.10.2021

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta  
město Třeboň

.....  
Ing. Karel Volf  
předseda sboru jednatelů  
Metrostav DIZ s.r.o.

v Praze dne 07.10.2021

.....  
Ing. Petr Záborský  
jednatel  
Metrostav DIZ s.r.o.