STEZKA NOVA HLINA — STARA HLINA

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich Ob&anského zakoniku &. 89/2012 Sb.
v platném znéni na stavebni zakazku (dale jen ,Ob&ansky zakonik®)

€. smlouvy objednatele: 750/6765/22

Preambule

Smluvni strany Uvodem souhlasné prohlasuji, ze vynalozi veSkeré potiebné Usili ke splnéni
svych povinnosti, ke kterym se zavazaly. Smluvni strany berou na védomi, Ze objednatel ma
zajem na fadném a v€asném provedeni dila.

.  Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Mésto Trebon

zastoupené PaedDr. Janem Vanou, starostou mésta
se sidlem: Palackého nam. 46/1l, 379 01 Trebori

IC: 00247618

DIC: CZ00247618

datova schranka ID: 4cbbvj4

bankovni spojeni: xxxxx

¢islo uctu: xxxxx

telefon: xxxxx

e-mail: xxxxx

dale jen objednatel
Technicky dozor stavebnika (TDS):

bude uveden v zapisu o pfedani stavenisté

1.2 Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

zastoupena Ing. DuSanem DrahoSem, pfedsedou predstavenstva,
Ing. Josefem Horackem, mistopredsedou predstavenstva,
Ladislavem Kudrem, ¢lenem predstavenstva

se sidlem: Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa

spisova znacka: B 972 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
IC: 25018094

DIC: CZ25018094

datova schranka ID: 5idcg8m

bankovni spojeni:

XXXXX

XXXXX

telefon: xxxxx

e-mail: xxxxx

dale jen zhotovitel

1.3 Pfi fizeni stavebni zakazky (realizaci dila), zejména projednavani a potvrzovani
technického FeSeni, projednavani a potvrzovani zmén dila, pfedkladani a projednavani
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dodatkl na zakladé zmén dila, potvrzovani postupu praci, potvrzovani soupisU
provedenych praci a zjiStovacich protokol(l, potvrzovani zapisli o pfedani a prevzeti dila
nebo jeho €asti, jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Dusan Drahos, pfedseda predstavenstva — ve vécech smluvnich (tel. 487 834 467)
XXXXXxxxxxxx, vedouci OZ Ceské Budéjovice — ve vécech technickych (tel. 724 493
328)

za objednatele:

PaedDr. Jan Vana, starosta mésta Trebon — ve vécech smluvnich

XXXXXXXXXXXXXXX, vedouci odboru rozvoje a investic — ve vécech technickych (tel.
725 480 862, e-mail: XXXXXXXX)

XXXXXXXXXXXXXXX, referent odboru rozvoje a investic — ve vécech technickych (tel.
384 342 141, e-mail: XXXXXXXX)

technicky dozor stavebnika (TDS) — bude uveden v zapisu o predani stavenisté

Il. Predmét plnéni

.1 Predmétem pInéni podle této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad
a nebezpeci pro objednatele stavebni dilo (dale jen dilo)

»Stezka Nova Hlina — Stara Hlina“

v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky, kterou tvofi:

= projektova dokumentace ,Stezka Nova Hlina — Stara Hlina“, soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, které zpracoval Ing. FrantiSek Strasky, Plavska
1980/11, 370 01 Ceské Budéjovice, IC: 60642581

* zadavaci podminky verfejné zakazky na stavebni prace, které zpracovala spolecnost
STAVEBNI PORADNA, spol. s r.o., Prabézna 48, 370 04 Ceské Budgjovice,
IC: 62508822

a nabidka zhotovitele.

.2  Soucasti dila jsou vSechny nezbytné prace a &innosti pro komplexni dokon&eni dila
v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen projektem, uréenymi standardy a obecné
technickymi pozadavky na vystavbu specifikované v soupisu praci a dodavek a sluzeb
s vykazem vymér a stavebnim povolenim.

1.3  Soucasti dila je povinnost zhotovitele UCastnit se vS8ech kontrolnich dnu v pribéhu
stavby.

1.4 Dilo bude provedeno podle objednatelem pfedané a zhotovitelem pFevzaté projektové
dokumentace pro provedeni stavby, ktera je sou€asti zadavaci dokumentace zakazky
vCetné dokladové cCasti v pocCtu 2 paré. Zhotovitel je povinen upozornit pisemné
objednatele na nesoulad mezi zadavaci dokumentaci Ci jinymi podklady pro provedeni
dila a pravnimi &i jinymi predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu
provedeni dila zjisti. Zhotovitel je dale povinen jako odborné zpusobila osoba,
zkontrolovat technickou ¢&ast prfedané projektové dokumentace, nejpozdéji pred
zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na zjisténé vady a nedostatky. Dale je povinen pfedat objednateli soupis zjisténych vad
pfedané dokumentace (pokud se vyskytnou) v€etné navrhG na jejich odstranéni
a pfipadnych dopadu na predmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

1.5 Dilo bude provedeno v kvalité, ktera je ur€ena k provedeni dila pfevzatou projektovou
dokumentaci, v souladu se v8emi obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy, platnymi
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technickymi normami CSN, evropskymi normami a touto smlouvou a dale vsemi
platnymi zakony, vyhlaSkami a nafizenimi vydanymi vefejnymi organy, které se tykaji
praci tohoto druhu.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré podminky ulozené spravnimi rozhodnutimi vydanymi
pro tuto stavbu a dodrzZovat stanoviska, vyjadreni a souhlasy dotéenych organu statni
spravy.

Zhotovitel provede jako nedilnou soucast dila:
= kontrolu kvality praci, individualni zkousky k dodrzovani technologickych postupt
= zkousky kvality konstrukci

= predani pfedepsanych dokladu potfebnych pro pfevzeti a pfedani dila na zakladé
pozadavkUl objednatele, pfisluSnych organd statni spravy, samospravy.

Naklady na veskeré vySe uvedené prace a dodavky jsou obsaZeny v cené specifikované
dale v této smlouvé.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

Mistem pinéni je Usek podél silnice 1/34 v k.u. Stara Hlina v k.u. Stara Hlina. NUTS:
CZ0313547336, ZUJ: 547336, okres: Jindfich(v Hradec

lll. Zmény dila

.1

.2

.3

1.4

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoli zménam, doplfikim, nebo rozsifeni pfedmétu pinéni
na zakladé pozadavku objednatele nebo tak vyplyne z podminek pfi provadéni dila
nebo z vad zadavaci projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis
téchto zmén, doplnk{ nebo rozSifeni. Po ocenéni objednanych praci zhotovitelem dila
je zhotovitel povinen prFedlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni pfed jejich
realizaci. Pro ocenéni pfipadnych vicepraci je stanoven tento zavazny zpuUsob
ocenovani — tam, kde nelze vyuzit jednotkovych cen z nabidky, budou pro stanoveni
téchto cen vyuzivany prednostné ceny z pfislusnych katalogti URS CZ a.s., Praha 10
platnych pro pfisluSné obdobi. Polozky neuvedené v ceniku budou ocenény individualni
kalkulaci. Po dosazeni cenové dohody v souladu se zakonem ¢&.526/1990 Sb.,
o cenach, bude nova cena dila upravena dodatkem ke smlouvé o dilo. Veskeré
viceprace, zmény, neprovedené prace, doplfiky nebo rozsifeni, které nebyly uvedeny
v soupisu praci, dodavek a sluzeb, musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich ocenéni dle jednotkové ceny. Pokud
zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu. Zadani téchto vicepraci, zmén,
neprovedenych praci, doplfiki nebo rozsifeni bude provedeno v souladu se zakonem
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

V pfipadé, Ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné, pokud
v pribéhu provadéni dila dojde ke zjisténi, ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani
podoby a funkénosti dila byly dodany v menSim rozsahu, mnozstvi nebo cené, pak se
celkova cena dila adekvatnim zpUsobem snizi (tzv. ménéprace). Nova cena dila bude
upravena dodatkem ke smlouveé o dilo.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) Na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obé&éma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle
poloZkového rozpoctu.

b) Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek
budou stanoveny z&kladni naklady ménépraci.

Vyhrada zmény zavazku, kterou objednatel jakozto zadavatel vefejné zakazky ucinil, je
definovana v €l. XI. odst. XI. 2. této smlouvy o dilo.
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IV. Doba pInéni

V.1

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:

= pfedani a prevzeti prostoru stavenisté: do 5 kalendarnich dnti od podpisu smlouvy
o dilo obéma smluvnimi stranami

o pfedani a prevzeti prostoru stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepiSi. Za den pfedani stavenisté se povaZuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

= zahajeni realizace dila: do 7 kalendarnich dnG od pfedani a prevzeti prostoru
stavenisté

= dokoncCeni dila, tj. provedeni v8ech praci a dodavek a pfedani dokoneného dila
kompletniho dila bez vad a nedodélkl, které nebrani fadnému uzivani dila: do
70 kalendainich dnti ode dne predani a prevzeti prostoru stavenisté

Dilo se povazuje za dokonené jeho predanim a prevzetim bez vad a nedodélki
branicich fadnému uzivani dila objednateli, o kterém se pofidi pisemny pFfedavaci
protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Zze dilo prejima, je
soucasti pfedani a prevzeti dila.

Viceprace ve finanCnim objemu do 10 % zceny dila bez DPH nejsou duvodem
k posunuti terminu dokonceni dila.

IV.2 Termin dokonc&eni dila se prodluzuje o dobu nutného preruseni praci pfi plsobeni vysSi

V.3

V.4

moci a odstrafiovani nasledku jejiho pusobeni, které znemozriuji provadéni dila. Lhata
vystavby bude prodlouzena o podet dnu, kdy nebude mozné z klimatickych ddvod(
provadét stavebni prace dle harmonogramu stavby (napf. teplota niz8i nez 5 °C pro
mokré procesy, teplota pod bodem mrazu nebo snézeni pfi pracich na konstrukénich
vrstvach komunikaci). SkuteCnost, Ze nelze provadét stavebni prace musi byt potvrzena
TDS ve stavebnim deniku.

Pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ve Ih(té do 30 kalendarnich dnd ode dne, kdy
meél prace na dile zahdjit, je podle vyslovného ujednani stran podstatnym prodlenim
a souCasné zvlast zavaznym a podstatnym porusenim povinnosti zhotovitele, které
zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit, pfiCemz pravo objednatele na
ujednanou smluvni pokutu a i nahradu vzniklé Skody odstoupenim neni dotéeno.

Prodleni zhotovitele oproti termindm provadéni dila ujednanym v harmonogramu
postupu provadéni dila, delSi nez 20 kalendarnich dnd, je podle vyslovného ujednani
stran podstatnym prodlenim a souasné zvlast zavaznym a podstatnym porusSenim
povinnosti zhotovitele, které zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit,
pficemzZ pravo na ujednanou smluvni pokutu a i nahradu vzniklé Skody odstoupenim
neni dotéeno. Za prodleni zhotovitele dle tohoto ¢lanku se nepovazuji skuteénosti
uvedené v ¢l. IV.2 této smlouvy a dale se za pak za prodleni zhotovitele dle tohoto
Clanku se nepovaZzuji skute€nosti, kdy k prodleni sterminem provadéni dila doSlo
z divodu neposkytnuti nutné soucinnosti ze strany objednatele.

V. Cenadila

VA

Cena dila je sjednana na rozsah dany zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a ¢l. Il
této smlouvy jako cena nejvySe pfipustna, platna po celou dobu vystavby s vyjimkou
pfipadl stanovenych v této smlouvé. Jsou v ni zahrnuty veSkeré prace, dodavky,
sluzby, vykony a zisk zhotovitele, které vyplyvaji z vymezeni pInéni dila, ve smyslu této
smlouvy a zadavaci dokumentace.
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Cena za dilo celkem bez DPH 6.142.216,45 K¢
DPH 1.289.865,46 K¢
Cena za dilo celkem v¢etné DPH 7.432.081,91 K¢

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané z pfidané hodnoty (DPH). DPH
bude uctovana podle sazeb platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cena dila je deklarovana jako cena nejvySe pfipustna a lze ji ménit pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé. Zhotovitel podpisem této smlouvy piebira nebezpeli zmény
okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 Ob&anského zakoniku.

Objednatelem budou nad ramec smluvni ceny hrazeny pouze prace a dodavky, které si
zcela prokazatelné pisemné objednal zastupce objednatele ve vécech smluvnich. Po
ocenéni objednanych praci zhotovitelem dila v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek a tedy po dosazeni cenové dohody, v souladu se
zakonem Ccis. 526/1990 Sb. O cenach, bude nova cena dila upravena dodatkem
ke smlouvé o dilo. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpocCtu nabidky
(ocenéném soupisu praci a dodavek z nabidky) jsou pevné po celou dobu provadéni
stavebnich praci.

Pro ocenéni pfipadnych vicepraci je stanoven tento zavazny zplsob ocenovani — tam,
kde nelze vyuzit jednotkovych cen z nabidky, budou pro stanoveni téchto cen vyuzivany
prednostné ceny z pfislusnych katalogd URS CZ a.s., Praha 10 platnych pro pfislusny
rok vystavby, a to v cenové urovni platné v dobé provadéni vicepraci.

VI. Fakturace a pInéni

VIA1

VI.2

VI.3
V1.4

Objednatel zaplati dohodnutou cenu v ¢lanku V.1. na zakladé dil€ich dafovych dokladu
(dale téz ,faktur®) vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né, pfiemz datem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusného mésice. Pravo vystavit dil¢i danovy doklad — fakturu
vznika podpisem zjiStovaciho protokolu objednatelem, respektive jeho povéfenym
zastupcem, na zakladé soupisu provedenych praci, ktery odpovida rozpisu praci dle
smlouvy o dilo (pfiloha zjiStovaciho protokolu).

Fakturace bude probihat na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci v daném
obdobi pfedlozeného zhotovitelem do 10. dne kalendaifniho mésice nasledujiciho po
meésici, v némz byla provedena &ast dila, a odsouhlaseného TDS. Soupis praci musi byt
vzdy dolozen podrobnym vyétem jednotlivych fakturovanych poloZek. Nedilnou soucasti
faktury musi byt zajiStovaci protokol dil¢iho plnéni. Bez toho je faktura neuplna
a neplatna. Nedilnou soudasti faktury musi byt téz soupis provedenych praci odpovidajici
soupisu, ktery predtim pFedlozil Zhotovitel TDS ke schvaleni. Bez tohoto soupisu je
faktura neplatna.

Splatnost dariovych dokladid je 30 kalendarnich dnl od data doruceni bezvadného
ucetniho dokladu objednateli.

Zhotovitel fakturuje az do 90 % celkové ceny dila. Zbyvajicich 10 % z ceny dila uhradi
objednatel zhotoviteli na zakladé faktury — dafiového dokladu, kterou zhotovitel vystavi do
10 kalendafnich dnd po pfedani a prevzeti dila objednatelem bez zjiSténych vad
a nedodélkd. V pfipadé zjisténi vad a nedodélkl nebranicich uzivani dila se faktura —
danovy doklad vystavi do 10 kalendainich dnli po protokolarnim prevzeti odstranéni vad
a nedodeélka.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Pokud bude faktura — dafiovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace,
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které nebyly objednatelem nebo jeho zastupcem ve vécech technickych odsouhlaseny, je
objednatel opravnén fakturu odmitnout a pozadovat opravu fakturované &astky. Nové
vystavena opravena faktura bude mit splatnost rovnéz 30 kalendafnich dni od data
doruceni objednateli. Zhotovitel neni opravnén na takto odmitnutou fakturu zahrnujici
neodsouhlasené prace a dodavky uplathovat zadné majetkové sankce.

VI.5 Darnovy doklad musi obsahovat vSechny povinné naleZitosti definované zejména v § 28,
odst. 2, zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a zakona
€. 563/1991 Sb., o U&etnictvi, v platném znéni.

VI.6 Objednatel muze vratit dafiovy doklad v pfipadé, kdy danovy doklad vykazuje formalni
nedostatky nebo nevzniklo pravo na vystaveni takového danového dokladu na pfislusnou
Castku. V prfipadé, ze danovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
objednatel opravnén zaslat ho ve Ihuté splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni €i upravé,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti, lhata splatnosti po¢ina bézet znovu od
opétovného prokazatelného doruc€eni nalezité doplnéného &i opraveného dokladu.

VI.7 Konec¢nou fakturu — darfovy doklad vystavi zhotovitel po fadném dokonceni kompletniho
dila. Pravo vystavit kone¢nou fakturu — dariovy doklad vznika podpisem zavéreéného
zjistovaciho protokolu, na zakladé soupisu skute¢né a fadné provedenych praci (pfiloha
zjisStovaciho protokolu) a zapisem o predani a pfevzeti kompletniho dila.

Splatnost kone¢né faktury — danového dokladu je 30 kalendarnich dnu od data doruceni
bezvadného ucetniho dokladu objednateli.

V1.8 Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné <&astky nebo jeji casti delSim
60 kalendafnich dnl, maze zhotovitel prerusit prace. Pfitom je povinen prace znovu
zahajit do 7 kalendafnich dnu poté, kdy objednatel uhradil dluznou &astku. O dobu
preruseni praci se potom prodluzuje Ih(ita pro dokoné&eni dila. Kromé toho se objednatel
zavazuje uhradit prokazatelné naklady, které vzniknou pferuSenim praci. Tuto skute€nost
je povinen uvést do stavebniho deniku.

VI.9 Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delSim 90 kalendarnich dnl, mize
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto mozZnost objednatele
pfedem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici lhGtu k naprave.

VI.10 Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust.
§ 106a zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za
n&j ve smyslu uvedeného zadkonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy
bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit
uctované casti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet
spravce dané. Poukazanim pfislusné Castky na ucet spravce dané se v dané Casti bude
povazovat Uu¢tovana ¢astka za uhrazenou.

VI.11 Objednatel je opravnén zapocist vici pohledavkam zhotovitele i své doposud nesplatné
pohledavky.

VI1.12 Objednatel je ve vztahu k pfedmétu pInéni platcem DPH.

VI.13 Fakturace nebude probihat v rezimu pfenesené darnové povinnosti. Objednatel
prohladuje, ze pfedmét plnéni je ur€en vyhradné k vykonu pusobnosti v oblasti vefejné
spravy. Objednatel se pfi této Cinnosti nepovazuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst.
4 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Z uvedeného duvodu nelze pouzit
rezim pfeneseni dafiové povinnosti.

VII. Provadéni dila

VIl.1 O zalezitostech v prubéhu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik dle
§ 157 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich predpisi a § 6 wvyhl. ¢.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt vZdy bé&éhem provadéni praci pfistupny
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osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadénych praci, osobam povéfenym
k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dalS§im osobam opravnénym
k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.

Kromé zapist podle VII.1 se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy z predani
stavenisté, zapisy o zahdjeni praci, zapisy o zdrzeni praci, zapisy o pripadnych
technickych zménach feSeni, zaménach materiall, zapisy o kontrolach apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prupisy, jednim uréenym pro osobu
povéfenou objednatelem kontrolou provadéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za
uCelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace stavby. Original deniku
pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteCného provedeni stavby. Zapisy
do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré okolnosti
rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Obé smluvni strany prohladuji, Ze udaje zapsané v deniku jsou rozhodujici pro
posouzeni okolnosti, jichz se zapis tyka. Smluvni strany se k jednotlivym zapisiim ve
stavebnim deniku vyjadfuji ve lhaté do 5 pracovnich dnli od provedeni zapist druhou
stranou. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit ustanoveni této smlouvy (veskeré
zmény a doplnéni této smlouvy je mozno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami). Nevyjadfi-li se v této Ihaté ma se za to, ze
s obsahem zapisu souhlasi.

K projednani podstatnych skute€nosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby
a postupu stavebnich praci, dale také k projednani pro splnéni zakazky potfebné
spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskutecni pravidelné kontrolni dny.
Kontrolni dny se budou konat v souladu s komplexnosti prace v terminu stanoveném
TDS (pfedpoklad 1x tydné; k datumovému upfesnéni dojde po vzajemné dohodé). Obé
smluvni strany maji pravo svolat kontrolni den vzdy v pfipadé potfeby. Prvni kontrolni
den svold TDS dle pFfedchozi dohody se zhotovitelem stavebnich praci
a objednatelem,pfip. dalSimi zainteresovanymi osobami, pfi¢emz objednatel je
opravnén na kontrolni dny pfizvat jakoukoliv osobu zainteresovanou na vystavbé
(myS8leno napf. budouci provozovatel, ¢len osadniho vyboru apod.). Objednatel ma
rovnéz pravo pozadovat UCast poddodavatele zhotovitele na kontrolnim dni.

Z kontrolniho dne se pofizuje pisemny zapis.

Technicky dozor u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To
neplati, pokud stavebni dozor provadi sdm objednatel.

Technicky dozor objednatele nad zhotovovanim dila provadi fyzicka €i pravnicka osoba,
kterou objednatel touto €innosti povéfi a za timto u€elem ji zmocni (je-li takové osoby).
O povéfeni a zmocnéni osoby TDS informuje objednatel bez zbyteéného odkladu
zhotovitele a ozfejmi mu rozsah opravnéni a zmocnéni této osoby. Zhotovitel je povinen
v rozsahu opravnéni a zmocnéni TDS jednat s TDS namisto objednatele ve vSech
zélezitostech souvisejicich s touto smlouvou a zhotovovanim dila a pfipadné se fidit
pokyny TDS.

Objednatel maze kdykoliv b&éhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
kontrolnich pravomoci na TDS a takovou delegaci pravomoci mize také kdykoliv zrusit.
O delegaci &i zruSeni delegace pravomoci je objednatel povinen bez zbyteéného
odkladu vyrozumét zhotovitele.

VII.10 Neni-li rozsah opravnéni TDS objednatelem stanoven a oznamen zhotoviteli podle ¢l.

VII.8 ma se za to, ze TDS je opravnén ke viem pravnim jednanim, které je opravnén
¢init na zakladé smlouvy objednatel, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem
nevyplyva, ze musi takovy krok s objednatelem pfedem projednat. Pokud neni takové
omezeni vyslovné dano, ma se za to, Zze TDS je zmocnén ke vSem jednanim nutnym
k vykonu prav a povinnosti objednatele z této smlouvy bez jakychkoliv omezeni, neni-li
dale v této smlouvé stanoveno jinak.

VII.11 TDS ma pravo pozadovat na zhotoviteli, aby z u€asti na provadéni dila okamzité vylougil

pracovnika zhotovitele, ktery se podle nazoru TDS nechova fadné, je nekompetentni
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nebo nedbaly, neplni Fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z jinych divodu dle
nazoru TDS nezadouci. Osoba takto oznaCena nesmi byt pfipusténa k ucasti na
provadéni dila bez souhlasu TDS. Jakakoliv osoba vylou¢ena z ucasti na provadéni dila
musi byt zhotovitelem nahrazena v co nejkratSim terminu.

VII.12 Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem, respektive TDS, nezprostuje
zhotovitele odpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

VII.13 Pravo objednatele pisemné zmocnit k jednani v jakychkoliv vécech tykajicich se této
smlouvy tfeti osobu véetné TDS neni dotéeno.

VII.14 Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel je vazan pfikazy
objednatele ohledné zplsobu provadéni dila ve smyslu ust. § 2592, Sb., ob&anského
zakoniku. Zhotovitel se zavazuje respektovat veSkeré pokyny objednatele, respektive
TDS a koordinatora BOZP, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozoriujici na
mozné porudovani smluvnich povinnosti zhotovitele. Tim neni dotéena zakonna
povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu
s ustanovenim § 2594 ob¢anského zakoniku.

VII.15 Zhotovitel stavby se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem BOZP po celou dobu
realizace stavby a dale se zavazuje smluvné zavazat k soucinnosti s nim po celou dobu
realizace i vSechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo
poddodavatelem povéreny provedenim dila nebo jeho &asti. Nebudou-li na stavenisti
dodrZzovany zasady bezpecnosti prace a bezpelnost prace bude opakované
porusovana, muze koordinator BOZP vydat zakaz provadét prace, event. vykazat osoby
porusujici bezpeénost prace ze stavenisté.

VII.16 Pokud zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude dodrzovat predpisy pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 2.500,00 K¢ za kazdy takovy pfipad poruSeni zjistény koordinatorem BOZP a za
kazdy den neodstranéni této vady, uvedeny v zapisu z kontrolniho dne koordinatora
BOZP a neodstranény v uréeném terminu.

VII.17 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitni Fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou
kontrolu provadénych praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem).

VII.18 Zafizeni stavenisté je povinen zabezpedit zhotovitel, a to v souladu s jeho potiebami,
v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky
objednatele.

Jako soulast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista urena objednatelem. Cena za dodavky
energii a médii je obsaZena v cené dila. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna
méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a médii a tyto uhradit.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila
a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat vesSkeré pravni pfedpisy.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci projednat s vlastniky dotéenych pozemki
konkrétni podminky vstupu na pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfreny
podpisem prislusného vlastnika pozemku.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila a tyto bud vhodnym zplsobem prelozit, nebo chranit tak, aby
v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poSkozeni.

Zhotovitel zabezpeci vytyCeni veSkerych stavajicich inzenyrskych siti (vodovodnich,
stokovych, energetickych, telekomunikacnich) nachazejicich se v prostoru stavenisté,
pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotceny.

Zhotovitel se zavazuje disledné chranit veSkeré stavajici konstrukce, sité a vedeni proti
poskozeni, znieni, ztraté ¢i jinému znehodnoceni.
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Zhotovitel je povinen dodrzovat vS§echny podminky spravct nebo viastnik( siti a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody
na stavajicich inZenyrskych sitich, které nebyly pfislusnymi vlastniky €i spravci siti,
vyznaceny.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyCeny, nese
veSkeré naklady na uvedeni siti do puvodniho stavu zhotovitel véetné pfipadnych Skod,
pokut apod.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfip. rozkopavkam nebo
prekoplm vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle predpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto
prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrZzovani
dopravnich znacek v souvislosti s prabéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty Ci
nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi zhotovitele.

Bezprostiedné po ulozeni vodovodu ¢&i jinych inzenyrskych siti, je zhotovitel povinen
uvést dotcené pozemky do puvodniho a provozuschopného stavu.

V pfipadé pozemkd, kde je jiny vlastnik nez objednatel, je zhotovitel povinen zajistit od
tohoto vlastnika pisemné potvrzeni o uvedeni pozemku do pavodniho stavu pred
zasahem stavebni €innosti.

VII.19 Zhotovitel se zavazuje stavenisté vyklidit ve |haté 5 pracovnich dnG ode dne uUpiného
dokoncCeni dila, pokud se strany nedohodnou jinak. Vyklizeni stavenisté smluvni strany
potvrdi protokolem o prevzeti stavenisté. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou, pficemz
naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

VII.20 Zhotovitel je povinen pfedlozit objednavateli nejpozdéji do 10 dnl od zahajeni praci
pisemny seznam vSech svych pfedpokladanych poddodavatell. Ke zméné
poddodavatele mlze dojit pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke zméné
poddodavatele, musi zhotovitel prokazat, Z2e se jedna o poddodavatele stejné
kvalifikovaného a pfedlozit objednateli pfislusné doklady prokazujici splnéni kvalifikace.
Zména poddodavatele musi byt schvalena vzdy pfed jejim provedenim. Pokud se jedna
o vyménu poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokazovana kvalifikace, musi
byt zména tohoto poddodavatele schvalena pred jejim provedenim a novy poddodavatel
musi splfiovat stejné (plvodni) pozadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se
zavazuje prubézné aktualizovat seznam vSech poddodavatell v&etné jejich podilu na
akci. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,00 K¢ za kazdy i zapoc€aty kalendarni
den prodleni. Harmonogram pfedloZeny zhotovitelem je zavazny po celou dobu
vystavby a je mozno jej ménit pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen pfedlozit objednavateli pfed dodavkou technologickych &asti dila
k odsouhlaseni podrobnou technickou specifikaci technologickych prvku dila.

VII.21 Zhotovitel je povinen pfedlozit objednavateli nejpozdéji do 10 dnU od zahajeni praci
k projednani aktualizovany tydenni harmonogram postupu provadéni dila v€etné
predpokladaného finanéniho pinéni a vCetné planu kontrolnich zkousek. Zhotovitel se
zavazuje pro pfipad poruSeni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,00 KC za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni.

VII.22 Vy38i moc je definovana jako vyjime¢na udalost nebo okolnost, ktera se vymyka kontrole
smluvni strany, pfed niZz se tato strana nemohla pfiméfené& chranit pfed uzavienim
smlouvy o dilo, které se strana nemulze ucelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze
pfiCist druhé strané.

VyS§8i moc mlze zahrnovat, avSak neomezuje se pouze na né, nasledujici udalosti nebo
okolnosti, zejména:
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a) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci, nebo
obc¢anska valka,

c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez je
personal zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a poddodavateld,

d) vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud
nebyla zpusobena tim, Zze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu
pouzil zhotovitel,

e) pfirodni katastrofy jako je zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo vulkanicka
aktivita,

f) nové pfijata opatfeni statnich organu, zpusobujici nemoznost plnéni smlouvy o dilo.

Vy88i moci vyslovné nejsou prekazky branici plnéni povinnosti, které souviseji

s vyskytem nakaZzlivého onemocnéni (nevyjimaje covid-19), zejména, nikoliv vyluéné:

a) jakeékoliv opatfeni, rozhodnuti, &i jiny individualni nebo normativni spravni akt, ktery
je vydan v souvislosti s Sifenim nakaZlivého onemocnéni a ktery omezi nebo zastavi
(i) provoz spole&nosti — zhotovitele €i (ii) provadéni dila;

b) dogasna pracovni neschopnost, Cerpani volna na oSetfovani ¢lena rodiny €i nuceny
pobyt v karanténé& pracovnikl zhotovitele, jeho poddodavatell a obchodnich
partnerd;

c) vypadek & omezeni v odbératelsko-dodavatelskych vztazich, které jsou potiebné
k pInéni povinnosti zhotovitele (napfiklad pfechodné vypadky v dodavkach
potfebnych stavebnin i nastroja).

VI1.23 Zhotovitel nese od doby pfedani stavenisté do doby jeho navraceni objednatel
nebezpedi Skody vzniklé na:

a) dile a vdech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,
b) plochach, inZenyrskych sitich a cizich zafizenich v prostorach staveniste,

c) majetku, zdravi a pravech tfetich osob zplsobené zaméstnanci
nebo spolupracujicimi subjekty nebo jejich zaméstnanci,

d) ostatnich pfilehlych pozemcich a objektech.

VII.24 Zhotovitel se zavazuje nahradit pfipadné prokazatelné Skody zpUsobené jeho &innosti
pfi zhotoveni dila v plném rozsahu i tfetim osobam.

VII.25 Zhotovitel prohlasuje, Zze ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou tfetim osobam (nevyjimaje objednatele)
s minimalni pojistnou ¢astkou pojisténi odpovédnosti za Skodu 4 mil. KE. Tuto pojistnou
smlouvu bude zhotovitel udrzovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy
o dilo. Kopii pojistné smlouvy pfedlozi zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozdéji ke
dni pfedani stavenisté, pfipadné na jeho vyzadani kdykoli v pribéhu provadéni stavby.

VII.26 Zhotovitel v pribéhu celé stavby zajisti vSechna potfebna organizacéni, technicka event.
technologicka a bezpecnostni opatfeni pro fadné zabezpeceni praci a stavby v€. mist
dotCenych stavbou. Dale ucini vSechny nezbytné kroky pro ochranu zivotniho prostredi
a pro zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z platného stavebniho povoleni nebo
jinych dokladl tykajicich se stavby.

VII.27 Zhotovitel se zavazuje a ruli za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material,
o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vedkeré naklady s
tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila
nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytna podle pfisluSnych predpisu.

VI1.28 V pfipadé, ze zhotovitel zplsobi negativni environmentalni dopad (havarii), nese za ngj
plnou zodpovédnost. Musi zjistit pficinu a ur€it napravné opatfeni.
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VII.29 Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny pfistup ke vSem d&astem dila pro vykon
technického dozoru a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajiStén takovyto
bezpecny pfistup, je technicky dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky
dozor pak ur¢i novy termin provedeni kontroly pfislusné Casti dila. Zhotoviteli tim
nevznika davod pro prodlouzeni terminu dokonceni dila. VeSkeré naklady na provedeni
takovéto dodatecné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel
je opravnén vyuctovat takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu
Uctuje své cinnost technicky dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu
uhradit objednateli do 14 dnG od data, kdy ji obdrzel.

VII1.30 Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze pokud k provadéni dila pouZije osoby, které
k vykonu prace v Ceské republice potfebuji pracovni povoleni, vizum, povoleni k pobytu
nebo oznameni Ufadu prace nebo celnim organim, bez vyhrady budou vSechny
zadkonné podminky pro ucCast téchto osob na dile splnény. Pokud zhotovitel tento
zavazek porusi, odpovida objednateli bez omezeni, za veSkerou Skodu, za niz se
povazuiji i sankce udélené pfislusnym spravnim organem. Poruseni téchto podminek je
podle ujednani stran zvlast zavaznym a podstatnym porudenim povinnosti zhotovitele,
které zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit a pravo na sjednanou
smluvni pokutu i nahradu vzniklé skody. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zaplati
objednateli smluvni pokutu za poruseni zavazku dle ¢&l. VII.30 této smlouvy
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 KE.

VII1.31 Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSechny osoby &inné pfi provadéni dila, byly dikladné
proskoleny o pouzivanych systémech, technologiich, vyrobcich a materialech, i zptsobu
jejich montaze, aplikace a ochrany, a to ze strany vyrobcem ureného, certifikovaného
nebo jinak vyslovné doporueného Skolitele. Tuto skuteCnost je zhotovitel povinen
objednateli kdykoli na pozadani dolozit a prokazat. Nesplnéni této povinnosti je podle
ujednani stran zvladt zavaznym a podstatnym porusenim povinnosti zhotovitele, které
zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit a pravo na sjednanou smluvni
pokutu i nahradu vzniklé Skody. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zaplati
objednateli smluvni pokutu za poruSeni zavazku dle ¢&l. VII.31 této smlouvy
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K&.

VII.32 Zhotovitel se zavazuje, ze v prubéhu realizace dila bude dbat na zajisténi standardu
,Ochrana drevin pfi stavebni €innosti“ — SPPK A01 002:2017 za ucelem minimalizace
vznikajicich pos8kozeni dfevin pfi planované €i probihajici stavebni &innosti. Poruseni
této povinnosti se fidi pfislusnym ustanovenim €l. X, odst. X.11 této smlouvy.

VI1.33 Prace, které budou v dalSim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel povinen v&as provéfit. Toto provéreni provede do 5 pracovnich dnu po
obdrzeni vyzvy zhotovitele, pficemz tato vyzva musi byt provedena zapisem ve
stavebnim deniku a soufasné o této vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebnim deniku. Pokud
se zastupce objednatele ke kontrole pfes v€asné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel pozadovat dodateCné jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se pfi
kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s jejich
odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

VII.34 V pfipadé, ze jakékoli Casti pfredmétu dila zhotovitel zakryje bez toho, Ze by vyzval
objednatele k jejich kontrole pfed zakrytim v souladu s pfedchozim odstavcem, nema
zhotovitel narok na Uhradu praci a dodavek souvisejicich s takovymito ¢astmi pfedmétu
dila objednatelem.

VII.35 Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadéni dila bude dodrzovat hygienické a pozarni
predpisy. Za dodrzovani uvedenych predpisu v misté provadéni dila véetné vesSkerych
Cinnosti souvisejicich s provadénim dila nese odpovédnost zhotovitel. Zhotovitel
odpovida za to, ze osoby vykonavajici prace a €innosti souvisejici s provadénim dila
jsou vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a potfebnymi pomlckami podle druhu
vykonavané prace a rizik s touto €innosti spojenych.
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VII.36 VeSkeré povinnosti vyplyvajici z vyjadreni jednotlivych organt statni spravy a z ostatnich

stanovisek citovanych v dosud uzavienych spravnich fizenich pfenasi objednatel
na zhotovitele stavby a tato skute€nost musi byt zohlednéna v nabidkové cené.

VII.37 Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli, respektive TDS a projektantovi ke schvaleni

vyrobni dokumentaci a vzorky (popf. katalogy vzork() materialt, vyrobku, vybaveni
a jinych nalezitosti tvoficich pfedmét dila, pfedem dohodnutych na kontrolnich dnech
ve€. téch, které nejsou vyslovné specifikovany v provadéci projektové dokumentaci nebo
v pfipadé, kdy o pfredlozeni vzorku pozada odpovédny zastupce objednatele, respektive
TDS. Zhotovitel je pfedlozi témto osobam v dohodnuté Ihité a tyto osoby se k nim
vyjadfi do 7 dnl od predlozeni.

VI1.38 Odvoz vytézeného a vybouraného materialu zabezpecuje a hradi zhotovitel v€. poplatku

za jeho ulozeni na Fizenou skladku. S odpady lze nakladat pouze zpusobem
stanovenym zakonem a provadécimi pfedpisy. Zhotovitel bude pfi pfejimce dila povinen
predlozit doklady prokazujici zplsob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho
odpadu na dané zakazce.

VII.39 Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek. Tato povinnost se vztahuje

zejména na pfilehlé pozemni komunikace znecisténé Cinnosti zhotovitele. Zhotovitel je
povinen na svUj naklad priibézné ze stavenisté odstranovat vSechny nedistoty a druhy
odpadl vzniklé jeho Cinnosti, stavebni sut a nepotfebny material. Zhotovitel je rovnéz
povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl
umistovan mimo stavenisté.

VI11.40 Zhotovitel se zavazuje neprodlené ohlasit veSkeré nahodné nalezy zastupci objednatele.

Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen
prerusit prace a informovat objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy &i jiné
dotéené organizace. V pfipadé nasledného archeologického vyzkumu je zhotovitel
povinen tuto skuteCnost akceptovat. Naklady archeologického vyzkumu hradi
objednatel.

VIl.41 Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatky, nebo odporuji smlouvé, musi

VI1.42

VI1.43

zhotovitel nahradit na svUj naklad bezvadnymi pracemi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude priibézné provadét veskeré potiebné zkousky, méreni
a testy k prokazani kvalitativnich parametrt provadéného dila.

Smluvni strany sjednavaji nasledujici kompenzaci za ohrozZeni plnéni v pribéhu pinéni
dila pfi upadku Zhotovitele. Pravni moci
= rozhodnuti o Upadku Zhotovitele, nebo

= rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu proto, Ze majetek Zhotovitele
nepostacuje k tUhradé nakladd insolvenéniho fizeni

vznika objednateli narok na slevu z ceny dila. VySe slevy z ceny dila je rovna soucinu
() 0,3 % z celkové ceny dila véetné DPH a (ll) poctu celych kalendarnich mésicu, po
které ma ke dni pravni moci uvedenych rozhodnuti trvat realizace dila dle €l. IV.1 této
smlouvy. Sleva z ceny dila je splatna ihned a objednatel je opravnén tuto pohledavku
opravnén zapocist vuci jakékoliv pohledavce zhotovitele.

VIil.Dodani dila a prejimka

VIIILA

Dilo je dokon&eno/a protokolarnim pfedanim dila bez vad a nedodélkd branicich uzivani
dila zhotovitelem a jeho pfevzetim objednatelem. Pfejimka se uskutecni na pisemnou
vyzvu zhotovitele ucinénou min. 15 pracovnich dnl pfed zahajenim pfejimky.
O prabéhu a vysledku prejimky se pofidi zapis (pfedavaci protokol), ktery podepiSi
zastupci objednatele a zhotovitele. Tento zapis je soucasti pfedani a prevzeti dila.

VIIl.2 Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
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Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast
poklada za nezbytnou (napf. budouciho provozovatele dila).

Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat své poddodavatele.

Zhotovitel odpovida za to, ze hotové dilo bude funkéni a provozuschopné a bude
dosahovat parametrt stanovenych projektovou dokumentaci. Prevzeti dila jako celku je
podminéno dosazenim vSech prfedepsanych parametra.

V protokolu o pfedani a prevzeti dile uvede objednatel soupis pFipadnych vad
a nedodélk nebranicich uzivani, véetné zplsobu a terminu jejich odstranéni.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkt, pak
plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 kalendarnich dnu ode
dne pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |h(té odstranit vady a nedodélky i v pfipadé, kdy
podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto
spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel. Pokud zhotovitel
nepfistoupi k odstranéni vad a nedodélki bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu byl
objednatelem vyzvan, je objednatel opravnén si vady a nedodélky nechat odstranit tfeti,
k tomu zpUsobilou osobou, a takto vynalozené naklady uplatnit u zhotovitele, ktery je
povinen je uhradit.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim Fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo, Ze neni
ve stavu nezbytném pro predani a prevzeti dila, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném pFedavacim a pfejimacim fizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V pfipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného dlivodu nedostavi
k pfevzeti a predani dila, nebo pfedavaci a pfejimaci fizeni jinym zpusobem zmaifi, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli vedkeré naklady jemu vzniklé pfi neluspésném
pfedavacim a pFejimacim Fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedanim dila zajistit pfedvedeni a pfezkoudeni technologickych
zafizeni v provoznich podminkach.

VIILL5 Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokonceného dila do provozu.

VIII.6

Rovnéz se zavazuje poskytnout bezplatné vSechny informace, které se dila tykaji
a zejména ty, které by mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho
provozovani. Odpovédny zastupce zhotovitele se zuc€astni vSech dulezitych jednani
a dalSich krokd, které se pfipadné v pribéhu provadéni dila uskuteéni.

Nedilnou soucasti pfedmétu pInéni je zkompletovana dokladova dokumentace, ktera
bude obsahovat (vSe v Ceském, pfip. slovenském jazyce):

a) Dokumentaci skute¢ného provedeni dila, vCetné soupisu provedenych zmén
a odchylek od odsouhlasené zadavaci dokumentace (4 paré a v elektronické
podobé ve formatu pdf, dwg, doc(x) a xIs(x)).

b) Dodavatelské projektové dokumentace, tzn. dokumentace pro pomocné prace
a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobkd dodanych na
stavbu, vykresy prefabrikatll a montazni dokumentace, pokud jsou tyto dokumenty
pro realizaci stavby nezbytné.

c) Protokoly o veSkerych zménach dila — tzv. zménové listy, ve kterych bude uveden
popis a zdavodnéni zmén po jednotlivych poloZzkach k ocenénému vykazu vymér
a této Smlouvé. Jednotlivé zménové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, TDS,
generalnim projektantem a odpovédnym zastupcem objednatele. Kompletni
dokladovost provedenych zmén dila v prubéhu stavby bude obsahovat
chronologicky fazené zménové listy v souznéni se zaznamovou evidenci
ve stavebnim deniku za celou dobu realizace dila. Soucasti této dokladové evidence
skuteCného provedeni dila bude srovnavaci zavéreCny rozpocCet. Pozadované
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tabulky pfeda zhotovitel objednateli v tisténé podobé a taktéz v elektronické podobé
ve formatu Microsoft EXCEL.

d) Stavebni denik(y).

e) Kompletni protokoly o zkouskach a revizni zpravy.

f) Doklady prokazujici spinéni technickych pozadavkl na pouzité materialy a vyrobky
dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni zakona
€. 100/2013 Sb. a dalSich pravnich pfedpisu.

g) Kopie platnych zarucnich listl s identifikaci (ozna¢eni materialt a vyrobk().

h) Geodetické zaméfeni, geometricky plan.

i) Fotodokumentaci prubéhu stavby.

j) Ostatni dokumenty potfebné ke kolaudaci.

k) Doklady nutné k fadnému uzivani dila a k jeho fadné obsluze a udrzbé, zejména
navody k obsluze a udrzbé pfipadnych technologii a vybaveni.

Tato dokladova dokumentace bude pfedana ve 4 kompletnich slozkach s podrobnym

soupisem zejména dokladl pozadovanych stavebnim udfadem, platnymi zakony

a prislusnymi vyhlaSkami. Bez pfedani téchto dokladl se dilo nepovazuje za fadné

predané. Seznam predanych dokumentl smluvni strany bude nedilnou soucasti

pfedavaciho protokolu.

IX. Zaruka na dilo

1X.1

IX.2
IX.3

IX.4

IX.5

IX.6

Zaruc¢ni Ihata pro uplatnéni narokd ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi
stranami dohodnuta na 60 mésict od data predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku
nebranicich fadnému uzivani dila. Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele bud
odstrani bezplatné na vlastni naklady anebo tak, aby dilo udrzel v dobrém
provozuschopném stavu. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad (dle
ustanoveni 1X.12 této smlouvy), je objednatel opravnén zajistit odstranéni vad sam ¢i
prostfednictvim jiného zhotovitele, a to na naklady zhotovitele a dale dle bodu 1X.14.
Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé jinou stavebni
Cinnosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma pInéni prav objednatele dle této
smlouvy) a poruchami inZenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem plnéni dle
smlouvy o dilo a dale pak nespravnym uzivanim dila.

Vy&e uvedené zaruky poskytuje zhotovitel ode dne pfedani a prevzeti dila dle bodu IX.1.

Po dobu zarucni doby zhotovitel garantuje, Ze dilo bude mit pfedepsané vlastnosti aviak
za podminek, Ze objednatel bude dilo uzivat v souladu s platnymi technickymi normami
a predpisy.

Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotiebeni sou€asti a na zavady vzniklé
mechanickym poskozenim ¢&i neodbornou manipulaci a pé¢i a dale na poSkozeni
Zivelnou udalosti.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady aZz do doby odstranéni vady se
nepodita do zaru€ni doby dané Casti dila; po tuto dobu tedy zaruéni doba nebézi.

Oznameni vad musi byt zaslano zhotoviteli pisemné, doporu€enym dopisem nebo
elektronicky e-mailem bez zbyte€ného odkladu po jejich zjiSténi. V oznameni vad musi
byt vada popsana. Pro urCeni dne oznameni vad zhotoviteli plati datum odeslani
zpravy, jejiz pfijeti musi byt potvrzeno zhotovitelem. Pokud se bude jednat o havarii,
bude vada nahldSena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel
nastoupi k odstranéni vady ihned, nejpozdéji do 24 hodin od obdrzeni zpravy.
V reklamaci objednatel uvede, jakym zpusobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel
je opravnén pozadovat:

= Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni
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= odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
= pfiméFenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje.
IX.7 O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepiSi obé& smluvni strany. Protokol
vystavi zhotovitel a musi v ném byt uvedeno:
= jméno zastupcl smluvnich stran
= ¢islo smlouvy o dilo
= datum uplatnéni a Cislo jednaci reklamace
* popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni
= datum zahajeni a odstranéni vady
= celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni
= vyjadreni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
IX.8 Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu skody od zhotovitele, ktera
byla objednateli zpisobena vadnym pinénim zhotovitele ¢i vznikem vady.

IX.9 O odevzdani nového plnéni v ramci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto
pinéni plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplsobu pInéni a uplathovani
prav z odpovédnosti za vady. V pfipadé vymény &asti dila z ddvodu vad za €ast novou,
pocne béZet ohledné takové vyménéné ¢asti dila zaru¢ni doba opét od pocatku.

IX.10 Zhotovitel na zZadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, Ze jim
nebude uznana s tim, Ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel
naklady spojené s odstranénim vady vcetné nakladi zhotovitele na prokazani
neopravnénosti reklamace.

IX.11 S odstranovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinen zapocit okamzité po zjisténi
zavady a oznameni zhotoviteli, nejpozdéji do:
= v podobé havarie, nebo vady majici pfimy vliv na funkci zafizeni — nastup na
odstranéni do 24 hodin

= vady bez pfimého vlivu na funkci zafizeni — nastup na odstranéni do 5 kalendarnich
dni, nedohodnou-li se obé smluvni strany v kazdém konkrétnim pfipadé jinak.

IX.12 Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen reklamované vady odstranit
nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl od dne, kdy mu byla vada vytknuta.

IX.13 V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila dle této smlouvy v terminu dle této
smlouvy bude objednatel opravnén nechat takové vady odstranit prostfednictvim treti
osoby na naklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto vynalozené naklady nahradit do
3 dnl od vyzvy objednatele. V takovémto pfipadé se zasah treti osoby do dila povazuje
z hlediska platnosti zaruky za jakost dila za zasah zhotovitele.

IX.14 Smluvni strany sjednavaji nasledujici kompenzaci za ohrozeni plnéni v prabéhu zarucni
doby na dilo pfi upadku Zhotovitele. Pravni moci

= rozhodnuti o upadku Zhotovitele, nebo

= rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu proto, Ze majetek Zhotovitele
nepostacuje k uhradé nakladu insolvenéniho fizeni

vznika objednateli narok na slevu z ceny dila. VySe slevy z ceny dila je rovna soucinu
(i) 0,3 % z celkové ceny dila v€etné DPH a (ii) poc¢tu celych kalendafnich mésict, po
které ma ke dni pravni moci uvedenych rozhodnuti trvat zaruka na dilo (nebo jeho ¢ast)
poskytnuta zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Sleva z ceny dila je splatna ihned
a objednatel je opravnén tuto pohledavku opravnén zapodcist vici jakékoliv pohledavce
zhotovitele.
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X. Smluvni pokuty a uroky z prodleni

XA

X.2

X.3

X.4

X.5

X.6

X7

X.8

X.9

X.10

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s provedenim celého dila ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni s Fadnym dokoncenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim stavenisté ve vysi 5.000,00 K& za kazdy i zapoCaty den prodleni
s vyklizenim stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni
s terminem splatnosti faktur ve vysi 0,05 % z dluzné €astky za kazdy den prodleni. Tato
smluvni pokuta v sob& obsahuje i urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni)
zvlast uctovan.

Za nedodrzeni dohodnutého kone¢ného terminu odstranéni vad a nedodélku zjisténych
pfi pFejimacim fizeni stavby se sjednava pokuta ve vysSi 1.000,00 Ké za kazdou
jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim téchto vad.

V pripadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu k odstranéni reklamovanych vad
v zaruéni lhaté vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K¢ za
kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni a vadu. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera
brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie)
vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K¢ za kazdy i zapocCaty
kalendafni den prodleni a vadu. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi i nedodélek.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vady reklamované v zarucCni
Ih(té (odst. IX.12) vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K¢ za
kazdy i zapoc&aty kalendarni den prodleni a vadu. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera
brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie)
vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K& za kazdy i zapoc&aty
kalendafni den prodleni a vadu. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi i nedodélek.

Smluvni pokuty jsou splatné do 14 kalendainich dnd od vyuctovani. Tim neni dotéeno
opravnéni objednatele uvedené v odst. X.8 az X.10.

Majetkové sankce jako pohledavky objednatele vici zhotoviteli mohou byt vyporadany
v koneéné faktufe za dilo formou odpoctu z ceny dila.

Povinnosti zaplatit smluvni pokuty, jak jsou specifikovany v této smlouvé, neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody, a to ani co do vySe, v niz pfipadné nahrada
Skody smluvni pokutu pfesahne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu muze vzniknout
i opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne dle této smlouvy pravo pozZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty nebo jiné majetkové sankce, je objednatel opravnén odedist
tuto Castku z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené zhotovitelem a snizit o ni
Castku k uhradé, nevyjimaje ponizeni Castky zadrzného, které je urceno k vyplaté
zhotoviteli.

V pfipadé poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, ktera
neni vyslovné zajiSténa konkrétni smluvni pokutou stanovenou v této smlouvé, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysSi
10.000,00 K&. Pokud se soucCasné jedna o takové poruseni povinnosti, v disledku
kterého objednatel opravnéné odstoupi od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,00 K¢.
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Xl. Odstoupeni od smlouvy

XI1.1  Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji podle ustanoveni
§ 2001 az 2005 Obcanského zakoniku (z davodu hrubého neplinéni smluvnich zavazk
druhou stranou).

XI.2 Objednatel muze odstoupit od smlouvy (z davodu hrubého neplnéni smluvnich zavazku
zhotovitelem) pfedevsim pokud:

= zhotovitel provadi dilo v prokazatelné niZSim neZ poZzadovaném standardu

= zhotovitel pouziva pfi zhotoveni dila materialy prokazatelné v kvalité niz§i nez
pozadované

= zhotovitel nedba pokynu objednatele pro provadéni dila ani pfes upozornéni
= byl naplnén divod k odstoupeni objednatele vyslovné ujednany v této smlouveé

= byl naplnén zakonny divod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy pro poruseni
povinnosti zhotovitele

= zhotovitel provadi dilo v rozporu s projektovou dokumentaci a bez pfedchoziho
souhlasu TDS a autorského dozoru

= zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila ve smluvnich terminech, za
podstatné prodleni se povazuje doba delSi nez 20 kalendarnich dnu

» bylo-li rozhodnuto o upadku zhotovitele v insolvenénim fizeni.
= bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni vici zhotoviteli.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit téz v pfipadé, Zze nabyde pravni moci
rozhodnuti o upadku zhotovitele, nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
proto, Zze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé nakladd insolvenéniho fizeni.

Pro vS8echny vySe uvedené pfipady odstoupeni od smlouvy si objednatel jakoZto
zadavatel vefejné zakazky vyhrazuje po provedeni odstoupeni od smlouvy dle vyse
uvedenych ustanoveni vyuzit mozZnost zmény dodavatele vefejné zakazky, tedy
zhotovitele dle této smlouvy o dilo dle § 100 odst. 2 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek. Stejnym zplisobem muze objednatel zménit zhotovitele v pfipadé
zaniku ¢i smrti plvodniho zhotovitele dle této smlouvy. Novym zhotovitelem dila se
v takovém pfipadé stane u€astnik zadavaciho fizeni, ktery se v zadavacim fizeni umistil
v poradi ihned za zhotovitelem jakozto vybranym dodavatelem a ktery bude s takovym
postupem souhlasit. Takto nové ziskany zhotovitel uzavie s objednatelem smlouvu na
dokonceni zbyvajici ¢asti plnéni, ovdem za dodrzeni obchodnich podminek (vyjma nize
uvedenych vyhrazenych zmén zavazku) a ceny plvodniho zhotovitele s tim, Ze pro
tento pfipad si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, vyhrazuje tyto eventualni zmény zavazku:

- Upravu rozsahu pfedmétu pinéni/dila tak, aby odpovidal nedokonéené &asti,

- upravu harmonogramu a pfipadnych dalSich smluvnich ustanoveni, které
v dusledku pred€asného ukon&eni puvodni smlouvy o dilo nejsou aktualni, tak aby
v maximalni mozné mife odpovidaly plvodni smlouve,

- doplnéni smlouvy o ustanoveni tykajici se pfedani a prevzeti predmétu plnéni od
stavajiciho zhotovitele.

XI1.3 Objednatel mGze od smlouvy odstoupit v pfipadé provadéni dila v niz$i nez pozadované
kvalité a pfi pouzivani materiald nizSi nez pozadované kvality teprve poté, kdy na hrubé
neplnéni smluvnich zavazk( zhotovitele predem pisemné upozornil a poskytl
odpovidajici Ih(tu k naprave.

Xl.4 Objednatel mize od smlouvy odstoupit kdykoliv pfed pfedanim stavenisté. Jednim
z duvodl odstoupeni od smlouvy pfed prfedanim staveni$t€ muze byt nedostatek
finanénich prostfedkd v rozpoctu objednatele, & neposkytnuti dotace. Divodem
odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele po pfedani staveni§t€ mohou byt divody
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vyplyvajici ze zakona. Timto odstoupenim nevznika zhotoviteli zadny narok na
jakoukoliv nahradu Skody, usly zisk ¢i obdobné financni naroky.

Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a) V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit
zarizeni stavenisté nejpozdéji do 3 kalendarnich dnl od u&innosti odstoupeni,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit vesSkera potiebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukon€eni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich
objednatele bezodkladné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za
Skodu zpUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje
prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokon&ené
dodavky do 5 kalendarnich dni ode dne uc€innosti odstoupeni od této smlouvy.
O takovém predani a prevzeti bude pofizen obéma smluvnimi stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady
anedodélky a sjednan zplUsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé
odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZzadovat slevu z ceny
dila, namisto odstranéni takovych vad.

b) Smluvni strany se ve smyslu ob&anského zakoniku dohodly, Ze po odstoupeni od
smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani stran tykajicich se
odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni |hity, smluvnich pokut,
vlastnictvi dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

c) Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci ocenény dle zplsobu, ktery
je stanovena cena dila

- zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje dilci
konec¢nou fakturu

- zhotovitel odveze veSkery svuij nezabudovany material, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak

- zhotovitel vyzve objednatele k dil€imu pfedani dila a objednatel je povinen do
3 kalendarnich dnl po obdrzeni vyzvani zahdjit dil€i pfejimaci Fizeni

- po diléim pfedani provedenych praci sjednaji ob& smluvni strany pisemné
zruSeni smlouvy

povinen uhradit objednateli vedkeré naklady (napf. pravni sluzby, naklady na
ostrahu rozestavéné stavby, na zabezpecleni stavby proti znehodnoceni, proti
negativnim povétrnostnim vlivim, naklady na vytapéni, pfipadnou uhradu
zvySenych nakladd urokd z uvéru, opakovani zadavaciho fizeni na nového
zhotovitele stavby, uSly zisk apod.), jemu vzniklé z divodu odstoupeni od
smlouvy a navic jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny dila
bez DPH.

XIl. Zavérecna ustanoveni

XI.1

XI.2

Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ¢eskym pravnim Fadem, zejména
ustanovenimi Obc&anského zakoniku. Nedilnou soucasti a pfilohou této smlouvy jsou
ocenéné polozkové rozpolty stavby a tydenni harmonogram postupu provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky:
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a) pinéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisi Ceské republiky,
zejména pak z predpisu pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti
a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to vic¢i vSem osobam, které se na plnéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavateld,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaruc¢ni doby; uvedené smluvni podminky se povazuji
za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se
smlouvou na vefejnou zakazku,

c) fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkl svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plInéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to vzdy do 30 kalendarnich dnd od
obdrzeni platby ze strany zadavatele za konkrétni plnéni.

Objednatel je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z vySe uvedeného ustanoveni
kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni
kontroly potfeba predlozeni dokumentll, zavazuje se zhotovitel k jejich predlozeni
nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle pfedchozi véty
muze byt u€inéna i zapisem do stavebniho deniku.

Zjisti-li objednatel porudeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z vySe uvedeného
ustanoveni €¢l. XII.2 této smlouvy, je opravnén po zhotoviteli pozadovat a zhotovitel je
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,00 K¢é za kazdy zjistény pfipad.

Veskeré zmény a doplnéni této smlouvy je mozno provadét pouze pisemnymi vzestupné
Cislovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi stranami. Pfipadné zapisy ve
stavebnim deniku jsou vyhradné podkladem pro zménu smlouvy (resp. dila) a nemohou
byt vykladany jako zména smlouvy (resp. dila).

Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

PInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy bude zahajeno na zakladé pisemného
pokynu objednatele. Smluvni strany sjednavaji rozvazovaci podminku u&innosti smlouvy
spocivajici v tom, Ze v pfipadé nezajisténi financnich prostfedkl pro ucely uhrady ceny
dila ve smyslu této smlouvy, tato smlouva bez dalSiho pozbyva ucinnosti a smluvni
strany ji nejsou dale vazany, aniz by si byly povinny navzajem cokoli kompenzovat,
pokud se nedohodnou jinak. O této skuteCnosti je objednatel povinen bez zbyteéného
odkladu informovat zhotovitele.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze nebude mit zajistén dostatek finanénich prostfedk
pro dokonc&eni dila, ukoncit kdykoli provadéni dila s tim, ze zhotoviteli vznikne pouze
narok na uhradu dosud Ffadné provedenych praci a dodavek dle této smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran. Paklize se na tuto smlouvu
vztahuje zdkonna nebo dobrovolné pfevzata povinnost zvefejnéni v rezimu zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smluv, uvefejni tuto smlouvu v registru smluv objednatel.
Dnem uvefejnéni v registru smluv nabude tato smlouva ucinnosti. Ob& smluvni strany si
pred podpisem této smlouvy navzajem v pisemné formé sdéli, povazuji-li nékteré udaje
uvedené v této smlouvé za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku.
Takové udaje, s vyjimkou vymezeni pfedmétu smlouvy a data uzavieni smlouvy,
nebudou v registru smluv uvefejnény. Nesdéli-li smluvni strana tuto informaci ve lhuté
uvedené vySe, ma se za to, Zze obsah smlouvy za obchodni tajemstvi nepovaZuje.
Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim smlouvy i v pfipadé dobrovolné prevzaté
povinnosti tak ucinit.
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XI1.8 Ugastnici prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné vle,
nikoli v tisni nebo za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Smlouvu si precetli,
souhlasi bez vyhrad s jejim obsahem a na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

Priloha ¢. 1 — Ocenény poloZkovy rozpocet stavby
Priloha ¢. 2 — Tydenni harmonogram postupu provadéni dila

V Treboni: 28.04.2022 V Ceské Lipé: 26.04.2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
PaedDr. Jan Vana Ing. Dusan Drahos$
starosta mésta pfedseda predstavenstva
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