Nazev akce

Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 02

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublariska 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Rébert Ortancik

2. Popis predmétu zmén:
Uprava vstupniho portalu a betonové pohledové stény

3. Oduvodnéni zmény:

Dle dohody se zastupci mésta a architektem se upravil vstupni ocelovy portdl, kde se zredukovali
jednotlivé segmenty, upravila se jejich pozice. Rovnéz se po dohodé zkrétila pohledova sténa u vstupu
tvaru L pro lepsi pfistup a viditelnost z ulice.

4. Prilohy: PoloZkovy rozpocet - Zménovy list 02 - 645 523,-K¢

V Praze dne: 15.08.2022 Zpracoval: Ing. Robert Ortancik
Imperial Bau s.r.o.

Prevzal: Milan Jachim
DI

Ing. Milan Spuldk
JPS J. Hradec s.r.o.
projektant




Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa aktivity park

Pof. Kéd Popls
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Nazev akce

Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 03

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublariska 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Robert Ortancik

2. Popis pfedmétu zmén:
Zména provedeni panelové stezky na asfaltovou a rozsifeni asfaltové stezky Sitky 1m.

3. Odavodnéni zmény:

Dle dohody s méstem a OZP bylo na misté dohodnuta zména v provedeni plvodné navrzené stezky
z monolitickych paneld na asfaltovou, zrealizovanou nad kofeny strom( a obsypanou po stranach
zeminou.

Dlvody zamény:

-realizace podkladnich patek by zasahovala do kofenového systému strom

RozsiFeni stezky $itky 1m na 1,2m vyplynulo z praktickych ddvodu pro lepsi pohyb bruslara.

4. Prilohy: Polozkovy rozpocet —Zménovy list 03 - 76 053,-K¢

V Praze dne: 15.08.2022 Zpracoval: Ing. Rébert Ortancik
Imperial Bau s.r.o.

Pfevzal: Milan Jachim
DI

Ing. Milan Spulak
JPS J. Hradec s.r.o.
projektant




03 - Zménovy list
S: |2022 Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park
Pof. Koéd Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
. 005: Komunikace 1 4 . 3 RIS -76053]
% ‘567921 414 _Podﬁklad z mezerovitého beﬁtornurMCB tl 120 mm | m2 | 6?.85 | 359,00 | 7 722563
2. 564752111 |Podklad z vibrovaného &térku VS tl 150 mm 0-32mm m2 62,85 | 241,00 | 15147
3. 577134131 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | t1 40 mm §do 3 m z m2 62,85 307,00 19295
modifikovaného asfaltu
4. 573211106 |Postfik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi 0,20 kg/m2 m2 62,85 | 439 276
5. /565135111 |Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 1 50 mm §do 3 | m2 | 62,85 | 30500/ 19169
m
6. 213311113 Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 16 a2 63 mm m3 -3,42 1 670,00 5711
7. 2135 Dodavka a montaz prefabrikované panely in-line drahy m3 -7,545 19 455,00 -146792
panel ) { 4 4+ H4+2, 664 46+ 342, 58+ 4+ 63+2,54+2,5+2, 5+ T
[ Celkem ~76 053]
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Néazev akce

Aktivni turisticka zona u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 11

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublariska 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Rébert Ortancik

2. Popis predmétu zmén:
Likvidace odpadu

3. Odavodnéni zmény:

Pfi provadéni vykopovych praci, pfi odstranéni vrstvy antuky a kameni se zjistilo, Ze pod vrstvou kameni
se nachazi mix stavebniho odpadu v tloustce priimérd cca 22cm, ktery je potfebny odstranit nad ramec
rozpoctu (v rozpoctu pocitano s tloustkou 40cm) na Unosnou zeminu.

K tomu je potfeba zlikvidovat navic betony z podezdivky a zdkladu oploceni hfisté. Likvidace nebyla

v rozpoctu.

Soucasné v rozpoctu nebyly zapoditané likvidované plochy pod budouci zamkovou dlazbou a plochy

v misté planované vysadby kefu.

Kalkulace:

Stavebni odpad pod stavajicim tenisovym hfistém: 38 x 40 x 0,22 x 1,8 = 601,9t

Likvidace beton( dle Polozkového rozpodtu: 48,36 x 2,2 = 106,4t

Likvidace betond navic: 31,18 x 2,2 = 68,6t

Likvidace odpadu pod zdmko  vou dlazbou: 217 x0,3x 1,8 =117,2t

Celkem: 894,1t

4. Prilohy: Polozkovy rozpocet — 11 1331 764,-K¢
Situace se zakreslenim mérenych ploch

V Praze dne: 15.08.2022 Zpracoval: Ing. Rébert Ortancik
Imperial Bau s.r.o.

Prevzal: Milan Jachim
DI

Ing. Milan Spulak
JPS J. Hradec s.r.o.
projektant




11 - Zménovy list

S: 2022 Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park
Pofr. Kéd Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
001: Zemni prace 83600
7. 113107223 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 200 do 300 mm strojné pl pfes 200 | m2 -1520 55,00 | - 83 600
m2
e s irandni podiiadu T kameniva drcaného B pies 400 46 600 mm sbaind ol | w2 (1530 110,00 167 200
L
099: Pfesun hmot HSV 1248164
| 2, “997002611 'Nakladani suti a vybouranych hmot 1t 8941 118,007177 7 105504
J}‘ 1997211511 »Vodoiriovnawdoprava suti na siglédku |t 894,71 2_5_3,29 - 226?@
4. 997013831 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu smésného kod t 894 1 1 025,00 916453
odpadu 170 904
| Celkem 1331 764

Stranka 1z 1



Plochg pod ZGmkovoy diazboy
217m2

993/13

N —

s
101117
betz&k!od O,65x1,2m
ah 10151
P—| \
1011/15
C “bet-26kiad 0,341 o >\/
1011 /19
(=
bet.z6kiqq 0,3x1,0m / 8
Tenisova antukovs hrigts Q

N7 N7 N

2 993/7

ﬁt.b{Zﬁkmd O,65x1,2m

(__;_7- 38000 }( o

T

T X zbggsﬁ\’s\? i

10111

#1/¢66

G

/

1017/2 (

L

norméinj hlading

“\;\
2
A\
\ \

rybnik Syat

1989 /1
\



Nazev akce

Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 12

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublariskd 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Rébert Ortancik

2. Popis predmétu zmén:
Oploceni

3. Oduvodnéni zmény:

Doplnéni a Uprava oploceni vyplynuli z nepfesnych Udajl v rozpoctu, z podminek na stavbé a dle dohody
se zastupci investora.

Jednd se o tyto polozky:

-dvouktidla brana chybi v rozpoctu

-Uprava délky oploceni ze strojového pletiva, chyba v rozpoctu (navyseni o 25m)

-douctovani odstranéni betonovych sloupkd na strané KOH-I-NOOR, odstranéni z dlvodu extrémni
nerovnosti a kvality betonovych sloupt

-doplnéni betonovych pouzder pro oploceni ze strany ulice U Svéta. Plot vychazi v misté stavajiciho
betonového zakladu, ktery byl odstranén.

4. Ptilohy: Polozkovy rozpocéet — Zménovy list 12 124 355,-K¢
Situace se zakreslenim predmétnych mist

V Praze dne: 15.08.2022 Zpracoval: Ing. Rébert Ortancik
Imperial Bau s.r.o.

Prevzal: Milan Jachim
DI

Ing. Milan Spuldk
JPS J. Hradec s.r.o.
projektant




12 - Zménovy list

S:  |2022 Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park
Pof. Koéd Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
003: Svislé konstrukce 116055
1. 348401120 Montaz oploceni ze strojového pletiva s napinacimi draty vdo 1,6 m m 220 126,09 2774
2. 31324756 pletivo draténé se ¢tvercovymi oky zapletené Pz 50x2x1600mm v&etné napinacich m 25,0 134,60 3365
| |dratu / kompletni dodavka L - .
tranéni stavajicich betonovych slouptl véetné betonového zakladu ! ks 25,0 650,00 16250
0 upky DN 48-2000m omplet k 5 ks 38,0 812,00 30856
N 38-20 [ mpletn \ ks 6,0 750,00 4500
eni slo plocer lice U Svéta, KG potrubi DN16( ks 18,0 | 875.00JI 15750
X yozil B+ ks 1,0 42 560,00 42560
099: Presun hmot HSV g 8300
1. 1998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym t 15,25 71,00 1083
i nebo Ziviénym -
Bourané stavajlci bet.sloup)
2. 997002611 \Nakl4dani suti a vybouranych hmot Tt 517 || 118,00 610
3. 997211511 'Vodorovna doprava suti na skladku B ) ot 517 | 253,00 1308
4. 997013831 'Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu smésného kéd Tt 517 | 1025,00 5299
odpadu 170 904
Bourané stavajici bet.sloup
[ Celkem 124355

Stranka 1z 1
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Ndazev akce

Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 20

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.

Lublariska 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Zastupuje: Ing. Rébert Ortancik

2. Popis predmétu zmén:
Geodetické prace

3. Odavodnéni zmény:

Polozka geodeticky praci chybi v rozpoctu.

4. Ptilohy:
PoloZkovy rozpocet Novy —Zménovy list 20

65 000,-K¢

V Praze dne: 15.08.2022 Zpracoval:

Prevzal:

Ing. Rébert Ortancik
Imperial Bau s.r.o.

Milan Jachim
TDI

Ing. Milan Spuldk
JPS J. Hradec s.r.o.
projektant




B\ 3 BRI

Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

Pof. _ Kéd Popis MJ Vyméra  Jedn. cena Cena

A 012303000  Geodetické prace soubor 1,0  65000,00 65000

Stranka 1z 1



Nazev akce

Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 21

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublariska 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Rébert Ortancik

2. Popis predmétu zmén:
Betonovy poklop

3. Odavodnéni zmény:

Po zaméreni a rozkresleni drahy pro in-line dochdzi ke kolizi se stavajicim poklopem kanalizace, ktery
zasahuju do drahy. Na misté bylo dohodnuto ponechani pozice sachty a in-line drahy dle projektu.
Vzhledem k jednotlivym vrstvam podkladu pro in-line drahu bude nutné nastaveni a umisténi poklopu
do roviny s drahou. Navrhem je umisténi nového betonového poklopu nad pivodni otvor, ktery
neklouze pfi prejizdéni.

4. Prilohy:
PoloZkovy rozpocet —Zménovy list 21 7 850,-K¢

V Praze dne: 15.08.2022 Zpracoval: Ing. Rébert Ortancik
Imperial Bau s.r.o.

Prevzal: Milan Jachim
DI

Ing. Milan Spulak
JPS J. Hradec s.r.o.
projektant
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Aktivni turisticka zona u Svéta — 2. etapa — aktivity park
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Nazev akce

Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 22

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublariska 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Rébert Ortancik

2. Popis predmétu zmén:
Vysadba habr(

3. Oduvodnéni zmény:

Na zdkladé Dohody mezi Méstem Tiebor a KOH-I- HOOR budou vysazené podél oploceni ze zapadni
strany habry v délce 60m.

4. P¥ilohy:
Rozpocet - Vegetacni Upravy 7 806,-K¢
Rozpocet - Seznam rostlin navrzenych pro vysadbu 37 840,-K¢
V Praze dne: 15.08.2022 Zpracoval: Ing. Rébert Ortancik

Imperial Bau s.r.o.

Prevzal: Milan Jachim
DI

Ing. Milan Spulak
JPS J. Hradec s.r.o.
projektant




VEGETACNI UPRAVY

Vy’sadba kefu mj mnozstvi jcena cena celkem
= e PR 0% —
183101213 lamky pro vvsad'bu s vymeénou 50 % pudy zeminy tF 1 aZ 4 obj pres 0,02 do ks 80,000 78.70 6 296,00
0,05 m3 v roviné a svahu do 1:5
Pl b nebo jiny gel k zadriovani vody-3kg/m3 kg 10,000 151,00 1 510,00
7 806




SEZNAM ROSTLIN NAVRZENYCH PRO VYSADBU

m2 ks cena celkem
rovina 148
Kefe svah 260 80|  37840[K¢
CELKEM 37840 |«e
Kefe
velikost
oznaceni taxon velikost ks cena/lks cenacelkem  velikost balu/cm  jamky/m3
[HaB_ [Habr (Carpinus] [ 150em | 8] 473 37840 35] 0,125]
CELKEM 80 37840




Nazev akce

Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 23

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublariska 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Rébert Ortancik

2. Popis predmétu zmén:
Pismo na betonovou sténu

3. Oduvodnéni zmény:

Na zakladé pozadavku mésta bude umisténé na betonovou sténu ze strany ulice plastické pismo

s ndzvem parku a popisem jednotlivych aktivit.

Navrhem je pismo z PVC bez distanci, pfimo lepené na zed, kdy horni oranzovy ndpis bude z 19mm PVC
a spodni $edé texty budou z 10mm PVC stejné jako barevny prvek loga, Povrchova uprava lakovanim.

4. Prilohy:
PoloZkovy rozpocet — Zménovy list 23 35 500,-K¢

V Praze dne: 15.08.2022 Zpracoval: Ing. Rébert Ortancik
Imperial Bau s.r.o.

Prevzal: Milan Jachim
TDI

Ing. Milan Spuldk
JPS J. Hradec s.r.o.
projektant




2o ety Menovy
a9kl LiRey ¥y il A SRl ; 7 dyveg

S: |2022 Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

is MJ Vyméra Jedn. cena Cena

Pof.  Kéd i ] ] 7 Po

D+M Pismo z PVC na betonovou sténu - soubol 1,0 35 500,00 ) 550

Stranka 1z 1



Nazev akce

Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 24

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublariska 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Rébert Ortancik

2. Popis predmétu zmén:
Mobiliar

3. Oduvodnéni zmény:

Po dohodé s méstem bylo dohodnuto nasledovné:

-pitko bude zaménéno za hranaté, tlacitko bez dobéhu vody

-lehdtka pivodné kruhové budou ve tvaru Sestitihelniku pfibliznych rozmér( dle plivodné navrzenych
lehatek

-kolostavy se nebudou realizovat, mésto poskytne kolostavy z vlastnich zasob

-koSe na tfizeny odpad se nebudou realizovat, kose poskytnou technické sluzby Trebon

4. Prilohy:
Polozkovy rozpocet—Zménovy list 24 -140 457,-K¢

V Praze dne: 15.08.2022 Zpracoval: Ing. Rébert Ortancik
Imperial Bau s.r.o.

Prevzal: Milan Jachim
TDI

Ing. Milan Spulak
IPS J. Hradec s.r.o.
projektant




24 - Zménovy list
S: 12022 Aktivni turisticka zona u Svéta — 2. etapa — aktivity park
Pof. Kéd Popis MJ Vyméra  Jedn. cena Cena
767: Konstrukce zameénické -140457
2. 767011 Dodéavka a montaz pitko ks -1,0 23 119,00 -23 119
3. 767012 Dodavka a montaz lehatka 1500 ks -1.0 8 900,00 - 8 900
4, 767013 Dodéavka a montaz lehatka 2200 ks -1,0 12 333,00 -12 333
5. 767014 Dodéavka a montaz lehatka 3000 ks -1.0 17 881,00 - 17 881
6. 767015 Dodavka a montaz kose na tfidény odpad ks -4,0 21 200,00 - 84 800
7. 767016 Dodavka a montaz kolostav ks -6,0 8 779,00 -52 674
370 )oda montaz pitke ks 1,0 21 500,00 21 500
nontaz lehatka sestiuhelnikové $ifky 1,35m ks 1,0 8 700,00 8 700
Dodavka a montaz lehatka Sestiuhelnikové sifky 1,9m ks 1,0 12 300,00 12 300
Z lehatka sestiuheinikové §ifky 2,6m ks 1,0 16 750,00 16 750
L Celkem -140 457

Stranka 1z 1



Nazev akce

Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 25

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublanska 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Robert Ortancik

2. Popis predmétu zmén:
Socialni zazemi

3. Oduvodnéni zmény:

Jednotlivé zmény vyplynuli z nedplinosti projektu a ze zjisténi na stavbé vzhledem k tomu, Ze se jednd o
rekonstrukci a nebyl proveden stavebné technicky prazkum.
Jednd se o tyto zmény:

- bourani stavajicich podkladnich betonovych vrstev a realizace nové betonové mazaniny

v t1.100m vyztuzené kari siti

- bourani stavajicich drevénych vyplni a nasledné zdéni otvort zdivem tl.25cm

- bourdni stavajiciho dfevéného podhledu

- zatepleni stény ze strany skladu, nevytapény prostor

- zatepleni stropu minerdini izolaci tl. 240mm

- realizace fasadni omitky

- zdména ocelovych zérubni sitky 800mm na Sitku 900mm

- realizace samonivelaéni stérky pro srovnani podkladu po instalaci topnych kabeld

- doplnéni dfevéného déleni na fasadé

- zaména WC misy a umyvadla z nerezu za keramické

- zaména stojaté vylevky za zavésnou

- doplnéni prebalovacich pultd

- doplnéni pisoare s integrovanym cidlem pro splachovani

- realizace nového oploceni

4. Prilohy:
PoloZkovy rozpocet—Zménovy list 25 264 596,-K¢




V Praze dne: 15.08.2022

Zpracoval:

Prevzal:

Ing. Rébert Ortancik
Imperial Bau s.r.o.

Milan Jachim
DI

Ing. Milan Spuldk
JPS J. Hradec s.r.o.
projektant



25 - Zménovy list

S.  [2022 Aktivni turisticka zona u Svéta — 2. etapa — aktivity park
Pof. Kéd Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
001: Zemni prace 4 816
5. 133202011 Hloubeni $achet ruénim nebo pneum naradim v soudrznych horninéch tf. 3, plocha m3 0,514, 2210,00 1136
vykopu do 4 m2 ] B o
7. 1162201211 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 stavebnim koleckem do 10 m "' m3 | 40 | 398,00 1592
8. 162201219 Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 stavebnim kole¢ckem m3 4,0 235,50 942
ZKD 10 m
9. 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny t.1az4 . m3 40 | ﬁgsﬁq,ig | 1 146
003: Svislé konstrukce 51 653
4, 3382 Dodavka plotovy sloupek ks 13,0 790,00 10270
5. 3384 Montaz, pfipadna Gprava stavajicich plotovych dilt ks 11,0 800,00 8 800
9. 338171121 Osazovani sloupku a vzpér plotovych ocelovych v do 2,60 m se zalitim MC kus 6,0 127,00 762
odavka a montaz plotové pole vypli panel 2D v=1430mn ompletni dodavkal m 20,0 950,00 19 000
m2 6,93 | 1850,00 12 821 |
006: Upravy povrchu 109 001
2. 55331384 |zéruben ocelova pro pérobeton 150 800 leva,prava kus -4,0 4 150,00 - 16 600
5377 elezobeton zakladowweh desek C 20/25 m3 3,89 6 250,00 24 313
16. 631362021 Vyztuz mazanin svarovanymi sitémi Kari t 0,214 49 900,00 10679
podkladni deska:38,9*7,5*1,35/1000 - 0,18¢ pavodniho rozpoctu) 214
10. 62122X000 Zateplovaci systém Cemix,fasada, EPS F tI. 100 mm m2 17,8 956,00 17 017
5. 612142001 Potazeni vnéj$ich stén sklovlaknitym pletivem vtlacenym do tenkovrstvé hmoty m2 39,9 237,00 9 456
silikatova zrnita omitka tl. 2.0 mm véetné penetrace vndjdich stér m2 22,11 550,00 12 161
\atér pod t m2 22,11 67,00 1481
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25 - Zménovy list

S: 2022 Aktivni turisticka zona u Svéta — 2. etapa — aktivity park
Pof. Kod Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
r e 00 leva,pra _kus 40 DINENRENNN 16600
kus | 389 [NUNOO000N 2@ 21395
2 nil soubor 10 1250000 12500
009: Ostatni konstrukce a prace : 33 418
1. 966071821 ' Rozebrani oploceni z draténého pletiva se Etvercovymi oky v.do 1,6 m |m ] 30 A‘__AWBS,QO g 198
2. 966071721a Bourani sloupku a vzpér plotovych ocelovych do 3,5 m odfezanim N | kus 20 | 214,00 428
4. 965042141 Bourani podkladi pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl do 100 m3 7,413 3 420,00 25 352
mm pl pfes 4 m2
deska s0cCc zazemi 00 mm plocha 40 m2:0,1*40 x: dve B
latek k bourani betonovych mazanin za bourani mazanin se svafovanou siti m3 4,00000 1 860,00 7 440
099: Pfesun hmot HSV 29 496
1. 997002611 Nakladani suti a vybouranych hmot t 7,413] 118,00 875
2. 1997013211 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 6 m ru&né t 7,413| 928,00 6 879
3. 1997013831 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu smésného kéd t 7413, 1530,00 11 342
odpadu 170 904
4, 997211511 Vodorovna doprava suti na skladku t 7,413| 253,00 1875
5. 998018001 PFesun hmot ru&ni pro budovy vdo 6 m t 7.413| 1 150,00 8 525
713: lzolace tepeliné ; 20 235
= zolace tonolné strond rovnveh soodem m2 38,0 395,00 15010
Bourbnl Siavinich-channich vizinl vibks 0.8 m 11,00000 475,00 5225
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25 - Zménovy list

S: 2022 Aktivni turisticka zona u Svéta — 2. etapa — aktivity park
Pof. Kéd Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
721: Vnitfni kanalizace : 9 500
3. 721212114 Odtokovy sprchovy zZlab délky 1000 mm s krycim rostem a zapachovou uzaverkou ! kus 1,0 9 500,00 9 500
725: Zafizovaci pfedméty -4 428
1. 1725112021 Klozet chromniklovy zavésny na nosné stény s hlubokym splachovanim odpad Isoubor! -2,0 17 500,00 35 000
vodorovny
2. 725211603 Umyvadlo chromniklové $ifky 600 mm bez krytu na sifon pfipevnéné na sténu $rouby soubor! -2,0 4 450,00 -8 900
3. 725245184 Zasténa sprchova zasuvna ¢tyfdilna se dvéma posuvnymi dily do vysky 2000 mm a  (soubor! -1,0 25 688,00 25 688
Sifky 1600 mm celni
7. 725331111 Vylevka bez vytokovych armatur chromnikiova se sklopnou mfizkou 500 mm soubor -1,0 6 450,00 6 450
10. 725841322 ‘Baterie sprchova nasténna klasicka s rozte¢i 150 mm |soubor! -1,0 1 240,00 -1 240
o keramicky zavesny na nosné sténv s hlubokvm solachos Isoubor! 2,0 8 800,00 17 600
: E , ‘ 2 sifon phDevNdn stén soubor 2,0 3 800,00 7600
an — soubor, 1,0 4 550,00 4 550
Fe—— " |soubor 1,0 18 500,00 18 500
ebalovaci pt |soubor| 2,0 12 300,00 24 600
766: Konstrukce truhlaiské 10 905
1. 61161013 dvefe jednokiidlé dfevotfiskové povrch lakovany piné 700x1970-2100mm véetné kus -1.0 1 830,00 - 1830
kovani a zamku
2. 161161014 dvefe jednokridlé dfevotiiskové povrch lakovany piné 800x1970-2100mm véetné kus -40 1 850,00 -7 40C
kovani a zamku
3. 76601 Dodéavka a montaz plastové vchodové dvere v barvé 1000x2000+60x1000 s ks -1,0 42 200,00 42 200
nadsveétlikem - kompletni dodavka ozn. D/01
odavka a montaz plastové ydové dvefe v barvé 1000 ks 1,0 41 500,00 41 500
2 yodh m2 41,0 255,00 10 455
ivere jednokridie drevotriskove povrch bily matny piné 300x1970-210 kus 4,0 2 150,00 8 600

ram ki
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Pof. Koéd Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
D 76666X002 dvefe jednokfidlé dievotfiskové povrch biy matny piné 700x1970-2100mm kus 1,0 1780,00 1780
véetné kovani a zamku |

text oranzové Nové polozky
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Néazev akce

Aktivni turisticka zona u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 26

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublariska 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Rébert Ortancik

2. Popis predmétu zmén:
Nerealizované polozky - odpocet

3. Odivodnéni zmény:

Polozky nebyly zrealizované z dlivod(, Ze nebyly potfebné a ze situace na stavbé.

4. Prilohy:
Polozkovy rozpocet SO-01: Aktivity park -66 463,-K¢
Polozkovy rozpoget SO-02: Uprava socidlniho zafizeni -9 794,-K¢
PoloZkovy rozpocet SO-02: Elektromontaze -102 445,-K¢
Celkem -178 702,-K¢

V Praze dne: 15.08.2022 Zpracoval: Ing. Rébert Ortancik

Imperial Bau s.r.o.

Prevzal: Milan Jachim
DI

Ing. Milan Spuldk
JPS J. Hradec s.r.o.
projektant




Pof. Kéd Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
SO-01: Aktivity park - 66 463
~_ 001: Zemni prace o - o o B - - 24 610
8. 131201102  Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 {im3|, -?80 . 20300 - 5684
9. 174101101 [Zésyp j;;'ﬁ “slac':r'\eutnryh nebo kolem objekt sypaninou se zhutnénim ‘m3 7 -345 . 12950 - 447
I veak pitko;T+0, 2,45
10. 132201101 .I;Iic;L‘Jben; r;lh § do eoo mm v horniné t. 3 objemu do 100 m3 [m3] - 727 | 78800 5 583
podklady pod prefa prvky;0,6*0,25*1,2*19 3,42
11. 1133201101 ,Hloubeni s;;':het v hommé tf. 3 objemu do 100 m3 Tm3] - 20 . 92600 - 1852
12. 1175111101 \Obsypéni potrubl ruéné sypamnou bez prohozeni, ulozenou do 3 m m3 -20 [ 55400 108
13. 58337310 étérképise; :fra'kvcévd/;z ) ""’7 ) t | -4 655/ 373,00 736
0,5%0, 7% 4,65¢
14. 58344003 'kamemvo drcené hrubé frakoe 63/125 B t | -21 [ 48200 - 1012
15. 181102302 ;Uprav; plér;é v z'érezech se zhutnénim - m2 28,00 | - 462
pod parkour;
20. 167101101 Naklédém vykqgliui@mln tt.1az4do 100 m3 ‘'m3 70| -4 956
23. 132201109 Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horning tF. 3 [m3 ] 18250 1327
podklady pod prefa prvky;0,6%0, 25 'L,..,' 19
24. 1133201109 xP:i“l'rlp}at»e‘ak za ‘IAepé\(/cgt u hloubeni $achet v horniné t. 3 .~ m3 22150 | - 443
\\\\\ ak pro pitko:2
002: Zaklady -19 178
1. 275326121 Zékladové patky z ZB se zvySenymi naroky na prostiedi tf. C 25/30 m3 -108 | 394450 -4260
1,08
2. 275351121 Zfizeni bednéni zakladovych patek om2 "'-’1 z;' I ane] 851
1,8
3. 275351122  Odstranéni bednéni zakladovych patek 'm2| - 1 8 | 98,50 | 177
B
4. (275366006 'Vyztu zakladovych patek z betonafské oceli 10 505 T+ - o».o}>54'] 5900000 3186

www.euroCALC.cz

Okg/m

18.08.2022
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Pof Kéd Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
5. 274326121  Zakladové pasy z ZB se zvySenymi naroky na prostedi tf. C 25/30 m3 | -1, 3? | 438150] = -6046
6. 274351121  Zfizeni bednéni zakladovych pasu rovného Tm2] - 115 41860 - 481
7.1274351122  Odstranéni bednéni zakladovych past rovného Im2[ a5 e8] @ -10s
8. 274366006 Vyztuz zakladovych pasi z betonafské oceli 10 505 T2 -0069] 5900000 = -407°
50kg/m
- ~ 005: Komunikace o o o - =17 300
11. 564732111 Podklad 2 vsbrovaného Stérku VS t1 100 mm [m2| ; 100 0 173,00 | _ -17300
S 008: Vedeni dalkova a pfipojna -5374
1. 451573111 | ‘Loie pod potrubi otevfeny vykop ze $térkopisku m3]  -0525] 120000 ~ -630
tkoi "V,',\‘l 0,525
2. 721211422 Vpust podlahova se swslym ‘odtokem DN 50/75/110 mfizka nerez 138x138  kus -1,0 284000 | -2 840
3. 871265211 ~ Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tfidy SN4 DN 110 m " -80 | 23800  -1904
JSaK pro pitko;s —

www.euroCALC.cz

8,(

18.08.2022
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Pof. Kéd Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
S0-02: Uprava socialniho zafizeni -9 794
- 001: Zemni prace B R -638
5. 133202011 Hloubeni 8achet ruénim nebo pneum nafadim v soudrznych horninach tf. 3,  m3 -0,256| 2 210,00 566
Iplocha wkopudo4m2 ‘
patky pro s rlp‘,“,c’h,l*u,p" 0,256
10. 167101101 ‘Nakladani vykopku z hornin tf. 1 a2 4 do 100 m3 m3 -0,256/ 283,00 -T2
patky pre loupy; 0, ‘4,“‘.)- 0,25
, _002: Zaklady o o =118
1. 1275311125 mZékIadové patky a blokyrz betonu prostého C 16/20 o m3| LQ *39_2_|_ﬁ_ ~3690,00 ‘ _-1116
patky pro sloupy;0,4%0,4%0,9%2%1,0" 0,302
009: Ostatni konstrukce a prace - 8 040
1. 1919735122 7 ‘Rezénf stavajiciho betonového krytu hi pfes 50 do 100 mm m - 40,2 200,00 - 8 040

www.euroCALC.cz

Kanallizace
*(6,5+6*

patky;0,4*4~

18.08.2022
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ELEKTROMONTAZE Aktivity park Trebor
ELEKTROMONTAZE CELKEM - bez DPH -102 445
1. ELEKTROMONTAZE -
Montaze Material Cena
Pol. [Nazev M,j. [noZstvi J.cena| Cenamon.] MnoZ.| J.cena| Cena mat. celkem
Krabice pfistrojova - univerzaini bez zapoj.- jednonasobna ks -17 25850 439450 -17,00 14,40 -244.8
Krabicovéa rozvodka KR97 ks -6 258,50 -1551,00 -6.00 168,00 -1008
Kabel CYKY 4Jx6 m -35 58,90 -2061,50 -35,00 115,58 -4045,125
Vypinac jednopolovy - bily ,(komplet v&. rameéku) ks -2 163,00 -326,00 -2,00 223,00 -446
Vypina¢ seriovy - bily ,(komplet vé. ramecku) ks -1 166,00 -166,00 -1.00 278,00 -278
Prepinac stridavy - bily (komplet v&. ramecku) ks -2 166,00 -332,00 -2,00 227,00 -454
MontaZz a dodavka rozvodnice oceloplechové,nebo plastové - RO (viz vykres &. E-4) ks -1 12112,00 -12 112,00 0
3. Zemni prace
Polozka Nazev M.j. Mn. J.cena Cena Cena
Zemni prace
Rozebrani stavajici zamkové dlazby m?2 -10 104,00 -1 040,00 1 040.00
Vykop ryhy 35/50cm m -10 25400 -2 540,00 -2 540.0C
Zahmmuti ryhy vEé. hutnéni m -10 156,20 -1 562,00 -1 562.,0(
Kabel. loZze z pisku m -10 114,00 -1 140,00 1 140.00
Zakryti plast. Folii m -10 46,00 -460,00 -460.00
Uprava zeminou m2  -10 330,00 -3 300,00 3 300.00
Zpétné polozeni zamkové dlazby m2 -10 652,00 -6 520,00 -6 520.00
3. Zemni prace - CELKEM -16 562,00
4. Prace HZS
Vybourani stavajiciho elektromérového rozvad&ée RE, vybourani stav. rezného zdiva kp! -1 16992,00 -16 992,00 -16 992,00
pro osazeni nového rozvadéce, osazeni piekladu a zadidténi okolniho zdiva
PieloZeni stav. rozvadéce RH + zpétné pfipojeni stav. vyvodu - vé. materialu kpl -1 24910,00 -24 910,00 4 910.0(




Nézev akce

Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

ZMENOVY LIST STAVBY

Cislo: ZL 27

1. Zpracovatel zménového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublanska 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Rébert Ortancik

2. Popis predmétu zmén:
Vysousec rukou

3. Oduvodnéni zmény:

Po dohodé s klientem se zaménil stérbinovy vysousec rukou za horkovzdusny manudini. Divodem bylo
nevhodné zvoleny tip vysousece pro invalidy, jelikoZ celé socialni zafizeni je koncipovano jako
bezbariérové.

4. Prilohy:
Polozkovy rozpocet — Zménovy list 27 -28 638,-K¢

V Praze dne: 15.08.2022 Zpracoval: Ing. Rébert Ortancik

Imperial Bau s.r.o.

Prevzal: Milan Jachim
DI

Ing. Milan Spulak
JPS J. Hradec s.r.o.
projektant




27- Zménovy list
S: |2022 Aktivni turisticka zéna u Svéta — 2. etapa — aktivity park

Por. Kod Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
767: Konstrukce zame&nické : -28638
D - Stérbinovy osousec¢ rukou s integrovanym hepafiltrem ks -2 21169,00 -42 338,00
Vysouse¢ rukou horkovzdu$ny, manuaini spousdténi s ohfevem vzduchu, kovovy kryt,
sériovy komutatorovy motor ks 2 6850,00 13 700,00

|  Celkem

-28 638|
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