
Název akce

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 26 - opravený

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastupuje: Ing. Robert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Nerealizované položky - odpočet

3. Odůvodnění změny:

Položky nebyly zrealizované z důvodů, že nebyly potřebné a ze situace na stavbě.

4. Přílohy:
Položkový rozpočet SO-01: Aktivity park -49 162,-Kč
Položkový rozpočet SO-02: Úprava sociálního zařízení -9 794,-Kč
Položkový rozpočet SO-02: Elektromontáže -85 883,-Kč

Celkem -144 839,-Kč

V Praze dne: 07.09.2022 Zpracoval: Ing. Robert Ortančík
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim
TDI

Ing. Milan Špulák 
JPS J. Hradec s.r.o. 
projektant



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

SO-01: Aktivity park -49 162
001: Zemní práce -24 610

8. 131201102 I Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 -28,0 203,00 - 5 684
pod skatepark;28 28,0

9. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -3,45 129,50 7 ~ - 447
vsak pitko;7*0,5*0,7 
vsak pro pitko;1

2,45
1,0

10. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 - 7,27 768,00 -5 583
podklady pod prefa prvky;0,6*0,25*1,2*19 
vsak pitko;7*0,5*1,1

3,42
3,85

11. 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 -2,0 926,00 - 1 852 !
vsak pro pitko;2 2,0

12. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -2,0 1 554,00 -1 108 |
přípojka pitko;0,5*20*0,2 2,0

13. 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t - 4,655 373,00 - 1 736 !
vsak pitko;7*0,5*0,7*1,9 4,655

14. 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t -2,1 482,00 -1 012 |
vsak pro pitko;1*2,1 2,1

15. 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 -16,5 28,00 -462 |
pod parkouř;380*1,1 16,5

20. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 -28,0 177,00 - 4 956 |
28 28,0

23. 132201109 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 -7,27 182,50 - 1 327 j
podklady pod prefa prvky;0,6*0,25*1,2*19
vsak pitko;7*0,5*1,1

3,42
3,85

24. 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 -2,0 221,50 -443 !
vsak pro pitko;2 2,0

002: Základy - 19178
1. 275326121 Základové patky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 - 1,08 3 944,50 - 4 260 |

1,08
2. 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 -1,8 472,65 I - 851 í

1,8
3. 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 -1,8 98,50 - 177

1,8
4. 275366006 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505 LJ . - 0,054 59 000,00 -3 186

50kg/m3
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

5. [274326121 Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 -1,38 4 381,50 -6 046
1,38

6. 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 -1,15 418,60 -481

7. 1274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 -1,15 91,50 - 105

8. [274366006 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t - 0,069 59 000,00 -4 071
50kg/m3 -

008: Vedení dálková a přípojná - 5 374
1. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 - 0,525 1 200,00 -630

vsak pitko;7*0,5*0,15 0,525
2. 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus -1,0 2 840,00 -2 840

3. (871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m -8,0 238,00 - 1 904
vsak pro pitko;8 8,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

SO-02: Úprava sociálního zařízení

001: Zemní práce

-9 794

-638
5. 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, 

plocha výkopu do 4 m2
m3 - 0,256 2 210,00 - 566

patky pro sloupy;0,4*0,4*0,8*2 0,256
10. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 - 0,256 283,00 -72

patky pro sloupy;0,4*0,4*0,8*2 0,256

002: Základy -1 116
1. 275311125 Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 m3 - 0,302 3 690,00 - 1 116

patky pro sloupy;0,4*0,4*0,9*2*1,05

009: Ostatní konstrukce a práce

0,302

-8 040
1. 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m -40,2 200,00 -8 040

kanalizace
2*(6,5+6*2) 37,0
patky;O,4*4*2 3,2

www.euroCALC.cz lzl 16.09.2022

http://www.euroCALC.cz


ELEKTROMONTÁŽE Aktivity park Třeboň

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - bez DPH -85 883

1. ELEKTROMONTÁŽE
Montáže Materiál Cena

Pol. Název M.j. nožství J.cenaj Cena mon. Množ.j J.cenaj Cena mat. celkem

Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.-jednonásobná 
Krabicová rozvodka KR97 
Kabel CYKY 4Jx6
Vypínač jednopólový - bílý .(komplet vč. rámečku)
Vypínač sériový - bílý .(komplet vč. rámečku)
Přepínač střídavý - bílý (komplet vč. rámečku)
Montáž a dodávka rozvodnice oceloplechové.nebo plastové - RO (viz výkres č. E-4)

3. Zemní práce
Položka Název________________________

Zemní práce
Rozebrání stávající zámkové dlažby
Výkop rýhy 35/50cm
Zahrnutí rýhy vč. hutnění
Kabel, lože z písku
Zakrytí plast. Fólií
Úprava zeminou
Zpětné položení zámkové dlažby

4. Práce HZS
Vybourání stávajícího elektroměrového rozvaděče RE, vybourání stáv. režného zdivá 
pro osazení nového rozvaděče, osazení překladu a začištění okolního zdivá

Přeložení stáv. rozvaděče RH + zpětné připojení stáv. vývodů - vč. materiálu

ks -17 258,50 -4 394,50 -17,00 14,40 -244,8 -4 639,30
ks -6 258,50 -1 551,00 -6,00 168,00 -1008 -2 559,00
m -35 58,90 -2 061,50 -35,00 115,58 -4045,125 -6 106,63
ks -2 163,00 -326,00 -2,00 223,00 -446 -772,00
ks -1 166,00 -166,00 -1,00 278,00 -278 -444,00
ks -2 166,00 -332,00 -2,00 227,00 -454 -786,00
ks -1 12112,00 -12 112,00 0 -12 112,00

Mn. J.cena Cena Cena

m2 -10 104,00 -1 040,00 -1 040,00
m -10 254,00 -2 540,00 -2 540.00
m -10 156,20 -1 562,00 -1 562,00
m -10 114,00 -1 140,00 -1 140.00
m -10 46,00 -460,00 -460,00

m2 -10 330,00 -3 300,00 -3 300,00
m2 -10 652,00 -6 520,00 -6 520,00

kpl -1 16992,00 -16 992,00 -16 992,00

kpl -1 24910,00 -24 910,00 -24 910,00



Název akce

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 28

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastupuje: Ing. Robert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Práce navíc, Sociální zázemí

3. Odůvodnění změny:

Při kompletaci sociálního zařízení byli ze strany klienta doplněné práce navíc, se kterými původní 
rozpočet nepočítal. Práce navíc vyplynuli jak z požadavků pro bezbariérové užívání, tak ze strany 
celkového užívání prostorů.

Jedná se o tyto položky:
- vstupní platební automaty pro vstup do sociálního zázemí a pro sprchu
- samozavírač pro vstupní dveře
- tlačítko pro invalidy na odblokování vstupních dveří
- sklopné sedátko pro sprchu
- madla do sprchy pro invalidy

4. Přílohy:
Položkový rozpočet 28 116 524,-Kč

V Praze dne: 07.09.2022 Zpracoval: Ing. Robert Ortančík
Imperial Bau s.r.o. 

Převzal: Milan Jáchim
TDI

Ing. Milan Špulák 
JPS J. Hradec s.r.o. 
projektant



28 - Změnový list
S: 2022 Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena
767: Konstrukce zámečnické 21 450
D+M samozavírač vstupních dveří pro exteriér kpl 1,0 11 500,00 11 500,0

B D+M sklopné sedátko do sprchy ks 1,0 3 550,00 3 550,0

D+M tlačítko pro invalidy na odblokování vstupních dveří ks 1,0 4 500,00 4 500,0

D D+M madla do sprchy ks 2,0 950,00 1 900,0

ELEKTROMONTÁŽE 95 074

A Vstupní platební automat pro otevírání vstupných dveří (platba mincemi a 
platební kartou) a platební automat pro zpuštění vody ve sprše (platba mincemi)

kpl 1,0 95 074,00 95 074,0

Celkem 116 524
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