
Stavba:

Smlouva č. ze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Popis změny:

Technické řešení změny:

Odpočet položek

Důvod změny:

X § 222 odst. 6 - nepředvídatelné práce

§ 222 odst. 7 - záměna v rozpočtu (pouze St.P)

§ 222 odst. 4 - de minimis

Cenová kalkulace:

číslo položky název položky jednotky množství SOD

množství 

skutečnost množství rozdíl cena za jedn. celkem

1 0,00 1,00 1,00 -2 356 203,47 -2 356 203,47

celkem 2 356 203,47-             

Změna harmonogramu:

Jiná ujednání:

Datum podání: 12.05.2025

Požadovaný termín vyjádření: do 5 pracovních dní  

Zpracovatel: XXXXXXXXXXX

Schválil:

Zhotovitel datum, podpis:                                                                                  Objednatel datum, podpis: TDS datum, podpis: Projektant datum, podpis:

Divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 30 - Konstrukční úpravy

Stavební úpravy a revitalizace haly v Třeboni

D60284/INV/2024/29 20.6.2024

Město Třeboň 750/8196/24

Konstrukční úpravy

Stav budovy po odstrojení

§ 222 odst. 5 - dodatečné práce

Konstrukční úpravy

ANO



S: 2024/007

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -124 391,12 0,00000

21 311237436R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

5,10 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,92 W/m2.K,  , celoplošně lepené

m2 -2,24000 2 094,44 -4 691,55 0,00000 801-1

22 311237446R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,52 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%,  

m2 -51,90000 2 306,35 -119 699,57 0,00000 801-1

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -116 799,63 0,00000

30 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 -11,47550 4 495,10 -51 583,52 0,00000 801-1

31 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 -69,73200 526,83 -36 736,91 0,00000 801-1

32 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 -69,73200 109,09 -7 607,06 0,00000 801-1

33 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t -0,73470 28 409,07 -20 872,14 0,00000 801-1

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -122 027,98 0,00000

51 602016191R00 Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový m2 -139,78000 28,99 -4 052,22 0,00000 801-1

65 622319021R00 Profil zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m -321,10000 208,72 -67 019,99 0,00000 801-1

67 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenocementové hladké,  , složitost 1÷ 2 m2 -149,45000 324,68 -48 523,43 0,00000 801-1

71 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 -139,87000 17,39 -2 432,34 0,00000 801-1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -6 367,78 0,00000

82 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 

použití lešení  šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 -5 014,00000 1,04 -5 214,56 0,00000 800-3

87 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 

umělých vláken

m2 -5 014,00000 0,23 -1 153,22 0,00000 800-3

Díl: 96-1 Bourání konstrukcí - stavební suť k recyklaci -71 047,50 -54,75000

110 113106122R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z kamenných dlaždic nebo desek m2 -147,08000 65,23 -9 594,03 -35,30000 822-1

115 965042141RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 -7,48000 2 319,11 -17 346,94 -16,46000 801-3

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly, Třeboň

Část A

Stavební část - zateplení střechy a fasády



116 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 

m2

m3 -1,78000 570,11 -1 014,80 -2,49000 801-3

119 9790220-R Odstranění maltového lože m3 -3,74000 2 898,89 -10 841,85 -0,50000

120 979012212R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m,  t -39,00000 5,80 -226,20 0,00000 832-1

121 979012219R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, 

příplatek za každé další i započaté 4 m výšky

t -78,00000 5,80 -452,40 0,00000 832-1

122 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -39,00000 173,93 -6 783,27 0,00000 801-3

123 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t -936,00000 11,60 -10 857,60 0,00000 801-3

124 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -39,00000 9,28 -361,92 0,00000 801-3

125 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -780,00000 5,80 -4 524,00 0,00000 801-3

126 979999997R00 Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 

17 01 07 z Katalogu odpadů

t -39,00000 208,72 -8 140,08 0,00000 801-3

127 97908731-R Příplatek za třídění vybouraných hmot t -39,00000 23,19 -904,41 0,00000

Díl: 711-1 Izolace proti vodě - demontáž -24 077,79 -3,72000

134 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 -187,00000 3,48 -650,76 -0,91000 800-711

137 71114010-R Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy, vč. 

asfaltových nátěrů(kompl. hydroizolační vrstva tl.10mm)

m2 -187,00000 81,17 -15 178,79 -2,81000

138 979012212R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m,  t -2,40000 308,01 -739,22 0,00000 832-1

139 979012219R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, 

příplatek za každé další i započaté 4 m výšky

t -4,80000 90,18 -432,86 0,00000 832-1

140 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -2,40000 271,54 -651,70 0,00000 801-3

141 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t -57,60000 24,64 -1 419,26 0,00000 801-3

142 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -2,40000 9,86 -23,66 0,00000 801-3

143 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -48,00000 4,93 -236,64 0,00000 801-3

144 979990121R00 Poplatek za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t -2,40000 1 953,85 -4 689,24 0,00000 801-3

145 97908731-R Příplatek za třídění vybouraných hmot t -2,40000 23,19 -55,66 0,00000

Díl: 712 Povlakové krytiny -284 574,20 0,00000

146 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 -187,00000 57,98 -10 842,26 0,00000 800-711

148 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 -187,00000 169,29 -31 657,23 0,00000 800-711

153 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 -351,00000 16,23 -5 696,73 0,00000 800-711

158 712373111RV1-R Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 6 kotev/m2, 

pro tloušťku tepelné izolace do 450 mm, fólie ve specifikaci

m2 -351,00000 303,80 -106 633,80 0,00000

165 283220013R Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina m2 -351,00000 255,10 -89 540,10 0,00000 SPCM

167 62852-R Modifikovaný izolační pás s nosnou vložkou z kompozitu skelné mřížky a hliníkové fólie, se 

samolepící úpravou

m2 -187,00000 169,29 -31 657,23 0,00000

168 69366195R Geosyntetika typ: geotextilie; skladba: skelné vlákno; plošná hmotnost = 120 g/m2; Pevnost v tahu 

podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 3,5 kN/m

m2 -351,00000 24,35 -8 546,85 0,00000 SPCM

Díl: 712-1 Povlakové krytiny - demontáž -9 042,85 -1,12000



170 712300831RT3 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  

jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m

m2 -187,00000 23,26 -4 349,62 -1,12000 800-711

173 979012212R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m,  t -0,80000 308,01 -246,41 0,00000 832-1

174 979012219R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, 

příplatek za každé další i započaté 4 m výšky

t -1,60000 90,18 -144,29 0,00000 832-1

175 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -0,80000 271,54 -217,23 0,00000 801-3

176 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t -19,20000 24,64 -473,09 0,00000 801-3

177 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -0,80000 385,93 -308,74 0,00000 801-3

178 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -16,00000 42,97 -687,52 0,00000 801-3

179 979990122R00 Poplatek za uložení, PVC střešní krytina,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t -0,80000 3 246,75 -2 597,40 0,00000 801-3

180 97908731-R Příplatek za třídění vybouraných hmot t -0,80000 23,19 -18,55 0,00000

Díl: 713 Izolace tepelné -1 336 315,68 0,00000

182 713121211RT3 Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 80 mm, jednovrstvá m2 -7,53000 20,45 -153,99 0,00000 800-713

187 713141124R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla m2 -351,00000 10,93 -3 836,43 0,00000 800-713

188 71314112-R Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky spádové m2 -351,00000 10,93 -3 836,43 0,00000

189 71314133-R Příplatek za montážní kotvení EPS 2ks/m2 - kotvy pro ploché střechy m2 -351,00000 10,93 -3 836,43 0,00000

194 28375972R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH 

= 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa

m3 -79,53000 1 556,08 -123 755,04 0,00000 SPCM

195 2837659-R Deska izolační PIR s povrchem z Al sendvičové fólie tl. 240 mm m2 -351,00000 3 421,36 -1 200 897,36 0,00000

Díl: 713-1 Tepelné izolace - demontáž -18 952,15 -6,05000

204 713104222R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 

připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, 

tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 -187,00000 27,40 -5 123,80 -5,61000 800-713

205 713104311R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 

přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

m2 -187,00000 47,21 -8 828,27 -0,44000 800-713

206 979012212R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m,  t -1,50000 9,86 -14,79 0,00000 832-1

207 979012219R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, 

příplatek za každé další i započaté 4 m výšky

t -3,00000 4,93 -14,79 0,00000 832-1

208 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -1,50000 271,54 -407,31 0,00000 801-3

209 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t -36,00000 24,64 -887,04 0,00000 801-3

210 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -1,50000 9,86 -14,79 0,00000 801-3

211 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -30,00000 4,93 -147,90 0,00000 801-3

212 979990146R00 Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu 

odpadů

t -1,50000 2 319,11 -3 478,67 0,00000 801-3

213 97908731-R Příplatek za třídění vybouraných hmot t -1,50000 23,19 -34,79 0,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské -6 548,59 0,00000

215 762441113RT1 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevnění 

hmoždinkami a šrouby

m2 -12,55000 521,80 -6 548,59 0,00000 800-762

Díl: 764-1 Kontrukce klempířské a zámečnické - demontáž -2 337,89 -0,02000



273 7678801 Demontáž mříží oken 980/560mm kus -4,00000 579,78 -2 319,12 -0,02000

275 979012212R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m,  t -0,02000 9,86 -0,20 0,00000 832-1

276 979012219R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, 

příplatek za každé další i započaté 4 m výšky

t -0,04000 4,93 -0,20 0,00000 832-1

277 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -0,02000 271,54 -5,43 0,00000 801-3

278 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t -0,48000 24,64 -11,83 0,00000 801-3

279 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -0,02000 9,86 -0,20 0,00000 801-3

280 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -0,04000 4,93 -0,20 0,00000 801-3

281 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t -0,02000 12,32 -0,25 0,00000 800-6

282 97908731-R Příplatek za třídění vybouraných hmot t -0,02000 23,19 -0,46 0,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -201 926,44 0,00000

291 767001 D+M ocel. mříží oken 980/560mm, vč. porchové úpravy kus -4,00000 9 508,34 -38 033,36 0,00000

307 Z02 D+M dvojitého držáku na vlajky, vč. povrchové úpravy, kompl. provední dle ozn. Z02 kus -13,00000 3 107,60 -40 398,80 0,00000

308 Z03 Dmtž+zpětná mtž stáv. ocel. schodiště - posun+doplnění ocel. kce o š. 200mm, nutných úprav 

kotvení - kompl. provedení dle ozn. Z03

kus -1,00000 29 313,53 -29 313,53 0,00000

312 Z17 D+M venkovní zábradlí ze zinkované oceli v. 1000mm, kompl. provedení dle ozn. Z17 m -12,40000 7 595,08 -94 178,99 0,00000

316 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % -1,00000 1,76 -1,76 0,00000 800-767

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene -14 454,49 0,00000

317 782631323RT2 Montáž obkladu parapetů deskami z tvrdých kamenů včetně dodávky parapetů leštěná žula, 

tloušťka 3 cm

m2 -10,38800 1 391,46 -14 454,49 0,00000 800-782

Celkem -2 338 864,09

S: 2024/007

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny -15 633,10 0,00000

1 731200826 Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 60 kW vč.odkouření kus -2,00000 3 120,36 -6 240,72 0,00000

2 731244494 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW kus -2,00000 4 696,19 -9 392,38 0,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly, Třeboň

Část A

ÚT

50 m vodorovně



Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny -1 706,28 0,00000

9 732211813 Demontáž ohříváku zásobníkového do 630 litrů kus -1,00000 1 706,28 -1 706,28 0,00000

Celkem -17 339,38

CELKEM  Zateplení střechy a fasády + ÚT -2 356 203,47


