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1. Identifikační údaje 
1.1. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli 

projektové dokumentace a koordinátorovi 

 

Základní údaje o druhu stavby 

Stávající vodovod je vedený vně silničního příkopu komunikace Pražská, je z části z litiny DN 100, oceli 
DN 100 a oceli DN 125. Stávající vodovod je z roku 1970. Je na hranici životnosti a jeho stav vyžaduje 
jeho rekonstrukci. Nové vodovodní potrubí je navrženo do stávající trasy. Vodovod bude proveden z 
HDPE 100 RC 110/10 mm a 125/11,4 mm. Rekonstrukce proběhne od stávající budovy vodárny p.č. 
1847/2 až po stávající hydrant na parcele č. 1818/29.  
Na vodovodní řad budou napojené veškeré stávající vodovodní přípojky z jednotlivých budov – jedná se 
o pět kusů přípojek. U dvou je ověřen jejich profil a materiál, u tří je neověřen a projektová dokumentace 
počítá s profilem lPE DN 50.  
Jedná se o stavbu liniovou, trvalou. 
 

Název stavby 

 Oprava vodovodu v ulici Pražská, Třeboň 
 

Místo stavby 

Třeboň 
 

Charakter stavby 

Stavební úpravy 
 

Účel užívání stavby 

Vodovod 
 

Základní předpoklady výstavby 

Předpokládaný časový průběh prací: 
Termín zahájení se předpokládá v červenci 2020. Před zahájením stavby vypracuje zhotovitel 
harmonogram výstavby. 
 
Termín dokončení prací:  
Předpoklad 2 - 3 měsíce od zahájení stavby 
 
Členění na etapy: 
Stavba není členěna na stavební objekty 
 
Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolní stavby: 
Po dobu výstavby bude dočasně omezen provoz na stávajících místních komunikacích. Podrobněji 
v kapitole 4.1. 
 
Po dobu výstavby bude dočasně zvýšen provoz po místní komunikaci z důvodu zásobování stavby a 
odvozu zeminy a demontovaného materiálu. Zhotovitel zajistí pravidelným úklidem, aby nedocházelo ke 
znečištění komunikace a v důsledku toho zvýšené prašnosti.  
Po dobu výstavby budou sousední stávající budovy dočasně omezeny hlukem z provádění stavebních 
prací. Aby bylo omezení co nejmenší, budou používány moderní stroje a zařízení. 
 
Předpokládaný počet osob na staveništi: 
Předpokládaný maximální počet fyzických osob na staveništi byl odhadnut na počet 10 osob. 
 

1.2. Odůvodnění pro zpracování plánu BOZP 
Důvodem pro zpracování plánu BOZP je skutečnost, že při výstavbě budou prováděny práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenu ohrožení života nebo poškození zdraví.  
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V rámci této stavby se jedná o tyto práce dle přílohy č.5 NV č. 591/2006 Sb.: 

1) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb  

2) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení 

 

1.3. Posouzení potřeby koordinátora BOZP 
Vzhledem k předpokladu, že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
nepřesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, není zadavatel stavby 
povinen doručit oznámení o zahájení prací na OIP a zároveň není povinen určit koordinátora 
BOZP v přípravě a realizaci stavby.  
 

1.4. Přehled nejdůležitějších právních předpisů, v platném znění 
zákon č. 262/2006 Sb.,, Zákoník práce 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 
nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanový rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na OOPP 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanový podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách 
 

1.5. Podklady pro zpracování plánu BOZP 
1) Projektová dokumentace 
2) Právní předpisy vztahující se k předmětné stavbě 

 

1.6. Údaje o zpracovali projektové dokumentace 
Generální projektant:  Daniel Paštyka 
    Dobrovského 612/10 
    370 06 České Budějovice 

 
Hlavní projektant:  Ing. Jana Máchová – Vodohospodářská projekce  

A Tragera 46, 37010 České Budějovice  
IČ: 659 68 263 
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2. Situační výkres stavby 
Situační výkresy stavby jsou součástí projektové dokumentace – výkresy C1-C3 
 

3. Plán BOZP 
 

3.1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 
stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro 
její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě 
kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného 
stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora 

Vyjádření dotčených orgánů jsou přílohou dokladové části projektové dokumentace. 

 

3.2. Účel a působnost plánu BOZP  
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
 
Účelem tohoto plánu BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika 
ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí a 
havárií. 
 
Plán BOZP se vztahuje na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona 262/2006 Sb. a osoby 
samostatně výdělečně činné dle zákona 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem 
stavby, případně se zadavatelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny 
platné předpisy, zákony a nařízení potřebné pro jejich činnost i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. 
 

3.3. Použité pojmy a zkratky 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 
OIP – oblastní inspektorát práce 
PO – požární ochrana 
 
Zhotovitel stavby – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu 
své činnosti a nebo dodavatel dílčích zakázek. Zhotovitelem je každý zaměstnavatelský subjekt 
podílející se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni řetězce se nachází. 
Projektant – je zpracovatelem projektové dokumentace. Je zodpovědný za optimální technicko-
ekonomické řešení příslušné části projektové dokumentace a dodržení zákonných předpisů a norem při 
projektování. 
Zadavatel stavby – osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení 
stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu provádí, 
pokud nejde o stavebního podnikatele realizující stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. 
Zadavatelem stavby se rozumí též investor a objednatel stavby. 
Stavbyvedoucí – osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 
oprávnění. 
Staveniště – místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. 
Jiná osoba – fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 
zaměstnance . Osoba samostatně výdělečně činná. 
Autorizovaná osoba – fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve výstavbě dle zákona č. 
360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která vypracovává projektovou dokumentaci nebo provádí 
kontrolu projektové dokumentace, jejích částí, podkladů a činností spojených s vypracováním projektové 
dokumentace v souladu s § 158 zákona č. 183/2006 Sb.. 
Technický dozor stavebníka (TDS) – kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost 
prováděných prací a sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků. 
Autorský dozor – jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu. 



Oprava vodovodu v ulici Pražská, Třeboň – PLÁN BOZP  Strana 7 

 

3.4. Společné požadavky k zajištění BOZP 
Základní bezpečnostní ustanovení 
Zhotovitel stavby je povinen dodržovat při provádění prací platné předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním platných 
bezpečnostních předpisů podle příslušných ustanovení zákoníku práce zákona 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na prováděcí či související předpisy, především na zákon 309/2006 
Sb., NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb.  
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  
Plán BOZP je zpracován na předpokládaný způsob provádění stavebních prací. Pokud zhotovitel 
zvolí jiný postup nebo pokud se v průběhu stavby zjistí nové skutečnosti, musí být plán BOZP 
aktualizován. 

 
 

4. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá 
opatření vyplývající z platných právních předpisů, s 
ohledem na místní podmínky ve vazbě na 
předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané 
stavby 

 

4.1. Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, 
prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 

Jedná o liniovou stavbu, která je vedena v sousedství silnice I/24. Na jedné straně komunikace je 
vedena směrem k chodníku (zastavěné území) a na druhé straně směrem do pole (nezastavěné 
území). 
Rozsah staveniště se bude postupně měnit, protože práce nebudou prováděny současně v celém 
rozsahu stavby, ale budou prováděny postupně. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, nemusí být staveniště oploceno. V první fázi 
výstavby se bude provádět vodovod podél komunikace směrem k zastavěné části území, kde se 
nachází podél staveniště (v dostatečné vzdálenosti) chodník. V tomto místě bude staveniště 
zajištěno ohrazením tvořeným dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1m. Vzdálenost ohrazení od 
výkopu bude minimálně 1,5m. Od komunikace bude staveniště odděleno bezpečností výstražnou 
páskou vzdálenou alespoň 1,5m od hrany výkopu. 
Vodovod pod komunikacemi je navržen protlakem. Startovací a cílová jáma bude zajištěna 
ohrazením dvoutyčovým zábradlím nebo plotovými dílci.     
 
V další fázi budou práce prováděny podél komunikace směrem do pole (nezastavěné území). 
V tomto úseku bude staveniště oboustranně zajištěno zábranou, např. bezpečností páskou ve 
vzdálenosti min. 1,5m od výkopu.  
 
V obou fázích se předpokládá kolem staveniště minimální pohyb osob/chodců nesouvisejících se 
stavbou – jedná se o území na konci města Třeboně.  
 
Příjezdy na staveniště budou ze  stávajících komunikací nižších tříd – sjezdy nebudou ze silnice 
I/24. Práce jsou prováděny až za silničním příkopem, provoz na silnici I/24 tak nebude dotčen. Veškerý 
materiál bude ukládán směrem od výkopu dále od komunikace.  
 
Vjezdy na staveniště budou ze stávajících komunikací. Protože se jedná o nové sjezdy, vypracuje 
zhotovitel před zahájením prací projekt DIO, ve kterém budou prověřeny rozhledy v místě 
navržených vjezdů na staveniště. Projekt DIO nechá GZ odsouhlasit příslušným správním 
orgánem.  
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Všechny vstupy na staveniště budou opatřeny bezpečnostní značkou Staveniště - Zákaz vstupu. Tyto 
značky budou i podél celého staveniště a budou v takové vzdálenosti od sebe, aby byly viditelné 
z jakéhokoliv přístupového místa ke staveništi. 
Místa, na kterých bude skladován materiál a budou sloužit jako zařízení staveniště, budou oplocena. 
 
Údaje o dopravních trasách 
Před zahájením stavebních prací projedná zhotovitel s příslušným silničním správním úřadem 
trasy staveništní dopravy a omezení provozu na místních komunikacích v místě sjezdů na 
staveniště. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny 
projednaných tras staveništní dopravy. 
 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn 
bezpečný pohyb po této ploše. 
Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit 
bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Před realizací stavby zajistí zhotovitel vytýčení všech podzemních vedení v místě stavby objektu 
a jeho bezprostředního okolí. Trasy a jejich ochranná pásma budou respektována v souladu s 
příslušným ustanovením zák.č. 458/2000 Sb.. 
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, 
staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje.  
 
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi: 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických 
osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem 
nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
Skladování a manipulace s materiálem: 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem. 
Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné.  
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození.  
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například 
oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno 
používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického 
postupu. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem. 
 

4.2. Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
Práce na staveništi budou prováděny pouze za denního světla, proto není nutné staveniště ani 
pracoviště osvětlovat. 
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4.3. Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 
poškození 

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v projektové dokumentaci – výkres C.3, situace. Při provádění 
prací budou prováděny práce v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí. Před realizací stavby 
zajistí zhotovitel vytýčení všech podzemních vedení v místě stavby objektu a jeho 
bezprostředního okolí. Trasy a jejich  ochranná pásma budou respektována v souladu s příslušným 
ustanovením zák.č. 458/2000 Sb.. 
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, 
staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. Podrobné požadavky na způsob 
provádění prací v OP jsou uvedeny ve vyjádření jednotlivých správců k projektové dokumentaci 
a jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.  
 
Před zahájením prací zajistí zhotovitel souhlas s činností v ochranném pásmu sítí od příslušných 
provozovatelů sítí. V rámci tohoto souhlasu dohodne s E.ONem i způsob provádění prací v místě 
pod nadzemním vedením VN.  
 

4.4. Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
Nepředpokládá se nebezpečí výbuchu. V případě požáru bude ihned přivolán hasičský záchranný sbor. 
Do jejich příjezdu bude použito přenosných hasicích přístrojů, které jsou umístěny domě.  
 

4.5. Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického 
vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody 
elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 

Příjezd na staveniště bude po stávajících komunikacích. V rámci stavby nebude žádná komunikace 
zřizována, případně bude provedení zpevnění povrchu např. štěrkodrtí.  
Pro výrobu elektřiny bude pravděpodobně využita elektrocentrála. V případě potřeby bude napojení 
staveniště na el. energii provedeno ze stávajícího pilíře. Bude provedeno staveništní připojení přes 
rozvaděč. Umístění staveništního rozvaděče určí zhotovitel stavby. Součástí rozvaděče bude hlavní 
vypínač. Toto zařízení musí splňovat normové požadavky a musí být podrobováno pravidelným 
kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 
umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci. Generální zhotovitel odpovídá za to, že s jeho umístěním budou seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, 
která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci. 
Žádná další média nebudou pro stavbu využívána.  
Noční osvětlení venkovního staveniště se nepředpokládá, práce budou prováděny za denního světla. 
Osvětlení mimo staveniště je zajištěno stávajícím veřejným osvětlením (na straně k zastavěné části 
území, podél chodníku). 
 

4.6. Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, 
nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ 
krizové situace 

Stavba je navržena v dostatečné vzdálenosti od ostatních objektů, je navržena na rovinném pozemku. 
Otřesy od dopravy není potřeba řešit, v bezprostřední blízkosti stavby se budou pohybovat pouze 
stavební stroje. Vzhledem k umístění staveniště nehrozí povodně. K sesuvu zeminy nebude docházet, 
výkopy budou paženy.   
 

4.7. Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 
situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné 
dopravy osob a materiálu 

Situační výkres staveniště je součástí projektové dokumentace – výkres C3. Doprava materiálu po 
staveništi bude nákladními automobily a ručně. Na staveniště bude materiál dopravován nákladními 
automobily po stávající místní komunikaci.  
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4.8. Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména 
riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony 
svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních 
staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody 

Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury. 
Navržený  vodovod se nalézá v proměnlivých hloubkách pod terénem. Nejhlubší výkop je dle PD 
2,08m. Vzhledem k tomu, že jsou výkopy hlubší než 1,5m, budou zajištěny pažením.  
Pažení je možno nahradit svahováním. Sklony svahů výkopů určí zhotovitel se zřetelem zejména 
na geologické a provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve 
výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy.  
Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání 
stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. Do strojem 
vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny 
proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou 
konstrukcí. Do výkopu se bude vstupovat pomocí žebříků. 
 
V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 
výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle 
zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 
vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 
rozpojení. 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí 
být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při 
přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 
prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 
2m. 
Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se 
vzájemně neohrožovaly. 
Protože se bude do výkopu vstupovat, bude jeho šířka minimálně 0,8m. 
V místě potřeby budou přes výkopy zřízeny přechody. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být 
zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m - musí být opatřen zábradlím alespoň po jedné straně. Pokud 
je výkop hlubší než 1,5m, musí být přechod opatřen zábradlím po obou stranách (toto se týká 
pouze přechodů v rámci staveniště, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám).  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. 
 

Pracovníci provádějící práce ve výkopu budou používat ochranné přilby. Ochranné přilby budou 
dále používat pracovníci, kteří budou provádět práce v ohroženém prostoru pracovních strojů a 
dále při pracích, u kterých bylo identifikováno riziko úrazu hlavy.   
 
Používání strojů: 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy a přejezdů, sklony pojezdové 
roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, 
umístění nadzemních vedení a překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj 
vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k 
používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v 
technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
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nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je 
nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu 
je nutno nakládat rovnoměrně. 
Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní 
poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě 
na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k 
používání. 
 

4.9. Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních 
komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob 
zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 

V rámci stavby se bezbariérové přístupy neřeší, stavba je mimo plochy pro pěší. 
 

4.10. Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, 
zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu 
do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, 
předpokládané provedení bednění 

V rámci této stavby se tato činnost neprovádí. 
 

4.11. Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř 
objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, 
zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, 
zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

V rámci této stavby se tato činnost neprovádí. 
 

4.12. Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při 
jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro 
zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo 
montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, 
doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 

Potrubí vody bude svařováno v zapaženém výkopu. Před montáží vodovodu bude proveden podsyp. Po 
dokončení montáže potrubí bude proveden obsyp, osazení pásky a zásyp s postupným hutněním.  
 

4.13. Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie 
bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, 
zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných 
konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se 
na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní 
vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 

V rámci této stavby bude odstraněno stávající potrubí vodovodu. Demontovaný materiál bude průběžně 
odvážen na skládku. 
 

4.14. Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v 
místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce 

 
V rámci této stavby se tato činnost neprovádí. 
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4.15. Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na 
volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, 
dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce 

V rámci této stavby se tato činnost neprovádí. 
 

4.16. Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu 
materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z 
hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k 
pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, 
použití strojů 

 

Materiál bude na stavbu dovážen průběžně s postupem výstavby. Práce ve výškách nebudou v rámci 
této stavby prováděny. 
 
 

4.17. Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro 
prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na 
jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných 
dopravních prostředků, 

 
Harmonogram prací bude zpracován tak, že činnosti na stavbě budou probíhat ve většině případů 
postupně, nemělo by tedy docházet ke kolizím.  
 

4.18. Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad 
volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné 
stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování 
oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při 
montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů 
konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. 
chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací 

 
V rámci této stavby se tato činnost neprovádí. 
 
 

5. Zdravotní a odborná způsobilost zaměstnanců 
Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby jejich pracovníci byli nasazováni pouze na práce, na které jsou 
odborně a zdravotně dostatečně způsobilí.  
 


